

MEM - Ministerio de Energía y Minas
Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica
Dirección de Gestión y Promoción de Proyectos de Eficiencia Energética

PROYECTO: K016 MEER, Programa de Cocción Eficiente

Líder del Proyecto:	Castro Luzuriaga, Robert Manrique (robert.castro@energiayminas.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Villavicencio González, Luis Patricio	Programas Relacionados:	
Titular:	Manzano Villafuerte, Luis Enrique	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Tecnología	Retorno Económico:	0.00
CUP:	144210000.0000.375934	TIR:	79.70 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	1,348,345,298.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	242,766,450.45
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/09/2016 - 31/12/2023
Fecha de última actualización:	04/05/2023	Fecha de Fin Base:	31/12/2023
Modificado por:	Castro Luzuriaga, Robert Manrique	Fecha del siguiente Hito:	05/05/2023

DATOS GENERALES

Descripción

Descripción del Proyecto: El Programa nacional de eficiencia energética para cocción por inducción y calentamiento de agua con electricidad en el sector residencial, consiste en sustituir cocinas que utilizan GLP por cocinas eléctricas de inducción en el sector residencial del Ecuador, aprovechando la disponibilidad de electricidad generada mayoritariamente mediante fuentes renovables. Adicionalmente, el programa mejorará la eficiencia del uso de energéticos para la cocción de alimentos, así como incentivar la producción nacional de electrodomésticos de alta eficiencia.

Producto/Servicio:

3'0000.000 de hogares contarán con cocinas de inducción.

750.000 hogares contarán con sistema de calentamiento de agua.

Línea Base: De acuerdo al Censo Poblacional del 2010, en el Ecuador, el 90,97% (3.466.737 viviendas) emplea cocinas de gas para cocción de alimentos y el 0,43% (16.663 viviendas) emplea eléctrica.

Objetivo General o Propósito: Sustituir cocinas de gas y calefones de calentamiento de agua por cocinas de inducción y sistemas de calentamiento de agua en los hogares de los clientes residenciales del sistema eléctrico.

Objetivos Específicos:

- Desarrollar los estudios que permitan determinar la caracterización de los beneficiarios, tipo de tecnología que se implantará a través del Programa PEC.

- Desarrollar e implementar los procesos para calificación de proveedores de equipos de cocción así como de implementación de adecuaciones en los hogares de los beneficiarios inscritos.

- Implementar estrategias y campañas de concienciación, sensibilidad e información del sistema de cocción eficiente.

- Contribuir al desarrollo e implementación de cocinas mejoradas en zonas rurales sin acceso a electricidad.

Ejecutar el plan de gestión administrativo y financiero del programa conforme a los cronogramas establecidos para el oportuno cumplimiento de las metas del programa.

Beneficios Cualitativos

Sustituir cocinas de gas y calefones de calentamiento de agua por cocinas de inducción y sistemas de calentamiento de agua en los hogares de los clientes residenciales del sistema eléctrico. Contribuir al aprovechamiento eficiente del excedente energético de generación eléctrica renovable para el cambio de la matriz energética.

Tipo de Beneficiario

Hogares residenciales beneficiarios que adquirieron las cocinas y juegos de ollas de inducción en el período 2014-2018-

Restricciones

TIEMPO: 10 AÑOS (2014-2023)

COSTO: Monto de Inversión USD\$ 1.091.188.520,00 (Dictamen Nro. SENPLADES-SGPBV-2015-0690-OF. Nota técnica: Mediante Oficio Nro.SENPLADES-SIP-2019-0112-OF, de 15 de febrero de 2019, La Secretaría Nacional de Planificación informó que tomó conocimiento del Cronograma Valorado, por USD\$1.081.292.707,51 para ser ejecutado en el periodo 2014-2024.

Restricciones

ALCANCE: El Programa esta dirigido a sustituir 3 millones de cocinas a gas y 750 mil calentadores de agua a gas por eléctricos. Con Memorando Nro. MERNNR-MERNNR-2019-0119-ME, de 25 de junio de 2019, el MERNNR dispuso se"...ejecuten las acciones operativas y administrativas necesarias para terminar de manera ordenada las obligaciones contraídas por el Ministerio".


Con Oficio Nro. SNP-SPN-SGP-2022-0544-O de 29 de diciembre de 2022, la Secretaria Nacional de Planificación emitió el Dictamen de Arrastre para el Programa PEC, por un monto de USD \$164.936,07 para el grupo 71.

RECURSO HUMANO: El Proyecto cuenta con un equipo mínimo de trabajo que gestiona el cierre y liquidación de obligaciones.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución **Cierre** Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 90.96 %
 Fecha de Inicio: 01/09/2016 Fecha de Fin: 31/12/2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2023	Avance programado acumulado											
	26 %	26 %	26 %	26 %	26 %	26 %	26 %	26 %	26 %	26 %	26 %	100 %
	Avance real acumulado											
	26 %	26 %	26 %	26 %								
Estado												
	●	●	●	●								

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ABRIL 2023</p> <p>El programa cuenta con Dictamen de Arrastre para el año 2023-Con oficio Nro. SNP-SPN-SGP-2022-0544-OF, de 29 de diciembre de 2022, la Secretaría Nacional de Planificación emitió el Dictamen de Arrastre, a fin de que el Programa PEC sea considerado en el Plan Anual de Inversiones 2023, Programa de Cocción Eficiente - PEC" con CUP No. 144210000.0000.375934, por un monto de US\$164.936,07 para el año 2023.</p> <p>-Con Oficio Nro. SNP-SPN-SGP-2023-0073-0 del 18 de abril del 2023 la Subsecretaria General de Planificación, emite el dictamen de arrastre para el "PROGRAMA DE COCCION EFICIENTE", Con CUP No. 144210000.0000.375934, por un monto de \$ 1.160.542,12 UDS, conforme el Informe Técnico para Dictamen de Arrastre Nro. 0042 del 17 de abril del 2023, elaborado por la Dirección de Planificación de la Inversión y validado por la Subsecretaria de Planificación Nacional.</p> <p>-Con Memorando Nro. MEN-COGPGE-2023-0177-ME, del 19 de abril del 2023 la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, Socializo a la Subsecretaria de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica el Dictamen de Arrastre a fin que el Programa efectúe las acciones para su ejecución de acuerdo a lo planificado.</p> <p>-Con Memorando Nro. MEN-SDCEE-2023-0140-ME del 25 de abril del 2023 la Subsecretaria de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, solicito a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica se plantee la modificación y emisión de constancia POA para</p>	<p>Castro Luzuriaga, Robert Manrique</p>	<p>04/05/2023 - 12:13 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>el bien o servicio Costos kits de inducción para venta a precio preferencial a la empresa publica, Grupo 78 por \$ 1.160.542,12 UDS.</p> <p>-Con 25 de abril 2023 se remitió el Anexo 11-ENP Modificación entre Proyectos a fin de que el Programa cuente con la asignación del espacio presupuestario para el pago de obligaciones a las empresas eléctricas de distribución del ítem 780103.</p> <p>-Con fecha 21 de abril 2023 la Dirección de Talento Humano solicito a la Coordinación General Administrativa Financiera el pago de liquidaciones al personal que finalizó sus contratos en diciembre de 2022, por el monto de \$ 13.712,65 UDS del grupo 9901001.</p> <p>Actualización de Indicadores.</p> <p>1. Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC : 595447 al 30 de abril de 2023. Fuente reporte de indicadores SIPEC al 02/05/2023 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores).</p> <p>2. Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 30 de abril de 2023: 582624. Fuente reporte de indicadores SIPEC al 02/05/2023.</p> <p>3. Número de canjes de cocinas a BDH al 30 de abril de 2023: 7.202 Fuente reporte de indicadores SIPEC al 02/05/2023.</p> <p>4. El valor recaudado al 30 de abril de 2023 correspondiente a la cuota PEC del mes de marzo 2023 es de: USD\$ 223.553,21 Mediante Memorando Nro. MEM-DGPPEE-2023-0245-ME de 20 de abril de 2023 y Memorando Nro. MEM-DGPPEE-2023-0267-ME de 02 de mayo de 2023; se remitió a la Dirección Financiera del Ministerio los comprobantes de transferencia y mediante Oficio Nro. MEM-DGPPEE-2023-0289-OF de 2 de mayo 2023 se remitió al Ministerio de Economía y Finanzas-Subsecretaría del Tesoro Nacional los informes y anexos de los valores transferidos correspondiente al mes de abril 2023 por cuota PEC marzo de 2023.</p> <p>5. El saldo de la cuenta al 30 de abril de 2023 en la cuenta fondo de terceros asciende a US\$. Fuente saldo estado de cuenta y conciliación bancaria al 30 de abril de 2023.</p>		
<p>MARZO 2023</p> <p>El programa cuenta con Dictamen de Arrastre para el año 2023-Con oficio Nro. SNP-SPN-SGP-2022-0544-OF, de 29 de diciembre de 2022, la Secretaría Nacional de Planificación emitió el Dictamen de Arrastre, a fin de que el Programa PEC sea considerado en el Plan Anual de Inversiones 2023, Programa de Cocción Eficiente - PEC" con CUP No. 144210000.0000.375934, por un monto de US\$164.936,07 para el año 2023.</p> <p>-Con memorando Nro. MEM-DSPPP-2023-0016-ME, de 2 de marzo de 2023, la Dirección de Seguimiento de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica remitió a la Gerencia del Programa el Acta de la reunión de trabajo de 23 de febrero 2023, en la cual se registran los compromisos y actividades a ser ejecutadas, durante el primer semestre, por el Programa PEC para gestionar el espacio presupuestario y asegurar la transferencia de recursos a las empresas eléctricas de distribución, por concepto de obligaciones pendientes de pago. Las obligaciones de pago están relacionadas con el "Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Recaudación de valores por financiamientos otorgados en el Programa de Eficiencia Energética para cocción por Inducción y calentamiento de agua con electricidad en sustitución del gas licuado de petróleo en el sector residencial - PEC", suscrito entre el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.</p> <p>-Con memorando Nro. MEM-SDCEE-2023-0072-ME de 15 de marzo de 2023 la Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica solicitó a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica gestionar ante la Secretaría Nacional de Planificación la emisión del Dictamen de Arrastre para el ejercicio fiscal 2023, en el grupo de gasto 78, por el monto de US\$ 1.160.542,12; presupuesto que permitirá cubrir las obligaciones en firme adquiridas con las empresas eléctricas de distribución, al amparo del convenio citado.</p> <p>-Con Memorando Nro. MEM-COGAEAF-2023-0191-ME de 13 de marzo la Coordinación General Administrativa Financiera informó que la Dirección Financiera realizó las modificaciones presupuestarias 79 y 80 para el pago de liquidaciones al personal que finalizó sus contratos en diciembre de 2022.</p> <p>-Con Memorando Nro. MEM-SDCEE-2023-0085-ME, 21 de marzo de 2023 la SDCEE solicitó con el proceso de pago de liquidación de haberes de los funcionarios del Programa cuyos contratos finiquitaron en el mes de diciembre de 2022. Al 31 de marzo el Programa cuenta con un presupuesto vigente de US \$139.895,31</p> <p>Actualización de Indicadores.</p> <p>1. Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC : 595.143 al 31 de marzo de 2023. Fuente reporte de indicadores SIPEC al 03/04/2023 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores).</p> <p>2. Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 31 de marzo de 2023: 582.320. Fuente reporte de indicadores SIPEC al 03/04/2023.</p> <p>3. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.202 Fuente reporte de indicadores SIPEC al 03/04/2023.3.</p>	<p>Castro Luzuriaga, Robert Manrique</p>	<p>06/04/2023 - 12:17 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>4.El valor recaudado al 31 de marzo de 2023 correspondiente a la cuota PEC del mes febrero es de: USD\$138.351,16 Mediante Memorando Nro. MEM-DGPPEE-2023-0160-ME de 21 de marzo de 2023 y Memorando Nro. MEM-DGPPEE-2023-0172-ME de 29 de marzo de 2023; se remitió a la Dirección Financiera del Ministerio los comprobantes de transferencia y mediante Oficio Nro. MEM-DGPPEE-2023-0167-OF de 3 de abril de 2023 se remitió al Ministerio de Economía y Finanzas-Subsecretaría del Tesoro Nacional los informes y anexos de los valores transferidos correspondiente al mes de marzo 2023 por cuota PEC febrero de 2023.</p> <p>5.El saldo de la cuenta al 31 de marzo de 2023 en la cuenta fondo de terceros asciende a US\$ 3.656.855,21. Fuente saldo estado de cuenta y conciliación bancaria al 31 de marzo de 2023.</p>		
<p>FEBRERO 2023</p> <p>El personal de programa se incorporo en el mes de febrero de 2023. Consecuentemente La Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica comunicó que la Secretaría Nacional de Planificación, emitió dictamen favorable a la modificación presupuestaria de inclusión y transferencia de recursos solicitado que permitirá financiar el grupo 71 de febrero a diciembre 2023.</p> <p>Actualización de Indicadores.(Enero y Febrero 2023)</p> <p>1. Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC ENERO: 595.143 al 31 de enero de 2023. Fuente reporte de indicadores SIPEC al 03/02/2023 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores).</p> <p>-Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC FEBRERO: 595.1138 al 28 de febrero de 2023. Fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/03/2023 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores).</p> <p>2.Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC ENERO al 31 de enero de 2023: 582.320. Fuente reporte de indicadores SIPEC al 03/02/2023.</p> <p>-Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC FEBRERO al 28 de febrero de 2023: 582.315. Fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/03/2023.</p> <p>3. Número de canjes de cocinas a BDH ENERO Y FEBRERO: 7.202. Fuente reporte de indicadores SIPEC al 31 de enero de 2023 y al 28 de febrero de 2023. Fuente reporte de indicadores SIPEC 03/02/2023 y 01/03/2023.</p> <p>4.El valor recaudado al 31 de enero de 2023 correspondiente a la cuota PEC del mes diciembre 2022 es de: USD\$43.562,00 Mediante Memorando Nro. MEM-DGPPEE-2023-0027-ME de 26 de enero de 2023 y Memorando Nro. MEM-DGPPEE-2023-0037-ME de 2 de febrero de 2023 se remitió a la Dirección Financiera del Ministerio los comprobantes de transferencia y mediante Oficio Nro. MEM-DGPPEE-2023-0044-OF de 2 de febrero de 2023 se remitió al Ministerio de Economía y Finanzas-Subsecretaría del Tesoro Nacional los informes y anexos de los valores transferidos correspondiente al mes de enero 2023 por cuota PEC diciembre de 2022.</p> <p>-El valor recaudado al 28 de febrero de 2023 correspondiente a la cuota PEC del mes enero 2023 es de: USD\$ 309.748,75 Mediante Memorando Nro. MEM-DGPPEE-2023-0086-ME de 24 de febrero de 2023 y Memorando Nro. MEM-DGPPEE-2023-0092-ME de 28 de febrero de 2023 se remitió a la Dirección Financiera del Ministerio los comprobantes de transferencia y mediante Oficio Nro. MEM-DGPPEE-2023-0086-OF de 28 de febrero de 2023 se remitió al Ministerio de Economía y Finanzas-Subsecretaría del Tesoro Nacional los informes y anexos de los valores transferidos correspondiente al mes de febrero 2023 por cuota PEC enero de 2023.</p> <p>5.El saldo de la cuenta al 31 de enero de 2023 en la cuenta fondo de terceros asciende a USD \$ 13.208.405,86. Fuente saldo estado de cuenta y conciliación bancaria al 31 de enero de 2023.</p> <p>- El saldo de la cuenta al 28 de febrero de 2023 en la cuenta fondo de terceros asciende a USD \$ 3.518.154,61. Fuente saldo estado de cuenta y conciliación bancaria al 28 de febrero de 2023.</p> <p>Mediante Oficio Nro.MEF-STN-2023-0430-O (MEM-DF-2023-0013-EX) la Subsecretaría del Tesoro Nacional CPA. Humberto Eduardo Ramírez Ramírez solicitó disponer se debite el valor de USD 10.000.000,00 de la Cuenta 1122256 CCU MERNNR - RECAUDACIÓN VENTAS COCINAS INDUCCIÓN FT y se acredite a la CCU - MIN. ECONOMÍA CUENTA CORRIENTE ÚNICA No. 01110006 por tema de programación de caja fiscal.</p>	<p>Castro Luzuriaga, Robert Manrique</p>	<p>21/03/2023 - 03:05 PM</p>
<p>ENERO 2023</p> <p>-En espera de las Directrices de la Secretaria General para registrar la información. Con oficio Nro. SNP-SPN-SGP-2022-0544-OF, de 29 de diciembre de 2022, la Secretaría Nacional de Planificación emitió el Dictamen de Arrastre, a fin de que el Programa PEC sea considerado en el Plan Anual de Inversiones 2023, Programa de Cocción Eficiente - PEC" con CUP No. 144210000.0000.375934, por un monto de 164.936,07 USD para el año 2023.</p>	<p>Castro Luzuriaga, Robert Manrique</p>	<p>17/03/2023 - 04:46 PM</p>
<p>DICEMBRE 2022</p>	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>10/01/2023 - 03:58 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-De ahora en adelante el proyecto se va a ejecutar con la fase de cierre según el Memorando Nro. MERNNR-MERNNR-2019-0119-ME, de 25 de junio de 2019 donde indica que el proyecto debe efectuar las acciones para el cierre de obligaciones.</p> <p>-Con oficio Nro. SNP-SPN-2021-0968-OF, de 2 de diciembre de 2021, la Subsecretaría de Planificación Nacional de la Secretaría Nacional de Planificación emitió el Dictamen de Arrastre, a fin de que el Programa PEC sea considerado en el Plan Anual de Inversiones 2022, por un monto de USD\$ 1.991.430,05. A la presente fecha el espacio presupuestario vigente para el programa es de USD\$1'979.331,87.-Financiamiento para el grupo 71 por un monto de USD\$.138.122,68 y para el grupo 78 por un monto de USD\$1.841.209,19 para el pago de obligaciones a las casas comerciales, fabricantes y empresas eléctricas de distribución. Con memorando Nro. MEM-SDCEE-2022-0450-ME de 23 de noviembre se solicitó se efectue el pago Nro.42 a los proveedores de cocinas y ollas de inducción y con Memorando Nro. MEM-SDCEE-2022-0461-ME de 28 de noviembre de 2022 se solicitó el Pago Nro.1 Empresas Eléctricas de Distribución por Manejo Administrativo en el marco del Convenio de Recaudación con recursos fiscales de autogestión. Con Oficio Nro. MEM-COGPGE-2022-0144-OF de 12 de octubre de 2022 la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica solicitó el Dictamen de Arrastre 2023 para el Programa de Cocción Eficiente. Con Oficio Nro. MEM-COGPGE-2022-0162-O de 21 de noviembre se remitió la insistencia de solicitud de Dictamen de Arrastre 2023 y se adjunto anexos y justificativos.</p> <p>Actualización de Indicadores.</p> <ol style="list-style-type: none"> Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 595.145 al 15 de diciembre de 2022. Fuente reporte de indicadores SIPEC al 15/12/2022 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores). Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 15 de diciembre de 2022: 582.322. Fuente reporte de indicadores SIPEC al 15/12/2022. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.202. Fuente reporte de indicadores SIPEC al 15/12/2022. El valor recaudado al 30 de diciembre de 2022 correspondiente a la cuota PEC del mes noviembre 2022 es de:USD\$172.614,86 Mediante Memorando Nro. MEM-DGPPEE-2022-0915-ME de 16 de diciembre de 2022 se remitió a la Dirección Financiera del Ministerio los comprobantes de transferencia y mediante Oficio Nro. MEM-DGPPEE-2022-0865-O de 16 de diciembre de 2022 se remitió al Ministerio de Economía y Finanzas los informes y anexos de los valores transferidos correspondiente al mes de noviembre de 2022. El saldo de la cuenta al 30 de diciembre de 2022 en la cuenta fondo de terceros asciende a USD \$13'164.843,86 Fuente saldo estado de cuenta y conciliación bancaria. 		
<p>NOVIEMBRE 2022</p> <p>-De ahora en adelante el proyecto se va a ejecutar con la fase de cierre según el Memorando Nro. MERNNR-MERNNR-2019-0119-ME, de 25 de junio de 2019 donde indica que el proyecto debe efectuar las acciones para el cierre de obligaciones.</p> <p>-Con oficio Nro. SNP-SPN-2021-0968-OF, de 2 de diciembre de 2021, la Subsecretaría de Planificación Nacional de la Secretaría Nacional de Planificación emitió el Dictamen de Arrastre, a fin de que el Programa PEC sea considerado en el Plan Anual de Inversiones 2022, por un monto de USD\$ 1.991.430,05. A la presente fecha el espacio presupuestario vigente para el programa es de USD\$1'979.331,87.-Financiamiento para el grupo 71 por un monto de USD\$.138.122,68 y para el grupo 78 por un monto de USD\$1.841.209,19 para el pago de obligaciones a las casas comerciales, fabricantes y empresas eléctricas de distribución. Mediante Memorando Nro. MEM-COGPGE-2022-0144-OF de 12 de octubre de 2022 la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica solicitó el Dictamen de Arrastre 2023 para el Programa de Cocción Eficiente. Con Oficio Nro. MEM-COGPGE-2022-0162-O de 21 de noviembre se remitió la insistencia de solicitud de Dictamen de Arrastre 2023 y se adjunto anexos y justificativos.</p> <p>Actualización de Indicadores.</p> <ol style="list-style-type: none"> Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 595.146 al 30 de noviembre de 2022. Fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/12/2022 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores). 	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>02/12/2022 - 03:37 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2. Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 30 de noviembre de 2022: 582.323. Fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/12/2022.</p> <p>3. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.202. Fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/12/2022.</p> <p>4. El valor recaudado al 30 de noviembre de 2022 correspondiente a la cuota PEC del mes doctubre 2022 es de:USD\$185.814,37 Mediante MEM-DGPPEE-2022-0828-ME de 17 de noviembre 2022, Memorando No.MEM-DGPPEE-2022-0840-ME de 21 de noviembre y MEM-DGPPEE-2022-0856-ME de 30 de noviembre 2022 se remitió a la Dirección Financiera del Ministerio los comprobantes de transferencia y mediante Oficio Nro.MEM-DGPPEE-2022-0812-OF de 1 de diciembre de 2022 se remito al Ministerio de Economía y Finanzas los informes y anexos de los valores transferidos correspondiente al mes de noviembre de 2022.</p> <p>5. El saldo de la cuenta al 30 de noviembre de 2022 en la cuenta fondo de terceros asciende a USD \$17'685.035,92 Fuente saldo estado de cuenta</p>		
<p>OCTUBRE 2022</p> <p>-De ahora en adelante el proyecto se va ha efectuar con la fase de cierre según el Memorando Nro. MERNNR-MERNNR-2019-0119-ME, de 25 de junio de 2019 donde indica que el proyecto debe efectuar las acciones para el cierre de obligaciones.</p> <p>-Con oficio Nro. SNP-SPN-2021-0968-OF, de 2 de diciembre de 2021, la Subsecretaría de Planificación Nacional de la Secretaría Nacional de Planificación emitió el Dictamen de Arrastre, a fin de que el Programa PEC sea considerado en el Plan Anual de Inversiones 2022, por un monto de USD\$ 1.991.430,05. A la presente fecha el espacio presupuestario vigente para el programa es de USD\$1'979.331,87.-Financiamiento para el grupo 71 por un monto de USD\$.135.033,00 y para el grupo 78 por un monto de USD\$1.844.298,87 para el pago de obligaciones a las casas comerciales, fabricantes y empresas eléctricas de distribución. Mediante memorando Nro.MEM-COGPGE-2022-0460-ME de 17 de agosto de 2022 la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica comunicó que la modificación para el grupo 78 fue aprobada con el cur 223 item 780210. Mediante Memorando Nro.MEM-COGPGE-2022-0582-me DE 3 DE OCTUBRE DE 2022 La Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica se plantee la modificación entre items, con Memorando MEM-COGEAF-2022-0860 ME de 13 de octubre de 2022. la Coordinación General Administrativa Financiera indicó que se realizó las modificaciones presupuestarias tipo Intra 1 signadas con los curs 272 por USD\$0,00 cambio de beneficiarios y 273 por USD1'766.225,58 aprobadascon resolución 82-MEM-COGPGE-2022-0582 de 13 de octubre de 2022 y con Memorando NRO. MEM-COGPGE-2022-0608-ME de 13 de octubre la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica emitió la Constancia POA AL Plan Operativo Anual de egresos no permanentes POA 2022 por USD\$1'844.298,87</p> <p>Actualización de Indicadores.</p> <p>1. Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 595.145 al 31 de octubre de 2022. Fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/11/2022 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores).</p> <p>2. Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 31 de octubre de 2022: 582.322. Fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/11/2022.</p> <p>3. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.202. Fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/11/2022.</p> <p>4. El valor recaudado al 31 de octubre de 2022 correspondiente a la cuota PEC del mes de septiembre 2022 es de:USD\$211.271,37 Mediante MEM-DGPPEE-2022-0709-ME de 4 de octubre 2022, Memorando No.MEM-DGPPEE-2022-0767-ME de 31 de octubre 2022 y Nro.MEM-DGPPEE-2022-0763-ME de 1 de noviembre de 2022. Se remitió a la Dirección Financiera del Ministerio los comprobantes de transferencia.</p> <p>5. El saldo de la cuenta al 30 de septiembre de 2022 en la cuenta fondo de terceros asciende a USD \$14'075.333,05 Fuente conciliación bancaria</p>	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>08/11/2022 - 10:07 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2022</p> <p>-De ahora en adelante el proyecto se va ha efectuar con la fase de cierre según el Memorando Nro. MERNNR-MERNNR-2019-0119-ME, de 25 de junio de 2019 donde indica que el proyecto debe efectuar las acciones para el cierre de obligaciones.</p> <p>-Con oficio Nro. SNP-SPN-2021-0968-OF, de 2 de diciembre de 2021, la Subsecretaría de Planificación Nacional de la Secretaría Nacional de Planificación emitió el Dictamen de Arrastre, a fin de que el Programa PEC sea considerado en el Plan Anual de Inversiones 2022, por un monto de USD\$ 1.991.430,05. A la presente fecha el espacio presupuestario vigente para el programa es de USD\$1'979.331,87.-Financiamiento para el grupo 71 por un monto de USD\$.135.033,00 y para el grupo 78 por un monto de USD\$1.844.298,87 para el pago de obligaciones a las casas comerciales, fabricantes y empresas eléctricas de distribución. Mediante memorando Nro.MEM-</p>	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>05/10/2022 - 03:01 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>COGPGE-2022-0460-ME de 17 de agosto de 2022 la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica comunicó que la modificación para el grupo 78 fue aprobada con el cur 223 ítem 780210. Mediante Memorando Nro.MEM-SDCEE-2022-0987-OF de 30 de septiembre la Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica solicitó se plantee la modificación entre ítems de las empresas a ser beneficiadas con el pago.</p> <p>Actualización de Indicadores.</p> <ol style="list-style-type: none"> Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 595.322 al 30 de septiembre de 2022. Fuente reporte de indicadores SIPEC al 03/10/2022 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores. Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 30 de septiembre de 2022: 582.499. Fuente reporte de indicadores SIPEC al 03/10/2022. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.202. Fuente reporte de indicadores SIPEC al 03/10/2022. El valor recaudado al 30 de septiembre de 2022 correspondiente a la cuota PEC del mes de agosto 2022 es de:USD\$231.518,32 Mediante MEM-DGPPEE-2022-0669-ME de 16 de septiembre 2022, Memorando No.MEM-DGPPEE-2022-0685-ME de 29 de septiembre 2022 se remitió a la Dirección Financiera del Ministerio los comprobantes de transferencia y con oficio Nro.MEM-DGPPEE-2022-1892-OF de 29 de septiembre la Gerencia del Programa remitió al Ministerio de Economía y Finanzas el reporte de valores transferidos por las empresas eléctricas de distribución.. El saldo de la cuenta al 30 de septiembre de 2022 en la cuenta fondo de terceros asciende a USD \$13'864.033,74 Fuente conciliación bancaria 		
<p>AGOSTO 2022</p> <p>-De ahora en adelante el proyecto se va a ejecutar con la fase de cierre según el Memorando Nro. MERNNR-MERNNR-2019-0119-ME, de 25 de junio de 2019 donde indica que el proyecto debe efectuar las acciones para el cierre de obligaciones.</p> <p>-Con oficio Nro. SNP-SPN-2021-0968-OF, de 2 de diciembre de 2021, la Subsecretaría de Planificación Nacional de la Secretaría Nacional de Planificación emitió el Dictamen de Arrastre, a fin de que el Programa PEC sea considerado en el Plan Anual de Inversiones 2022, por un monto de USD\$ 1.991.430,05. A la presente fecha el espacio presupuestario vigente para el programa es de USD\$1'979.331,87.-Financiamiento para el grupo 71 por un monto de USD\$.135.033,00 y para el grupo 78 por un monto de USD\$1.844.298,87 para el pago de obligaciones a las casas comerciales, fabricantes y empresas eléctricas de distribución. Mediante memorando Nro.MEM-COGPGE-2022-0460-ME de 17 de agosto de 2022 la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica comunicó que la modificación para el grupo 78 fue aprobada con el cur 223 ítem 780210.</p> <p>Actualización de Indicadores.</p> <ol style="list-style-type: none"> Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 595.301 al 31 de agosto de 2022. Fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/09/2022 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores. Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 31 de agosto de 2022: 582.478. Fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/09/2022. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.200. Fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/09/2022. El valor recaudado al 31 de agosto de 2022 correspondiente a la cuota PEC del mes de julio 2022 es de:USD\$242.864,68 Mediante MEM-DGPPEE-2022-0607-ME de 18 de agosto 2022, Memorando No.MEM-DGPPEE-2022-0620-ME de 29 de agosto 2022 se remitió a la Dirección Financiera del Ministerio los comprobantes de transferencia y con oficio Nro.MEM-DGPPEE-2022-0668-OF de 31 de agosto la Gerencia del Programa remitió al Ministerio de Economía y Finanzas el reporte de valores transferidos por las empresas eléctricas de distribución.. El saldo de la cuenta al 31 de agosto de 2022 en la cuenta fondo de terceros asciende a USD \$ 13.632.121,34 Fuente conciliación bancaria 	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>05/09/2022 - 01:13 PM</p>
<p>JULIO 2022</p> <p>-De ahora en adelante el proyecto se va a ejecutar con la fase de cierre según el Memorando Nro. MERNNR-MERNNR-2019-0119-ME, de 25 de junio de 2019 donde indica que el proyecto debe efectuar las acciones para el cierre de obligaciones.</p> <p>-Con oficio Nro. SNP-SPN-2021-0968-OF, de 2 de diciembre de 2021, la Subsecretaría de Planificación Nacional de la Secretaría Nacional de Planificación emitió el Dictamen de Arrastre, a fin de que el Programa PEC sea considerado en el Plan Anual de Inversiones 2022, por un monto de USD\$ 1.991.430,05; Mediante memorando No.MEM-COGPGE-2022-0401-ME, de</p>	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>05/08/2022 - 08:46 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>19 de julio de 2002 La Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica comunicó que la modificación de USD\$ 12.098,19 fue a probado a favor del programa RENOVA. A la presente fecha el espacio presupuestario vigente para el programa es de USD\$1'979.331,87.-El Programa de Cocción Eficiente a la presente fecha tiene financiamiento para el grupo 71 por un monto de USD\$.135.033,00 y se requiere gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas financiamiento para el grupo 78 por un monto de USD\$1.844.298,87 para el grupo 78 pago de obligaciones a las casas comerciales, fabricantes y empresas eléctricas de distribución. Con memorando Nro.Memorando Nro. MEM-SDCEE-2022-0269-ME La Subsecretaria de Distribución solicitó a la Coordinación General de Planificación la modificación presupuestaria a fin de financiar el grupo 78.</p> <p>Actualización de Indicadores.</p> <ol style="list-style-type: none"> Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 595.294 al 31 de julio de 2022 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/08/2022 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores). Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 31 de julio de 2022: 582.471 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/08/2022. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.200 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/08/2022. El valor recaudado al 31 de julio de 2022 correspondiente a la cuota PEC del mes de junio 2022 es de:USD\$242.864,68 Mediante MEM-DGPPEE-2022-0534-ME de 21 de julio 2022, Memorando No.MEM-DGPPEE-2022-0555-ME de 28 de julio 2022 se remitió a la Dirección Financiera del Ministerio los comprobantes de transferencia. El saldo de la cuenta al 31 de julio de 2022 en la cuenta fondo de terceros asciende a USD \$ 11.839.754,10 Fuente conciliación bancaria 		
<p>JUNIO 2022</p> <p>-De ahora en adelante el proyecto se va ha efectuar con la fase de cierre según el Memorando Nro. MERNNR-MERNNR-2019-0119-ME, de 25 de junio de 2019 donde indica que el proyecto debe efectuar las acciones para el cierre de obligaciones.</p> <p>-Con oficio Nro. SNP-SPN-2021-0968-OF, de 2 de diciembre de 2021, la Subsecretaría de Planificación Nacional de la Secretaría Nacional de Planificación emitió el Dictamen de Arrastre, a fin de que el Programa PEC sea considerado en el Plan Anual de Inversiones 2022, por un monto de USD\$ 1.991.430,05; y, condicionó la asignación de recursos destinados a cubrir obligaciones pendientes y no se incurra en nuevas obligaciones.-El Programa de Cocción Eficiente a la presente fecha el grupo 71 cuenta con financiamiento por un monto de USD \$.135.033,00 y se requiere gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas financiamiento para el grupo 78 por un monto de USD\$1.856.397,05 para el pago de obligaciones a las casas comerciales, fabricantes y empresas eléctricas de distribución y con oficio Nro. MEM-COGEAF-2022-0161-OF, de 9 de junio de 2022, la Coordinación General Administrativa Financiera solicitó a la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas las directrices para poder plantear las modificaciones planteadas por el Programa.Con oficio Nro. MEM-COGEAF-2022-0161-OF, de 9 de junio de 2022. Mediante memorando Nro. MEM-COGPGE-2022-0336-ME, de 14 de junio de 2022, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica comunicó las Directrices para la elaboración de la Proforma del Plan Anual de Inversiones 2023 emitidas por la Secretaría Nacional de Planificación, entre las cuales se incluye solicitar la actualización del Dictamen de Prioridad para los Proyectos de Inversión para el PAI 2023.</p> <p>Actualización de Indicadores.</p> <ol style="list-style-type: none"> Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 595.285 al 30 de junio de 2022 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/07/2022 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores). Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 30 de junio de 2022: 582.463 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/07/2022. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.200 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/07/2022. El valor recaudado al 30 de junio de 2022 correspondiente a la cuota PEC del mes de mayo 2022 es de:USD\$260.707,84 Mediante MEM-DGPPEE-2022-0454-ME de 17 de junio 2022, Memorando No.MEM-DGPPEE-2022-0487-ME de 29 de junio 2022 y MEM-DGPPEE-2022-0497-ME de 1 de julio 2022 se remitió a la Dirección Financiera del Ministerio los comprobantes de transferencia. El saldo de la cuenta al 30 de junio de 2022 en la cuenta fondo de terceros asciende a USD \$ 13'075.530,62 Fuente conciliación bancaria 	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>04/07/2022 - 04:56 PM</p>
<p>MAYO 2022</p>	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>07/06/2022 - 04:35 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-De ahora en adelante el proyecto se va a ejecutar con la fase de cierre según el Memorando Nro. MERNNR-MERNNR-2019-0119-ME, de 25 de junio de 2019 donde indica que el proyecto debe efectuar las acciones para el cierre de obligaciones.</p> <p>-Con oficio Nro. SNP-SPN-2021-0968-OF, de 2 de diciembre de 2021, la Subsecretaría de Planificación Nacional de la Secretaría Nacional de Planificación emitió el Dictamen de Arrastre, a fin de que el Programa PEC sea considerado en el Plan Anual de Inversiones 2022, por un monto de USD\$ 1.991.430,05; y, condicionó la asignación de recursos destinados a cubrir obligaciones pendientes y no se incurra en nuevas obligaciones.-El Programa de Cocción Eficiente a la presente fecha el grupo 71 cuenta con financiamiento por un monto de USD\$.135.033,00 y se requiere gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas financiamiento para el grupo 78 por un monto de USD\$1.856.397,05 para el pago de obligaciones a las casas comerciales, fabricantes y empresas eléctricas de distribución.</p> <p>Actualización de Indicadores.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 595.284 al 31 de mayo de 2022 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/06/2022 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores). 2. Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 31 de mayo de 2022: 582.459 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/06/2022. 3. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.203 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/06/2022. 4. El valor recaudado al 31 de mayo de 2022 correspondiente a la cuota PEC del mes de abril 2022 es de:USD\$345.265,84 Mediante Oficio Nro.MEM-DGPPEE-2022-0433-OF de 1 de junio 2022 y Memorando No.MEM-DGPPEE-2022-0371-ME y Memorando Nro.MEM-DGPPEE-2022-0396-ME de 18 y 30 de mayo de 2022 se remitió a la Dirección Financiera del Ministerio los comprobantes de transferencia. 5. El saldo de la cuenta al 31 de mayo de 2022 en la cuenta fondo de terceros asciende a USD \$ 12'828.095,84 Fuente conciliación bancaria 		
<p>ABRIL 2022</p> <p>-De ahora en adelante el proyecto se va a ejecutar con la fase de cierre según el Memorando Nro. MERNNR-MERNNR-2019-0119-ME, de 25 de junio de 2019 donde indica que el proyecto debe efectuar las acciones para el cierre de obligaciones.</p> <p>-Con oficio Nro. SNP-SPN-2021-0968-OF, de 2 de diciembre de 2021, la Subsecretaría de Planificación Nacional de la Secretaría Nacional de Planificación emitió el Dictamen de Arrastre, a fin de que el Programa PEC sea considerado en el Plan Anual de Inversiones 2022, por un monto de USD\$ 1.991.430,05; y, condicionó la asignación de recursos destinados a cubrir obligaciones pendientes y no se incurra en nuevas obligaciones.-El Programa de Cocción Eficiente a la presente fecha el grupo 71 cuenta con financiamiento por un monto de USD \$.135.033,00 y se requiere gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas financiamiento para el grupo 78 por un monto de USD\$1.856.397,05 para el pago de obligaciones a las casas comerciales, fabricantes y empresas eléctricas de distribución. -Con memorando Nro.MERNNR-SDCEE-2022-0124-ME, de 26 de abril de 2022, la Subsecretaria remitió los anexos 3 y 10 ANP y solicitó la modificación para obtener financiamiento para el grupo 78 y adicional solicitó la emisión de la constancia POA del "Programa de Cocción Eficiente - PEC", para el pago de proveedores de cocinas y ollas de inducción por el monto de US \$1.856.397,05. Y con memorando Nro. MEM-COGPGE-2022-0236-ME de 26 de abril de 2022 la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica remitió a la Coordinación General Administrativa del Ministerio los justificativos que permiten continuar con el trámite de modificación presupuestaria para fuente de financiamiento del grupo 78 del PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE" con CUP 210000.0000.375934, por USD 1.856.397,05</p> <p>Actualización de Indicadores:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 595.279 al 30 de abril de 2022 fuente reporte de indicadores SIPEC al 02/05/2022 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores). 2. Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 30 de abril de 2022: 582.455 fuente reporte de indicadores SIPEC al 02/05/2022. 3. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.205 fuente reporte de indicadores SIPEC al 02/05/2022. 4. El valor recaudado al 30 de abril de 2022 correspondiente a la cuota PEC del mes de marzo 2022 es de:USD\$416.480,48 Mediante Memorando No. Memorando Nro. MERNNR-DGPPEE-2022-0260-ME y MEM-DGPPEE-2022-0298-ME de 19 y 29 de abril de 2022 se remitió a la Dirección Financiera del Ministerio los comprobantes de transferencia. 5. El saldo de la cuenta al 28 de abril de 2022 en la cuenta fondo de terceros asciende a USD \$ 12'482.830,00 Fuente conciliación bancaria 	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>05/05/2022 - 03:40 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2022</p> <p>-De ahora en adelante el proyecto se va a ejecutar con la fase de cierre según el Memorando Nro. MERNNR-MERNNR-2019-0119-ME, de 25 de junio de 2019 donde indica que el proyecto debe efectuar las acciones para el cierre de obligaciones.</p> <p>-Con oficio Nro. SNP-SPN-2021-0968-OF, de 2 de diciembre de 2021, la Subsecretaría de Planificación Nacional de la Secretaría Nacional de Planificación emitió el Dictamen de Arrastre, a fin de que el Programa PEC sea considerado en el Plan Anual de Inversiones 2022, por un monto de USD\$ 1.991.430,05; y, condicionó la asignación de recursos destinados a cubrir obligaciones pendientes y no se incurra en nuevas obligaciones.-El Programa de Cocción Eficiente a la presente fecha el grupo 71 cuenta con financiamiento por un monto de USD\$.135.033,00 y se requiere gestionar ante el Ministerio de Finanzas financiamiento para el grupo 78 por un monto de USD\$1.856.397,05 para el pago de obligaciones a las casas comerciales, fabricantes y empresas eléctricas de distribución.</p> <p>-Mediante memorando Nro.MERNNR-DGPPEE-2022-0173-ME de 11 de marzo de 2022 La Dirección de Gestión y Promoción de Proyectos solicitó a la Coordinación General de Planificación realice las gestiones correspondientes con la SNP, a fin de que se pueda dar cumplimiento a la normativa vigente e ingreso de información en la herramienta GPR.</p> <p>-Con memorando Nro. MERNNR-COGPGE-2022-0165-ME, de 18 de marzo de 2022, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica dio respuesta a la Dirección de Gestión de Promoción y Proyectos de Eficiencia Energética, señalando lo siguiente: Taller de capacitación para el registro de información correspondiente al Plan Anual Comprometido - PAC 2022 y una vez que se cuenta con los insumos necesarios para los registros, se procedió con el ingreso de la información en la herramienta de acuerdo a estipulado en el Instructivo de ingreso de información y mediante memorando Nro. MERNNR-DGPPEE-2022-0211-ME de 31 de marzo de 2022 la Dirección de Gestión y Promoción de Proyectos de Eficiencia Energética remitió la ficha del proyecto "Programa de Cocción Eficiente (PEC).</p> <p>Actualización de Indicadores:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 595.279 al 31 de marzo de 2022 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/04/2022 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores. 2. Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 28 de febrero de 2022: 582.455 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/04/2022. 3. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.205 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/04/2022. 4.El valor recaudado al 31 de marzo de 2022 correspondiente a la cuota PEC del mes de febrero 2022 es de:USD\$ 392.569,99 Mediante Memorando No. Memorando Nro. MERNNR-DGPPEE-2022-0192-ME y MERNNR-DGPPEE-2022-0206-ME de 22 y 29 de marzo de 2022 se remitió a la Dirección Financiera del Ministerio los comprobantes de transferencia. 5.El saldo de la cuenta al 31 de marzo de 2022 en la cuenta fondo de terceros asciende a USD \$ 12.066.349,52 	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>14/04/2022 - 03:43 PM</p>
<p>FEBRERO 2022</p> <p>Esta Dirección esta en espera de las directrices de la SNP para poder registrar y ejecutar el PAC 2022.</p> <p>-De ahora en adelante el proyecto se va a ejecutar con la fase de cierre según el Memorando Nro. MERNNR-MERNNR-2019-0119-ME, de 25 de junio de 2019 donde indica que el proyecto debe efectuar las acciones para el cierre de obligaciones.</p> <p>-Con oficio Nro. SNP-SPN-2021-0968-OF, de 2 de diciembre de 2021, la Subsecretaría de Planificación Nacional de la Secretaría Nacional de Planificación emitió el Dictamen de Arrastre, a fin de que el Programa PEC sea considerado en el Plan Anual de Inversiones 2022, por un monto de USD 1.991.430,05; y, condicionó la asignación de recursos destinados a cubrir obligaciones pendientes y no se incurra en nuevas obligaciones.-El Programa de Cocción Eficiente PEC cuenta con dictamen de prioridad emitido por la ex SENPLADES mediante Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2015-0690-OF del 17 de agosto de 2015 y una actualización del cronograma valorado hasta el año 2024, puesto en conocimiento mediante Oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0112-OF de 15 de febrero de 2019.</p> <p>-La Secretaria Nacional de Planificación mediante ACUERDO Nro. SNP-SNP-2022-0004-A Artículo 2.- Incluyó el siguiente artículo: "Art. 88.1.- De las restricciones bajo un dictamen de arrastre.- Un estudio, programa y proyecto que cuente con un dictamen de arrastre para que el programa pueda contratar personal mínimo requerido para la liquidación de obligaciones y efectue las gestiones necesarias para cierre de las obligaciones contraídas en el marco del programa.</p> <p>-Mediante memorando Nro. MERNNR-SDCEE-2022-0049-ME de 9 de febrero de 2022 el señor Director de Gestión y Promoción de Proyectos remitió el informe justificativo para contratar talento humano para el programa de Cocción Eficiente PEC.</p>	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>12/04/2022 - 01:20 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Actualización de Indicadores:</p> <ol style="list-style-type: none"> Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 595 310 al 28 de febrero de 2022 fuente reporte de indicadores SIPEC al 02/03/2022 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores. Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 28 de febrero de 2022: 582.483 fuente reporte de indicadores SIPEC al 02/03/2022. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.205 fuente reporte de indicadores SIPEC al 02/03/2022. El valor recaudado al 28 de febrero de 2022 correspondiente a la cuota PEC del mes de enero 2022 es de:USD\$ 523.918,99 Mediante Memorando No. Memorando Nro. MERNNR-DGPPEE-2022-0127-ME y MERNNR-DGPPEE-2022-0139-ME de 18 y 25 de febrero de 2022 se remitió a la Dirección Financiera del Ministerio los comprobantes de transferencia. El saldo de la cuenta al 25 de febrero de 2022 en la cuenta fondo de terceros asciende a USD \$ 11.673.779,53 		
<p>ENERO 2022</p> <p>-Esta Dirección esta en espera de las directrices de la SNP para poder registrar y ejecutar el PAC 2022.</p> <p>-De ahora en adelante el proyecto se va ha efectuar con la fase de cierre según el Memorando Nro. MERNNR-MERNNR-2019-0119-ME, de 25 de junio de 2019 donde indica que el proyecto debe efectuar las acciones para el cierre de obligaciones.</p> <p>-Con oficio Nro. SNP-SPN-2021-0968-OF, de 2 de diciembre de 2021, la Secretaría Nacional de Planificación emitió el Dictamen de Arrastre para que el Programa sea considerado en el PAI 2022 por lo que el programa se encuentra en estado fase de CIERRE a la presente fecha.</p> <p>Actualización de Indicadores:</p> <ol style="list-style-type: none"> Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 595.382 al 31 de enero de 2022 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/02/2022 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores. Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 31 de enero de 2022: 582.559 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/02/2022. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.205 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/02/2022. El valor recaudado al 31 de enero de 2022 correspondiente a la cuota PEC del mes de diciembre 2021 es de:USD\$ Memorando Nro. MERNNR-DGPPEE-2022-0082-ME de 01 de febrero 2022 se remitió a la Dirección Financiera del Ministerio los comprobantes de transferencia. 	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>06/04/2022 - 11:10 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2021</p> <p>-De ahora en adelante el proyecto se va ha efectuar con la fase de cierre según el Memorando Nro. MERNNR-MERNNR-2019-0119-ME, de 25 de junio de 2019 donde indica que el proyecto debe efectuar las acciones para el cierre de obligaciones.</p> <p>-El programa se encuentra en estado fase de CIERRE a la presente fecha.</p> <p>-El Programa de Cocción Eficiente - PEC cuenta con dictamen de prioridad emitido por la ex SENPLADES mediante Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2015-0690-OF del 17 de agosto de 2015 y una actualización del cronograma valorado hasta el año 2024, puesto en conocimiento mediante Oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0112-OF de 15 de febrero de 2019.</p> <p>-El Área Comercial al 30 de de diciembre 2021 atendió anulaciones, expedientes con reclamos resueltos, cesiones de financiamiento ejecutadas y bloqueos ejecutados .</p> <p>-El Área de Recaudación al 30 de diciembre de 2021 remitió el informe de cartera con corte a noviembre de 2021.</p> <p>Actualización de Indicadores:</p> <ol style="list-style-type: none"> Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 595 418 al 30 de diciembre de 2021 fuente reporte de indicadores SIPEC al 03/01/2022 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores. Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 30 de diciembre de 2021: 582.595 fuente reporte de indicadores SIPEC al 03/01/2022. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.205 fuente reporte de indicadores SIPEC al 03/01/2022. El valor recaudado al 30 de diciembre correspondiente a la cuota PEC del mes de noviembre 2021 es de:USD\$ 767.131,94 Mediante Memorando No. MERNNR-DGPPEE-2021-1000-ME DE 16 DE DICIEMBRE 2021 y Memorando Nro. MERNNR-DGPPEE-2021-1014-ME de 23 de diciembre se remitió a la Dirección Financiera del Ministerio los comprobantes de transferencia. 	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>12/01/2022 - 10:10 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>5.El saldo de la cuenta al 17 de diciembre de 2021 es de USD\$:11.966.772,32</p> <p>NOVIEMBRE 2021</p> <p>-De ahora en adelante el proyecto se va a ejecutar con la fase de cierre según el Memorando Nro. MERNNR-MERNNR-2019-0119-ME, de 25 de junio de 2019 donde indica que el proyecto debe efectuar las acciones para el cierre de obligaciones.</p> <p>-El programa se encuentra en estado fase de CIERRE a la presente fecha.</p> <p>-El Programa de Cocción Eficiente - PEC cuenta con dictamen de prioridad emitido por la ex SENPLADES mediante Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2015-0690-OF del 17 de agosto de 2015 y una actualización del cronograma valorado hasta el año 2024, puesto en conocimiento mediante Oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0112-OF de 15 de febrero de 2019.</p> <p>-El Área Comercial al 30 de noviembre 2021 atendió 27 anulaciones, 16 expedientes con reclamos resueltos, 32 cesiones de financiamiento ejecutadas y 2 bloqueos ejecutados de 1 de octubre y noviembre.</p> <p>-El Área de Recaudación al 30 de noviembre de 2021 remitió el informe de cartera con corte a octubre de 2021.</p> <p>Actualización de Indicadores:</p> <ol style="list-style-type: none"> Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 595 433 al 31 de octubre de 2021 fuente reporte de indicadores SIPEC al 04/11/2021 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores). Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 30 de noviembre de 2021: 582 610 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/12/2021. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.205 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/12/2021. El valor recaudado al 30 de noviembre correspondiente a la cuota PEC del mes de octubre 2021 es de:USD\$ 974.509,79 Mediante Memorando No. MERNNR-DGPPEE-2021-0951-ME DE 30 DE NOVIEMBRE 2021 remitió a la Dirección Financiera del Ministerio los comprobantes de transferencia. 	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>08/12/2021 - 08:34 PM</p>
<p>OCTUBRE 2021</p> <p>-De ahora en adelante el proyecto se va a ejecutar con la fase de cierre según el Memorando Nro. MERNNR-MERNNR-2019-0119-ME, de 25 de junio de 2019 donde indica que el proyecto debe efectuar las acciones para el cierre de obligaciones.</p> <p>-El programa se encuentra en estado fase de CIERRE a la presente fecha.</p> <p>-El Programa de Cocción Eficiente - PEC cuenta con dictamen de prioridad emitido por la ex SENPLADES mediante Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2015-0690-OF del 17 de agosto de 2015 y una actualización del cronograma valorado hasta el año 2024, puesto en conocimiento mediante Oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0112-OF de 15 de febrero de 2019.</p> <p>-El Área de Conciliación al 15 de octubre 2021 remitió el informe de conciliación de foliación y conciliación de expedientes de EED, casas comerciales, y fabricantes.</p> <p>-El Área Comercial al 30 de octubre 2021 atendió 343 anulaciones, 19 expedientes con reclamos resueltos, 63 cesiones de financiamiento ejecutadas.</p> <p>-El Área de Recaudación al 30 de octubre de 2021 remitió el informe de cartera con corte a septiembre de 2021.</p> <p>Actualización de Indicadores:</p> <ol style="list-style-type: none"> Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 595 433 al 31 de octubre de 2021 fuente reporte de indicadores SIPEC al 04/11/2021 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores). Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 31 de octubre de 2021: 582 607 fuente reporte de indicadores SIPEC al 04/11/2021. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.202 fuente reporte de indicadores SIPEC al 04/11/2021. El saldo de la cuenta de fondo de terceros al 31 de octubre de 2021 es de USD\$10.145.146,95 (conciliación bancaria). El valor recaudado al 31 de octubre correspondiente a la cuota PEC del mes de septiembre 2021 es de:USD\$ 1' 323.227,54 Mediante Memorando No. MERNNR-DGPPEE-2021-0829-ME 19 de octubre 2021, y Memorando No. MERNNR-DGPPEE-2021-0865-ME de 29 de octubre 2021 se remitió a la Dirección Financiera del Ministerio los comprobantes de transferencia. 	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>08/11/2021 - 09:17 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2021</p>	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>07/10/2021 - 10:58 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-De ahora en adelante el proyecto se va a ejecutar con la fase de cierre según el Memorando Nro. MERNNR-MERNNR-2019-0119-ME, de 25 de junio de 2019 donde indica que el proyecto debe efectuar las acciones para el cierre de obligaciones.</p> <p>-El programa se encuentra en estado fase de CIERRE a la presente fecha.</p> <p>-El Programa de Cocción Eficiente - PEC cuenta con dictamen de prioridad emitido por la ex SENPLADES mediante Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2015-0690-OF del 17 de agosto de 2015 y una actualización del cronograma valorado hasta el año 2024, puesto en conocimiento mediante Oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0112-OF de 15 de febrero de 2019.</p> <p>-El Área de Conciliación al 30 de septiembre 2021 remitió el informe de conciliación de foliación y conciliación de expedientes de EED, casas comerciales, y fabricantes.</p> <p>-El Área Comercial al 30 de septiembre 2021 atendió 343 anulaciones, 19 expedientes con reclamos resueltos, 63 cesiones de financiamiento ejecutadas.</p> <p>-El Área de Recaudación al 30 de septiembre de 2021 remitió el informe de cartera con corte a agosto de 2021.</p> <p>Actualización de Indicadores:</p> <p>1. Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 595 481 al 30 de septiembre de 2021 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/10/2021 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores).</p> <p>2. Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 30 de septiembre de 2021: 582 655 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/10/2021.</p> <p>3. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.206 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/10/2021.</p> <p>4. El saldo de la cuenta de fondo de terceros al 30 de septiembre de 2021 es de USD \$8.821.919,41 (conciliación bancaria).</p> <p>5. El valor recaudado al 30 de septiembre correspondiente a la cuota PEC del mes de agosto 2021 es de: USD\$ 1' 153.665,68 Mediante Memorando No. MERNNR-DGPPEE-2021-0734-ME 17 de septiembre 2021, y Memorando No. MERNNR-DGPPEE-2021-0762-ME de 29 de septiembre 2021.</p> <p>0762-ME se remitió a la Dirección Financiera del Ministerio las transferencias correspondientes al mes de septiembre 2021.</p>		
<p>AGOSTO 2021</p> <p>-De ahora en adelante el proyecto se va a ejecutar con la fase de cierre según el Memorando Nro. MERNNR-MERNNR-2019-0119-ME, de 25 de junio de 2019 donde indica que el proyecto debe efectuar las acciones para el cierre de obligaciones.</p> <p>-Con Memorando Nro. MERNNR-DGPPEE-0591-ME de 30 de julio 2021, el Sr. Director de Gestión y Promoción de Proyectos de Eficiencia Energética titular de la herramienta GRP solicitó al Sr. Subsecretario de Distribución y Comercialización de Energía patrocinador del proyecto en la herramienta GRP, el cambio de fase de Congelado a fase de Cierre, una vez se han ido subsanando parcialmente los nudos críticos.</p> <p>-El programa se encuentra en estado fase de CIERRE a la presente fecha. Mediante correo electrónico del 14 de junio de 2021 la Ing. Mónica Maruri delegada de la Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos comunica el cambio de estado de Congelado a Cierre, considerado que las actividades del programa no se encuentran en ejecución, y las actividades que se realizan son directamente para el cierre de obligaciones mantenidas en el marco del programa.</p> <p>-El Programa de Cocción Eficiente - PEC cuenta con dictamen de prioridad emitido por la ex SENPLADES mediante Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2015-0690-OF del 17 de agosto de 2015 y una actualización del cronograma valorado hasta el año 2024, puesto en conocimiento mediante Oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0112-OF de 15 de febrero de 2019.</p> <p>-Mediante memorando Nro. MERNNR-DGPPEE-2021-0661-ME y memorando Nro. MERNNR-SDCEE-2021-0305-ME de 25 de agosto de 2021 la Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía y la Gerencial del Programa respectivamente remitieron la solicitud para el Pago Nro 40 a la casa comercial ICESA con recursos fiscales por el valor de USD \$1.478.641,20 con el propósito de dar cumplimiento al acuerdo contenido en el numeral 3.4 del Acta de Acuerdo Parcial Nro. 0004-cmap-2021-QUI.</p> <p>-El Área de Conciliación al 31 de agosto 2021 remitió el informe de conciliación información de foliación y conciliación de expedientes de EED, casas comerciales, y fabricantes.</p> <p>-El Área Comercial al 31 de agosto 2021 atendió 17 anulaciones, 72 expedientes con reclamos resueltos, 9 cesiones de financiamiento ejecutadas.</p> <p>-El Área de Recaudación al 27 de agosto de 2021 remitió el informe de cartera con corte a julio de 2021.</p> <p>Actualización de Indicadores:</p>	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>08/09/2021 - 11:58 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1. Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 595 720 al 31 agosto de 2021 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/09/2021 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores).</p> <p>2. Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 31 de agosto de 2021: 582 907 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/09/2021.</p> <p>3. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.194 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/09/2021.</p> <p>4. El saldo de la cuenta de fondo de terceros al 31 de agosto de 2021 es de USD\$3.663.184,54 (conciliación bancaria). Mediante Oficio Nro. MEF-STN-2021-2049-O de 30 de agosto de 2021, la Subsecretaría de Tesoro Nacional realizó el débito de US \$\$15.000.000,00 por concepto de manejo de liquidez.</p> <p>5. El valor recaudado al 31 de agosto correspondiente a la cuota PEC del mes de julio 2021 es de: USD\$ 1'217.011,47 Mediante Memorando No. MERNNR-DGPPEE-2021-0643-ME, y Memorando No. MERNNR-DGPPEE-2021-0677-ME se remitió a la Dirección Financiera del Ministerio las transferencias correspondientes al mes de agosto 2021.</p>		
<p>JULIO 2021</p> <p>-De ahora en adelante el proyecto se va a ejecutar con la fase de cierre según el Memorando Nro. MERNNR-MERNNR-2019-0119-ME, de 25 de junio de 2019 donde indica que el proyecto debe efectuar las acciones para el cierre de obligaciones.</p> <p>-Con Memorando Nro. MERNNR-DGPPEE-0591-ME de 30 de julio 2021, el Sr. Director de Gestión y Promoción de Proyectos de Eficiencia Energética titular de la herramienta GRP solicitó al Sr. Subsecretario de Distribución y Comercialización de Energía patrocinador del proyecto en la herramienta GRP, el cambio de fase de Congelado a fase de Cierre, una vez se han ido subsanando parcialmente los nudos críticos.</p> <p>-El programa se encuentra en estado fase de CIERRE a la presente fecha. Mediante correo electrónico del 14 de junio de 2021 la Ing. Mónica Maruri delegada de la Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos comunica el cambio de estado de Congelado a Cierre, considerado que las actividades del programa no se encuentran en ejecución, y las actividades que se realizan son directamente para el cierre de obligaciones mantenidas en el marco del programa.</p> <p>-El Programa de Cocción Eficiente - PEC cuenta con dictamen de prioridad emitido por la ex SENPLADES mediante Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2015-0690-OF del 17 de agosto de 2015 y una actualización del cronograma valorado hasta el año 2024, puesto en conocimiento mediante Oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0112-OF de 15 de febrero de 2019.</p> <p>-La Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica mediante Memorandos Nro. MERNNR-COGPGE-2021-0232-ME, 0238-ME, 0242-ME y 0261-ME de fecha 22, 23, 25 y 30 de junio de 2021, respectivamente, solicitó las modificaciones presupuestarias para el Programa a fin de financiar el grupo 71 y con Memorando Nro. MERNNR-COGEAF-2021-0344-ME de 08 de julio de 2021.-La Coordinación General Administrativa Financiera remitió la aprobación a las modificaciones para el financiamiento del grupo 71 y solicitó se efectúen las modificaciones entre ítems.-Con Memorando Nro. MERNNR-SDCEE-2021-0224-ME de 13 de julio de 2021, el Sr. Subsecretario de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, y una vez que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria requerida, se proceda con la renovación de los contratos para el período agosto -diciembre de 2021 del personal técnico.</p> <p>-El Área de Conciliación al 31 de julio 2021 remitió el informe de conciliación información de foliación y conciliación de expedientes de EED, casas comerciales, y fabricantes.</p> <p>-El Área Comercial al 31 de julio de 2021 atendió 49 anulaciones, 23 expedientes con reclamos, 42 cesiones de financiamiento.</p> <p>-El Área de Recaudación al 31 de julio de 2021 remitió el informe de cartera con corte a junio de 2021.</p> <p>Actualización de Indicadores:</p> <p>1. Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 595 723 al 31 de julio de 2021 fuente reporte de indicadores SIPEC al 02/08/2021 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores).</p> <p>2. Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 30 de junio de 2021: 582 913 fuente reporte de indicadores SIPEC al 02/08/2021.</p> <p>3. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.194 fuente reporte de indicadores SIPEC al 02/08/2021.</p> <p>4. El saldo de la cuenta de fondo de terceros al 31 de julio de 2021 es de USD\$21'446.471,51</p> <p>5. El valor recaudado al 31 de julio correspondiente a la cuota PEC del mes de junio 2021 es de: USD\$ 1'205.225.67 mediante Memorando Nro. MERNNR-DGPPEE-2021-0564-ME de 19 de julio/ y Memorando Nro. MERNNR-DGPPEE-2021-0589-ME de 29 de julio de 2021.</p>	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>06/08/2021 - 06:27 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JUNIO 2021</p> <p>-El programa se encuentra en estado EJECUCIÓN a la presente fecha. Mediante correo electrónico del 14 de junio de 2021 la Ing. Mónica Maruri delegada de la Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos comunica el cambio de estado de Congelado a Ejecución, considerado que las actividades del programa no se encuentran en ejecución, y las actividades que se realizan son directamente para el cierre de obligaciones mantenidas en el marco del programa.</p> <p>-El Programa de Cocción Eficiente - PEC cuenta con dictamen de prioridad emitido por la ex SENPLADES mediante Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2015-0690-OF del 17 de agosto de 2015 y una actualización del cronograma valorado hasta el año 2024, puesto en conocimiento mediante Oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0112-OF de 15 de febrero de 2019.</p> <p>-Con la finalidad de financiar el grupo 71 la Dirección Financiera del Ministerio plantea la modificación presupuestaria Nro.154 por USD 65.275,15 grupo 9999 para obtener libre disponibilidad de recursos y la modificación presupuestaria Nro.161 por USD 6.406,08 para incremento de techo presupuestario y libre disponibilidad de recursos.</p> <p>-El Área de Conciliación al 30 de junio 2021 remitió el informe de conciliación información de foliación y conciliación de expedientes de EED, casas comerciales, y fabricantes).</p> <p>-El Área Comercial al 30 de junio de 2021 atendió 22 anulaciones, 56 expedientes con reclamos, 5 cesiones de financiamiento. Remitió matriz de indicador homologado.</p> <p>-El Área de Recaudación al 30 de junio de 2021 remitió el informe de cartera con corte a mayo de 2021.</p> <p>Actualización de Indicadores:</p> <p>1. Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 595 773 al 30 de junio de 2021 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/07/2021 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores).</p> <p>2. Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 30 de junio de 2021: 582 963 fuente reporte de indicadores SIPEC al 1/07/2021.</p> <p>3. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.194 fuente reporte de indicadores SIPEC al 1/07/2021.</p> <p>4. El saldo de la cuenta de fondo de terceros al 30 de junio de 2021 es de USD\$20'241.245,84</p> <p>5. El valor recaudado al 30 de junio correspondiente a la cuota PEC del mes de mayo 2021 es de: USD\$ 1'934.952,90 mediante Memorando Nro. MERNNR-DGPPEE-2021-0510-ME de 2 de julio 2021 en informe. Con oficio Nro. MEF-DNCF-2021-0727-O de 4 de junio el Ministerio de Economía y Finanzas comunica el débito efectuado a la Cuenta 1122256 CCU MERNNR RECAUDACIÓN VENTAS COCINAS INDUCCIÓN FT el valor de USD 10.000.000,00 con código de afectación No. 37.01.61 Transferencia entre cuentas, y se acredite en la CCU - MIN. ECONOMÍA CUENTA CORRIENTE ÚNICA No.01110006.</p>	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>08/07/2021 - 10:38 AM</p>
<p>MAYO 2021</p> <p>-El programa se encuentra en estado CONGELADO a la presente fecha.</p> <p>-El Programa de Cocción Eficiente - PEC cuenta con dictamen de prioridad emitido por la ex SENPLADES mediante Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2015-0690-OF del 17 de agosto de 2015 y una actualización del cronograma valorado hasta el año 2024, puesto en conocimiento mediante Oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0112-OF de 15 de febrero de 2019.</p> <p>-El Área de conciliación al 30 de mayo 2021 remite el informe de conciliación con la información de foliación y conciliación de expedientes de EED, casas comerciales, y fabricantes).</p> <p>-El Área Comercial al 30 de mayo de 2021 atendió 15 anulaciones, 25 expedientes con reclamos, 18 cesiones de financiamiento. Remitió matriz de indicador homologado.</p> <p>-El área de recaudación al 30 de mayo de 2021 remitió el informe de la matriz de recaudación de cada una de las empresas eléctricas de distribución con corte a abril de 2021.</p> <p>-El área de Conciliación al 30 de mayo de 2021 remitió el informe correspondiente al mes de abril.</p> <p>Actualización de Indicadores:</p> <p>1. Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 595 782 al 1 de mayo 2021 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/05/2021 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores).</p> <p>2. Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 30 de abril de 2021: 582 992 fuente reporte de indicadores SIPEC al 1/05/2021.</p> <p>3. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.174 fuente reporte de indicadores SIPEC al 1/05/2021.</p>	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>14/06/2021 - 07:44 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>4. El saldo de la cuenta de fondo de terceros al 29 de abril de 2021 es de USD\$37.371.683,79 5.El valor recaudado al 30 de mayo correspondiente a cuota PEC del mes de abril 2021 es de:USD\$ 1.934.609,15</p>		
<p>ABRIL 2021</p> <p>-El programa se encuentra en estado CONGELADO a la presente fecha.</p> <p>-El Programa de Cocción Eficiente - PEC cuenta con dictamen de prioridad emitido por la ex SENPLADES mediante Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2015-0690-OF del 17 de agosto de 2015 y una actualización del cronograma valorado hasta el año 2024, puesto en conocimiento mediante Oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0112-OF de 15 de febrero de 2019.</p> <p>-El Área de conciliación al 30 de abril 2021 remite el informe de conciliación con la información de foliación y conciliación de expedientes de EED, casas comerciales, y fabricantes).</p> <p>-El Área Comercial al 30 de abril de 2021 atendió 15 anulaciones, 25 expedientes con reclamos, 18 cesiones de financiamiento. Remitió matriz de indicador homologado.</p> <p>-El área de recaudación al 30 de abril de 2021 remitió el informe de la matriz de recaudación de cada una de las empresas eléctricas de distribución.</p> <p>-El área de Conciliación al 30 de abril de 2021 remitió el informe correspondiente al mes de abril.</p> <p>Actualización de Indicadores:</p> <p>1. Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 595 782 al 1 de mayo 2021 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/05/2021 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores).</p> <p>2.Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 30 de abril de 2021: 582 992 fuente reporte de indicadores SIPEC al 1/05/2021.</p> <p>3. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.174 fuente reporte de indicadores SIPEC al 1/05/2021.</p> <p>4. El saldo de la cuenta de fondo de terceros al 29 de abril de 2021 es de USD\$37.371.683,79</p>	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>02/06/2021 - 05:28 PM</p>
<p>MARZO 2021</p> <p>-El programa se encuentra en estado CONGELADO a la presente fecha.</p> <p>-El Programa de Cocción Eficiente - PEC cuenta con dictamen de prioridad emitido por la ex SENPLADES mediante Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2015-0690-OF del 17 de agosto de 2015 y una actualización del cronograma valorado hasta el año 2024, puesto en conocimiento mediante Oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0112-OF de 15 de febrero de 2019.</p> <p>-El Área de conciliación al 30 de marzo 2021 remite el informe de conciliación con la información de foliación y conciliación de expedientes de EED, casas comerciales, y fabricantes).</p> <p>-El Área Comercial al 30 de marzo de 2021atendió 15 anulaciones, 25 expedientes con reclamos, 18 cesiones de financiamiento. Remitió matriz de indicador homologado.</p> <p>-El área de recaudación al 30 de marzo de 2021 remitió el informe de la matriz de recaudación de cada una de las empresas eléctricas de distribución.</p> <p>-El área de Conciliación al 30 de marzo de 2021 remitió el informe correspondiente al mes de marzo en el cual consta que el día 17 de marzo del 2021, mantuvo una reunión vía videoconferencia entre el Área de Conciliación del PEC y la contraparte de la Empresa Eléctrica Centrosur C.A para retomar las acciones relacionadas con la entrega de expedientes rezagados y la conciliación respectiva, procedimiento necesario cumplir para el proceso de liquidación para el convenio suscrito.</p> <p>Actualización de Indicadores:</p> <p>1. Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 595 779 al 1 de abril 2021 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/04/2021 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores).</p> <p>2.Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 30 de marzo de 2021: 582 990 fuente reporte de indicadores SIPEC al 1/04/2021.</p> <p>3. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.173 fuente reporte de indicadores SIPEC al 1/04/2021.</p> <p>4. Valor recaudado al 30 de marzo de 2021: 1 973 809,66</p>	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>28/04/2021 - 06:28 PM</p>
<p>FEBRERO 2021</p> <p>-El programa se encuentra en estado CONGELADO a la presente fecha.</p>	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>26/03/2021 - 03:25 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-El Programa de Cocción Eficiente - PEC cuenta con dictamen de prioridad emitido por la ex SENPLADES mediante Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2015-0690-OF del 17 de agosto de 2015 y una actualización del cronograma valorado hasta el año 2024, puesto en conocimiento mediante Oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0112-OF de 15 de febrero de 2019.</p> <p>-El Área de conciliación al 26 de febrero 2021 remite el informe de conciliación en relación con la información de foliación y conciliación de expedientes de EED, casas comerciales, fabricantes).</p> <p>-El Área Comercial atendió 47 expedientes con reclamos.</p> <p>-El área de recaudación al 26 de febrero 2021 remitió el informe de la matriz de recaudación de cada una de las empresas eléctricas de distribución.</p> <p>Actualización de Indicadores:</p> <p>1. Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 595 887 al 28 de febrero 2021 fuente reporte de indicadores SIPEC al 3/03/2021 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores).</p> <p>2. Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 28 de febrero de 2021: 583 098 fuente reporte de indicadores SIPEC al 3/03/2021.</p> <p>3. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.173 fuente reporte de indicadores SIPEC al 3/03/2021.</p> <p>4. Valor recaudado al 28 de febrero de 2021: 2 339 231,68</p>		
<p>ENERO 2021</p> <p>-El programa se encuentra en estado CONGELADO a la presente fecha.</p> <p>-El Programa de Cocción Eficiente - PEC cuenta con dictamen de prioridad emitido por la ex SENPLADES mediante Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2015-0690-OF del 17 de agosto de 2015 y una actualización del cronograma valorado hasta el año 2024, puesto en conocimiento mediante Oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0112-OF de 15 de febrero de 2019.</p> <p>-El Área de conciliación al 30 de enero 2021 remite el informe de conciliación en relación con la información de foliación y conciliación de expedientes de EED, casas comerciales, fabricantes).</p> <p>-El Área Comercial atendió 109 expedientes con reclamos 3 corresponden al mes de diciembre y 106 corresponden ha años anteriores y 17 se encuentran en trámite</p> <p>-Con memorando Nro. MERNNR-SDCEE-2020-0514-ME, de 14 de diciembre de 2020, dirigido a la Coordinación General Administrativa Financiera, la Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica solicitó el Pago Nro. 39, a Casas Comerciales y Empresas Industriales.</p> <p>Actualización de Indicadores:</p> <p>1. Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 595 998 al 30 de enero 2020 fuente reporte de indicadores SIPEC al 31/01/2021 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores).</p> <p>2. Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 31 de enero de 2021: 583 211 fuente reporte de indicadores SIPEC al 31/01/2021.</p> <p>3. Número de beneficiarios en tarifa residencial para el programa PEC a marzo de 2020: 633.266</p> <p>4. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.173 fuente reporte de indicadores SIPEC al 31/01/2021</p>	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>13/02/2021 - 08:14 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2020</p> <p>-El programa se encuentra en estado CONGELADO a la presente fecha.</p> <p>-El Programa de Cocción Eficiente - PEC cuenta con dictamen de prioridad emitido por la ex SENPLADES mediante Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2015-0690-OF del 17 de agosto de 2015 y una actualización del cronograma valorado hasta el año 2024, puesto en conocimiento mediante Oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0112-OF de 15 de febrero de 2019.</p> <p>-El Área de conciliación al 30 de diciembre 2020 a procesado 2900 Expedientes foliados para la entrega a las EED y 43 Expedientes revisados en bases de datos y físicos para la liquidación de convenios tripartitos MERNNR- CNEL UN EFE-EED (cocinas importadas por el Estado).</p> <p>-El Área Comercial atendió 109 expedientes con reclamos 3 corresponden al mes de diciembre y 106 corresponden ha años anteriores y 17 se encuentran en trámite</p> <p>-Con memorando Nro. MERNNR-SDCEE-2020-0514-ME, de 14 de diciembre de 2020, dirigido a la Coordinación General Administrativa Financiera, la Subsecretaría de Distribución y</p>	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>25/01/2021 - 07:47 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Comercialización de Energía Eléctrica solicitó el Pago Nro. 39, a Casas Comerciales y Empresas Industriales.</p> <p>Actualización de Indicadores:</p> <ol style="list-style-type: none"> Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 595 998 al 16 de diciembre 2020 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/12/2020 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores). Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 16 de diciembre de 2020: 583 211 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/12/2020. Número de beneficiarios en tarifa residencial para el programa PEC a marzo de 2020: 633.266 Número de canjes de cocinas a BDH: 7.173 fuente reporte de indicadores SIPEC al 16/12/2020 Valor recaudado mensual al 31 de diciembre de 2020: 1 855 980,88 		
<p>NOVIEMBRE 2020</p> <p>-El programa se encuentra en estado CONGELADO a la presente fecha.</p> <p>-El Programa de Cocción Eficiente - PEC cuenta con dictamen de prioridad emitido por la ex SENPLADES mediante Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2015-0690-OF del 17 de agosto de 2015 y una actualización del cronograma valorado hasta el año 2024, puesto en conocimiento mediante Oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0112-OF de 15 de febrero de 2019.</p> <p>-El Área de conciliación al 30 de noviembre 2020 a procesado 17643 Expedientes foliados para la entrega a las EED y 1657 Expedientes revisados en bases de datos y físicos para la liquidación de convenios tripartitos MERNNR- CNEL UN EFE-EED (cocinas importadas por el Estado).</p> <p>-El Área Comercial atendió 4 expedientes con reclamos y 22 se encuentran en tramite</p> <p>-Mediante Memorando Nro. Memorando Nro. MERNNR-COGPGE-2020-0577-ME de 27 de noviembre de 2020, la Coordinación de Planificación aprobó la reprogramación y actualización del POA.</p> <p>-M ediante cur 393 el Ministerio de Finanzas aprobó el espacio presupuestario para el grupo 78. por 5.2MM</p> <p>Actualización de Indicadores:</p> <ol style="list-style-type: none"> Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 596 012 al 30 de noviembre 2020 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/12/2020 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores). Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 30 de noviembre de 2020: 583 225 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/12/2020. Número de beneficiarios en tarifa residencial para el programa PEC a marzo de 2020: 633.266 Número de canjes de cocinas a BDH: 7.173 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/12/2020 Valor recaudado mensual al 30 de septiembre de 2020: 3 000.005,63 	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>08/12/2020 - 01:21 PM</p>
<p>OCTUBRE 2020</p> <p>-El programa se encuentra en estado CONGELADO a la presente fecha.</p> <p>-El Programa de Cocción Eficiente - PEC cuenta con dictamen de prioridad emitido por la ex SENPLADES mediante Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2015-0690-OF del 17 de agosto de 2015 y una actualización del cronograma valorado hasta el año 2024, puesto en conocimiento mediante Oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0112-OF de 15 de febrero de 2019.</p> <p>-El Área de conciliación al 31 de octubre 2020 a procesado 5837 Expedientes foliados para la entrega a las EED y 2489 Expedientes revisados en bases de datos y físicos para la liquidación de convenios tripartitos MERNNR- CNEL UN EFE-EED (cocinas importadas por el Estado).</p> <p>-El Área Comercial atendió 6 expedientes con reclamos y 27 se encuentran en tramite</p> <p>Actualización de Indicadores:</p> <ol style="list-style-type: none"> Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 596 011 al 31 de octubre 2020 fuente reporte de indicadores SIPEC al 04/11/2020 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores). Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 31 de octubre de 2020: 583 224 fuente reporte de indicadores SIPEC al 04/11/2020. Número de beneficiarios en tarifa residencial para el programa PEC a marzo de 2020: 633.266 	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>10/11/2020 - 12:01 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>4. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.173 fuente reporte de indicadores SIPEC al 04/11/2020 5. Valor recaudado mensual al 30 de septiembre de 2020: 1.394.517,82</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2020</p> <p>-El programa se encuentra en estado CONGELADO a la presente fecha.</p> <p>-El Programa de Cocción Eficiente - PEC cuenta con dictamen de prioridad emitido por la ex SENPLADES mediante Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2015-0690-OF del 17 de agosto de 2015 y una actualización del cronograma valorado hasta el año 2024, puesto en conocimiento mediante Oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0112-OF de 15 de febrero de 2019.</p> <p>-El Área de conciliación al 30 de septiembre 2020 a procesado 4836 Expedientes foliados para la entrega a las EED. -El Área Comercial atendió 10 expedientes con reclamos.</p> <p>Actualización de Indicadores:</p> <p>1. Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 596 032 al 30 de septiembre 2020 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/10/2020 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores. 2. Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 30 de septiembre de 2020: 583 245 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/10/2020. 3. Número de beneficiarios en tarifa residencial para el programa PEC a marzo de 2020: 633.266 4. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.173 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/10/2020 5. Valor recaudado mensual al 30 de agosto de 2020: 1.394.517,82</p>	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>07/10/2020 - 11:50 AM</p>
<p>AGOSTO 2020</p> <p>-El programa se encuentra en estado CONGELADO a la presente fecha.</p> <p>-El Programa de Cocción Eficiente - PEC cuenta con dictamen de prioridad emitido por la ex SENPLADES mediante Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2015-0690-OF del 17 de agosto de 2015 y una actualización del cronograma valorado hasta el año 2024, puesto en conocimiento mediante Oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0112-OF de 15 de febrero de 2019.</p> <p>-Mediante memorando Nro.MERNNR-DF-2020-0072-OF, la Dirección Financiera del Ministerio, solicito se habilite un usuario de consulta en el Sistema de Administración Financiera, que permita acceder a la información sobre la ejecución presupuestaria del ex Ministerio de Electricidad (Entidad 421 0000), que posibilite generar reportes y obtener información consolidada que sirva de insumo para la elaboración de las conciliaciones desde el inicio del Proyecto, a fin de continuar con la conciliación de valores ante el Ministerio de Finanzas.</p> <p>-Mediante memorando Nro. MERNNR-COGPGE-2020-0396-ME de 30 de julio, se incluye una actividad y se crea el item 990102, con la finalidad de actualizar el correlativo y organismo POA 2020.</p> <p>-la conciliación de los valores transferidos por las empresas eléctricas de distribución a las cuentas Fondo de Terceros 1 y 2,se realiza mediante reuniones de trabajo con el Ministerio de Finanzas conjuntamente con el administrador del Convenio de Cooperación interinstitucional entre el MERNNR (MEER) Y MEF(MINFIN). Se revisa a nivel de empresa eléctrica las transferencias efectuadas por concepto de recaudación de cuota PEC versus información contenida en los registros del MEF se concilia por mes, valor y empresa, a fin de dar cumplimiento a lo contenido en la clausula 5.1. las partes se comprometen a efectuar una conciliación anual de los valores recaudados.</p> <p>-El Área de conciliación al 31 de agosto 2020 a procesado 4345 Expedientes foliados para la entrega a las EED y se ha efectuado la foliación de 1.139 reportadas por el área. -El Área Comercial atendió 11 expedientes con reclamos y 68 expedientes se encuentra en trámite.</p> <p>Actualización de Indicadores:</p> <p>1. Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 596 015 al 31 de agosto de 2020 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/09/2020 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores. 2. Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 30 de junio de 2020: 583 247 fuente reporte de indicadores SIPEC al 01/09/2020.</p>	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>08/09/2020 - 01:50 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3. Número de beneficiarios en tarifa residencial para el programa PEC a marzo de 2020: 633.266 4. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.154 5. Valor recaudado mensual al 30 de julio de 2020: USD 1.627.491,20 6. Valor recaudado acumulado al 30 de julio 2020 USD 326.655.697,11</p>		
<p>JULIO 2020</p> <p>-El programa se encuentra en estado CONGELADO a la presente fecha.</p> <p>-El Programa de Cocción Eficiente - PEC cuenta con dictamen de prioridad emitido por la ex SENPLADES mediante Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2015-0690-OF del 17 de agosto de 2015 y una actualización del cronograma valorado hasta el año 2024, puesto en conocimiento mediante Oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0112-OF de 15 de febrero de 2019.</p> <p>-Mediante memorando Nro.MERNNR-DF-2020-0072-OF, la Dirección Financiera del Ministerio, solicito se habilite un usuario de consulta en el Sistema de Administración Financiera, que permita acceder a la información sobre la ejecución presupuestaria del ex Ministerio de Electricidad (Entidad 421 0000), que posibilite generar reportes y obtener información consolidada que sirva de insumo para la elaboración de las conciliaciones desde el inicio del Proyecto, a fin de continuar con la conciliación de valores ante el Ministerio de Finanzas.</p> <p>-Mediante memorando Nro. MERNNR-COGPGE-2020-0396-ME de 30 de julio, se incluye una actividad y se crea el ítem 990102, con la finalidad de actualizar el correlativo y organismo POA 2020.</p> <p>-La conciliación de los valores transferidos por las empresas eléctricas de distribución a las cuentas Fondo de Terceros 1 y 2, se realiza mediante reuniones de trabajo con el Ministerio de Finanzas conjuntamente con el administrador del Convenio de Cooperación interinstitucional entre el MERNNR (MEER) Y MEF(MINFIN). Se revisa a nivel de empresa eléctrica las transferencias efectuadas por concepto de recaudación de cuota PEC versus información contenida en los registros del MEF se concilia por mes, valor y empresa, a fin de dar cumplimiento a lo contenido en la cláusula 5.1. las partes se comprometen a efectuar una conciliación anual de los valores recaudados.</p> <p>-El Área de conciliación al 30 de julio 2020 a procesado 10242 Expedientes foliados para la entrega a las EED y el Área Comercial a atendido 6 expedientes con reclamos y 4 expedientes se encuentra en trámite. . Las Unidades de Negocio han transferido por concepto de recaudación de los meses de marzo, abril y mayo: USD 3.003.195,80</p> <p>Actualización de Indicadores:</p> <p>1. Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 596 044 al 30 de junio de 2020 fuente reporte de indicadores SIPEC al 02/07/2020 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores. 2. Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 30 de junio de 2020: 583 276 fuente reporte de indicadores SIPEC al 02/07/2020. 3. Número de beneficiarios en tarifa residencial para el programa PEC a marzo de 2020: 633.266 4. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.154 5. Valor recaudado mensual al 30 de junio de 2020: USD 2. 028,913, 23 6. Valor recaudado acumulado al 30 de junio 2020 USD 325.028.205,91 Agual Sierra, Jenny Alexandra 05/05/2020 - 02:56 PM</p>	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>11/08/2020 - 02:20 PM</p>
<p>JUNIO 2020</p> <p>-El programa se encuentra en estado CONGELADO a la presente fecha.</p> <p>-El Programa de Cocción Eficiente - PEC cuenta con dictamen de prioridad emitido por la ex SENPLADES mediante Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2015-0690-OF del 17 de agosto de 2015 y una actualización del cronograma valorado hasta el año 2024, puesto en conocimiento mediante Oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0112-OF de 15 de febrero de 2019.</p> <p>-El día 11 de junio de 2020 se efectuó la reunión de Comité de Recaudación con los representantes de las empresas eléctricas de distribución y se remite la matriz de recaudación a nivel de CUEN con información de las ventas en estado entregado.</p> <p>-Actualización del Dictamen de Prioridad, mediante Memorando No. MERNNR-SDCEE-2020-0270-ME del 09 de junio 2020 se remitió la documentación necesaria para la</p>	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>09/07/2020 - 10:33 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>actualización del dictamen de prioridad del programa, una vez revisado por la Coordinación de Planificación el programa se encuentra efectuando el análisis de la documentación y se encuentra trabajando en la revisión del Check List No. 001.</p> <p>-La Coordinación General de Planificación e Inversión Mediante Memorando Nro.MERNNR-COGPGE-2020-0317-ME de 17 de junio de 2020, remitió la socialización del presupuesto del programa, tras la optimización de recursos al PAI 2020, y mediante memorando Nro.Memorando Nro. MERNNR-DGPPEE-2020-0409-ME se solicito ala actualización del POA 2020 del programa.</p> <p>-Conciliación de valores transferidos por las empresas eléctricas de distribución a las cuentas Fondo de Terceros 1 y 2, mediante reuniones de trabajo con el Ministerio de Finanzas administrador de Convenio de Cooperación interinstitucional entre el MERNNR (MEER) Y MEF(MINFIN), se revisa a nivel de empresa eléctrica las transferencias efectuadas por concepto de recaudación de cuota PEC versus información contenida en los registros del MEF se concilia por mes, valor y empresa, a fin que dar cumplimiento a lo contenido en la clausula 5.1 las partes se comprometen a efectuar una conciliación anual de los valores recaudados.</p> <p>-El Área de conciliación al 30 de junio 2020 a procesado 10242 Expedientes foliados para la entrega a las EED y el Área Comercial a atendidos 5 expedientes con reclamos y 6 expedientes se encuentra en tramite.</p> <p>Actualización de Indicadores:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 596 042 al 30 de junio de 2020 fuente reporte de indicadores SIPEC al 02/07/2020 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores. 2.Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 30 de junio de 2020: 583 286 fuente reporte de indicadores SIPEC al 02/07/2020. 3. Número de beneficiarios en tarifa residencial para el programa PEC a marzo de 2020: 633.266 4. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.142 5. Valor recaudado mensual al 30 de mayo de 2020: USD 782 139,32 6. Valor recaudado acumulado al 30 de mayo 2020 USD 322 730.990,47 <p>Agual Sierra, Jenny Alexandra 05/05/2020 - 02:56 PM</p>		
<p>MAYO 2020</p> <p>-El programa se encuentra en estado CONGELADO a la presente fecha.</p> <p>-El Programa de Cocción Eficiente - PEC cuenta con dictamen de prioridad emitido por la ex SENPLADES mediante Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2015-0690-OF del 17 de agosto de 2015 y una actualización del cronograma valorado hasta el año 2024, puesto en conocimiento mediante Oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0112-OF de 15 de febrero de 2019.</p> <p>-La gerencia del programa ha mantenido reunión de trabajo el día 13 y 28 de mayo de 2020 con la fabricante Induglob en la que la fabricante entrega la base de sus ventas, misma que se encuentra en revisión.</p> <p>-La gerencia del programa ha mantenido reunión de trabajo el día 28 de mayo de 2020 con la fabricante Fibro Acero en la que se encuentra en revisión de 24 casos.</p> <p>-La gerencia del programa ha mantenido reunión de trabajo el dia 28 /05/2020 con la casa comercial Marcimex, a fin de coordinar la entrega de las observaciones de las ventas entregadas y registradas en el sistema SIPEC.</p> <p>Actualización de Indicadores:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 596 056 al 31 de mayo de 2020 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores. úmero de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través del sistema SIPEC al 31/12/2019: 583 304 con corte al 31de mayo de 2020. 3. Número de beneficiarios en tarifa residencial para el programa PEC: 638 823 4. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.138 5. Valor recaudado mensual al 30 de abril de 2020: USD 561.113,02 6. Valor recaudado acumulado al 30 de abril 2020 USD 321 938.3030,33 <p>Agual Sierra, Jenny Alexandra 05/05/2020 - 02:56 PM</p>	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>02/07/2020 - 01:01 PM</p>
<p>ABRIL 2020</p> <p>-El programa se encuentra en estado CONGELADO a la presente fecha.</p>	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>05/05/2020 - 02:56 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-El Programa de Cocción Eficiente - PEC cuenta con dictamen de prioridad emitido por la ex SENPLADES mediante Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2015-0690-OF del 17 de agosto de 2015 y una actualización del cronograma valorado hasta el año 2024, puesto en conocimiento mediante Oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0112-OF de 15 de febrero de 2019.</p> <p>-Mediante Memorando Nro.MERNNR-COGPGE-2020-0227 de 23 de abril la Coordinación de Planificación del ministerio, solicito se efectuó un trabajo de optimización de recursos, en función de la emergencia sanitaria por la que se encuentra atravesando el país.</p> <p>. La Gerencia del programa mediante un calendario de trabajo se encuentra ejecutando tareas de videoconferencia referente a la recaudación de la venta de cocinas y ollas de inducción con financiamiento del estado a nivel de cuen. Se solicitó que las empresas que identifiquen los cuen con termino de recaudación emitan una certificación de termino de pago por parte del cliente y a nivel de cuen. Las empresas eléctricas de distribución deberán remitir de manera oficial esto es mediante Quipux. A la presente fecha las empresas eléctricas que han remitido de manera oficial: Cnel Esmeraldas, Cnel Milagro, Cnel Manabí y Cnel El Oro.</p> <p>-Una vez analizado el valor a ser optimizado por parte de la gerencia del programa se remitió mediante memorando Nro. MERNNR-DGPPEE-2020-02855-ME de 23 de abril de 2020 el valor de reducción el presupuesto asignada al grupo 73, al igual que en el cumplimiento de metas en el mes de abril, se ha visto reducido por la comunicación emitida de emergencia sanitaria y Mediante decreto ejecutivo Nro.1017 de 16 de marzo de 2020, en el cual la Presidente Constitucional de la República del Ecuador decreta el estado de excepción</p> <p>Actualización de Indicadores:</p> <ol style="list-style-type: none"> Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 596 056 al 31 de marzo de 2020 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores. Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través de SIPEC al 31/12/2019 583 330 al 31 de marzo de 2020 Número de beneficiarios en tarifa residencial para el programa PEC: 638 823 Número de canjes de cocinas a BDH: 7.112 Valor recaudado mensual al 28 de marzo2020 735.203,88 2020. Valor recaudado acumulado al 30 de marzo 2020 USD 320 081 009,18 		
<p>MARZO 2020</p> <p>-El programa se encuentra en estado CONGELADO a la presente fecha.</p> <p>-El Programa de Cocción Eficiente - PEC cuenta con dictamen de prioridad emitido por la ex SENPLADES mediante Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2015-0690-OF del 17 de agosto de 2015 y una actualización del cronograma valorado hasta el año 2024, puesto en conocimiento mediante Oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0112-OF de 15 de febrero de 2019.</p> <p>La Gerencia del Programa emite informe para incremento presupuestario el cual el Gabinete Sectorial Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura emite pronunciamiento favorable al incremento de espacio presupuestario del PEC, mediante Memorando No. MERNNR-MERNNR-2020-0080-ME del 04 de marzo 2020. Con la finalidad de que el Programa de Cocción Eficiente cuente con los recursos necesarios para su ejecución, la Dirección de Gestión de Promoción de Proyectos de Eficiencia Energética remitió documentación de la disponibilidad de los recursos en el cual se evidencia que los valores a ser incrementados se encuentran disponibles en la Cuenta del programa "CCU MERNNR-RECAUDACION VENTAS COCINAS INDUCCION" del Banco Central del Ecuador, con un saldo de US\$23.981.229,21 al 31 de diciembre 2019.</p> <p>. El area de conciliación trabaja en el proceso de conciliación de información referente a la entrega e implementación de kit de inducción (cocinas y ollas importadas por el Estado), con cada una de las empresas eléctricas de distribución.</p> <p>. La Gerencia del programa mediante un calendario de reuniones de trabajo con cada una de las empresas eléctricas de distribución, se encuentra ejecutando tareas de videoconferencia referente a la recaudación de la venta de cocinas y ollas de inducción con financiamiento del estado a nivel de cuen. Se solicita que las empresas que identifiquen los cuen con termino de recaudación emitan una certificación de manera oficial el termino de pago por parte del cliente y a nivel de cuen. A la presente fecha las empresas eléctricas que han remitido de manera oficial: Cnel Esmeraldas, Cnel Milagro, Cnel Manabí y Cnel El Oro.}</p>	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>03/04/2020 - 03:29 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Se requiere efectuar la gestión para la reducción el presupuesto asignada al grupo 71, considerando que a la presente fecha no se ha podido realizar la contratación programada de personal, es importante mencionar que al 31 de marzo se desvinculo a dos funcionarios del programa, situación que incide en la ejecución presupuestaria, al igual que en el cumplimiento de metas en el mes de abril.</p> <p>Actualización de Indicadores:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 596 056 al 31 de marzo de 2020 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores. 2. Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través de SIPEC al 31/12/2019 583 330 al 31 de marzo de 2020 3. Número de beneficiarios en tarifa residencial para el programa PEC: 638 823 4. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.112 5. Valor recaudado mensual al 28 de febrero 2020 USD 3 547 704,87 6. Valor recaudado acumulado al 28 de febrero 2020 USD 316 462 749,00 		
<p>FEBRERO 2020</p> <p>El programa se encuentra en estado CONGELADO a la presente fecha.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Se trabaja con casas comerciales y fabricantes en la conciliación de ventas netas. . La Gerencia del Programa solicitó información a las Empresas Electricas de Distribución referente a la recaudación de la venta de cocinas y ollas de inducción con financieamiento del estado a nivel de cuen. <p>Se actualiza los indicadores del Programa según el siguiente detalle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 596 079 corte al 15 de febrero de 2020 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores. actualizado al 27 de diciembre de2019 2. Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través de SIPEC al 31/12/2019 583 353 corte al 15 de febrero de 2020 3. Número de beneficiarios en tarifa residencial para el programa PEC: 638 823 4. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.112 5. Valor recaudado mensual al 30 de enero 2020 USD 3 462 589.01 (Nota por reportar Elèctrica de Riobamba) 6. Valor recaudado acumulado al 30 de enero 2020 de 2020 USD 312 915 044.13 	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>05/03/2020 - 03:07 PM</p>
<p>ENERO 2020</p> <p>El programa se encuentra en estado CONGELADO a la presente fecha.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Se trabaja con casas comerciales y fabricantes en la conciliación de ventas netas. . La Gerencia del Programa solicitó información a las Empresas Electricas de Distribución referente a la recaudación de la venta de cocinas y ollas de inducción con financieamiento del estado a nivel de cuen. <p>Se actualiza los indicadores del Programa según el siguiente detalle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 596 110 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores. actualizado al 27 de diciembre de2019 2. Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través de SIPEC al 31/12/2019 583 393 3. Número de beneficiarios en tarifa residencial para el programa PEC: 638 823 4. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.112 5. Valor recaudado mensual al 30 de Diciembre de 2019 USD 4 086 359,17 6. Valor recaudado acumulado al 31 de Octubre 2019 de 2019 USD 309 452 455,12 	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>14/02/2020 - 03:36 PM</p>
<p>DICIEMBRE2019</p> <p>El programa se encuentra en estado CONGELADO a la presente fecha.</p> <p>Se mantuvo reuniones de trabajo con casas comerciales y fabricantes a efecto de conciliar las ventas netas, y entrego las observaciones correspondientes.</p> <p>Se solicito el pago No.38 -Por sentencia Judicial a la casa comercial Service.com (Se gestiono todos los documentos habilitantes)</p>	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>07/01/2020 - 08:27 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>La Gerencia del Programa solicitó información a EED,s sobre estados de recaudación de los cuen que se encuentran registrados en SIPEC, a cada una de las empresas electricas de distribución, mediante matriz adjunta, se remito observaciones.</p> <p>Se encuentra recopilando información de las BBD, de los estados de recaudación con la finalidad de conciliar los vaores registrados en sipec vs sistema comercial, a nivel de cuen de las ventas en estado entregado.</p> <p>Se actualiza los indicadores del Programa según el siguiente detalle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 596 148 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores. actualizado al 27 de diciembre de2019 2. Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado a través de SIPEC al 31/12/2019 583 422 3. Número de beneficiarios en tarifa residencial para el programa PEC: 638 823 4. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.112 5. Valor recaudado mensual al 31 de Noviembre de 2019 USD 4 326 688,57 6. Valor recaudado acumulado al 31 de Octubre 2019 de 2019 USD 305 501 220,57 		
<p>NOVIEMBRE 2019</p> <p>El programa se encuentra en estado CONGELADO a la presente fecha.</p> <p>Se mantienen reuniones de trabajo con casas comerciales y fabricantes a efecto de conciliar las ventas netas.</p> <p>Se elabora el pago No.38 -Por sentencia Judicial (Se gestiono todos los documentos habilitantes)</p> <p>La Gerencia del Programa solicitó información a EED,s sobre estados de recaudación de los cuen que se encuentran registrados en SIPEC, mediante matriz adjunta para complementar campos requeridos.</p> <p>Se encuentra recopilando información de las BBD, de los estados de recaudación con la finalidad de conciliar los vaores registrados en sipec vs sistema comercial</p> <p>Se actualiza los indicadores del Programa según el siguiente detalle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 596 176(no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores. actualizado al 3o de noviembre de2019 2. Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado al 30/11/2019 583 541 3. Número de beneficiarios en tarifa residencial para el programa PEC: 636 769 4. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.111 5. Valor recaudado mensual al 31 de Octubre de 2019 USD 4 504 466,86 6. Valor recaudado acumulado al 31 de Octubre 2019 de 2019 USD 301 111.771,76 	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>02/12/2019 - 10:49 AM</p>
<p>OCTUBRE 2019</p> <p>El programa se encuentra en estado CONGELADO a la presente fecha.</p> <p>Se mantienen reuniones de trabajo con el Ministerio de Finanzas a efecto de conciliar las transferencias realizadas por las empresas eléctricas de distribución, año 2016 y 2017 a la CCU</p> <p>La Gerencia del Programa solicitó información a EED,s sobre estados de recaudación de los cuen que se encuentran registrados en SIPEC, mediante matriz adjunta para complementar campos requeridos.</p> <p>Se realizan actividades para la conciliación de ventas netas con casas comerciales y fabricantes vs ventas registradas en SIPEC.</p> <p>Se actualiza los indicadores del Programa según el siguiente detalle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 596 215 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores. actualizado al 31 de octubre de2019 2. Número de Cocinas de Inducción vendidas con financiamiento del Estado al 31/10/2019 583.490 3. Número de beneficiarios en tarifa residencial para el programa PEC: 636 769 4. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.111 5. Valor recaudado mensual al 30 de Septiembre de 2019 USD 5 074.166,11 6. Valor recaudado acumulado al 30 de Septiembre de 2019 de 2019 USD 296 737.304,30 	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>05/11/2019 - 10:09 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2019</p> <p>El programa se encuentra en estado CONGELADO a la presente fecha.</p> <p>Se mantienen reuniones de trabajo con el Ministerio de Finanzas a efecto de conciliar las transferencias realizadas por las empresas eléctricas de distribución, año 2015 y 2016 a la CCU</p> <p>Se realizan actividades para la conciliación de ventas netas con casas comerciales y fabricantes vs ventas registradas en SIPEC. Fabricante MABE y casa comercial JAHER</p> <p>Se efectuo la reunión de Comité Técnico Convenio de Cooperación para la Recaudación de Valores por Financiamiento, con todos los representante de las Empresas Eléctricas de Distribución en el auditorio de ARCONEL mediante convocatoria.</p>	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>02/10/2019 - 10:42 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Se actualiza los indicadores del Programa según el siguiente detalle:</p> <ol style="list-style-type: none"> Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 596 248 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores. actualizado al 30 de septiembre de 2019 Número de beneficiarios en tarifa residencial para el programa PEC: 636 769 Número de canjes de cocinas a BDH: 7.111 Valor recaudado mensual al 30 de Septiembre de 2019 USD 5 284 733,60 Valor recaudado acumulado al 30 de Agosto de 2019 de 2019 USD 291 663 138,19 <p>Agual Sierra, Jenny Alexandra 02/09/2019 - 03:49 PM</p>		
<p>AGOSTO 2019</p> <p>El programa se encuentra en estado CONGELADO a la presente fecha.</p> <p>Se mantuvieron reuniones de trabajo con el Ministerio de Finanzas a efecto de conciliar las transferencias realizadas por las empresas eléctricas de distribución.</p> <p>Se realizan actividades para la conciliación de ventas netas con casas comerciales y fabricantes vs ventas registradas en SIPEC.</p> <p>Se realiza actividades a fin de cotejar y verificar los valores que le fueron transferidos a la casa comercial y fabricante por concepto de pago de venta de cocinas y ollas con financiamiento del Estado en base al convenio de Adhesión.</p> <p>Se actualizo e ingreso información en GPR de los valores codificado versus devengado del sistema eSIGEF, conjuntamente con el funcionario Ivan Leiva.</p> <p>Se socializo el proceso para cierre y liquidación de las obligaciones con casas comerciales y fabricantes, en base a la disposición emanada por la máxima autoridad al Sr. Viceministro de Electricidad y Energía Renovable contenida en el memorando MERNNR-2019.0119-ME de 25 de julio de 2019.</p> <p>Se actualiza los indicadores del Programa según el siguiente detalle:</p> <ol style="list-style-type: none"> Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 596 303 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores. actualizado al 31 de julio de 2019 Número de beneficiarios en tarifa residencial para el programa PEC: 636 769 Número de canjes de cocinas a BDH: 7.111 Valor recaudado mensual al 28 de Agosto de 2019 USD 6 067 133,80 Valor recaudado acumulado al 31 de julio de 2019 USD 289 111 403,42 <p>Agual Sierra, Jenny Alexandra 05/08/2019 - 03:49 PM</p>	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>02/09/2019 - 05:01 PM</p>
<p>JULIO 2019</p> <p>Mediante Memorando Nro. MERNNR-SDCEE-2019-0323-ME del 10 de julio de 2019 el Patrocinador del proyecto EEL, Ing. Xavier Segura, autorizó y solicitó realizar el cambio temporal de la fase del Proyecto de "Ejecución" a "Congelado", hasta que se solventen los nudos críticos que dificulten la programación de actividades del programa.</p> <p>La gerencia del Programa PEC remitió a la Coordinación General de Planificación la información consolidada para el PAI 2020 el presupuesto requerido 20,3 millones</p> <p>En función de los recursos asignados se realizaron los procesos de selección de personal en coordinación con la Dirección de Administración del Talento Humano, lográndose incorporar 8 funcionarios para actividades operativas.</p> <p>Se mantuvieron reuniones de trabajo con el Ministerio de Finanzas a efecto de conciliar las transferencias realizadas por las empresas eléctricas de distribución.</p> <p>Se realizan actividades para la conciliación de ventas netas de las casas comerciales y/o fabricantes vs ventas registradas en SIPEC.</p> <p>Se actualiza los indicadores del Programa según el siguiente detalle:</p> <ol style="list-style-type: none"> Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 596.461 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores. actualizado al 31 de julio de 2019 Número de beneficiarios en tarifa residencial para el programa PEC: 642.645 Número de canjes de cocinas a BDH: 7.111 Valor recaudado mensual al 31 de julio de 2019 USD 5.576.002,15 Valor recaudado acumulado al 31 de julio de 2019 USD 283.183.690,46 	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>05/08/2019 - 03:49 PM</p>
<p>JUNIO 2019:</p> <p>El Programa actualmente se encuentra con los siguientes nudos críticos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Aprobación del espacio presupuestario de los 13.5 MM Lineamientos y directrices por parte del señor Viceministro para la ejecución del Programa Falta de personal para la ejecución del Programa <p>Se actualiza información del Programa según el siguiente detalle:</p>	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>05/07/2019 - 04:30 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1. Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 596.550 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores actualizado al 30 de junio/2019)</p> <p>2. Número de beneficiarios en tarifa residencial para el programa PEC: 642.645</p> <p>3. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.107</p> <p>4. Número de clientes con servicio eléctrico 220V: 3.639.986</p> <p>5. Número de circuitos expresos instalados: 772.079</p> <p>6. Valor recaudado mensual al 30 de junio/2019 USD 6 193 064,77</p> <p>7. Valor recaudado acumulado al 30 de junio/2019 USD 277 607 688,31</p> <p>8. Se realizan actividades para la conciliación de ventas netas de las casas comerciales y/o fabricantes vs ventas registradas en SIPEC.</p> <p>9. Al momento la ficha de hitos se encuentra en proceso de aprobación por parte del patrocinador ejecutivo y el titular del programa.</p>		
<p>PERIODO: Mayo 2019</p> <p>Al no constar desde inicio de año en el PAI 2019, el programa no cuenta con el personal requerido para continuar con la ejecución de actividades, adicionalmente, se ha suspendido la venta de cocinas de inducción con financiamiento del Estado.</p> <p>El 16 de enero de 2019 se emite el Acuerdo Ministerial Nro. MERNNR-VEER-2019-002-AM, mediante el cual se extiende la aplicación del incentivo tarifario durante el año 2019, para los usuarios de cocinas de inducción y calentamiento de agua en el sector residencial que se encuentren registrados en el programa.</p> <p>Este proyecto fue migrado del ex Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables (MERNNR), de acuerdo a los compromisos asumidos con SENPLADES. En conjunto con la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica del MERNNR, se revisará su contenido para proceder con la actualización hasta el mes de julio 2019.</p>	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>05/06/2019 - 12:01 PM</p>
<p>PERIODO- Diciembre 2018:</p> <p>1. Conciliación de expedientes de ventas realizadas con financiamiento del Estado por los fabricantes de cocinas de inducción, a través de las Empresas Eléctricas de Distribución, se solicitó el pago 37 por un monto de USD 4.699.864,23</p> <p>2. Número de cocinas de inducción vendidas a través de SIPEC: 596.631 (no se considera la estimación de venta de cocinas fuera del programa que se realizaba en periodos anteriores)</p> <p>3. Número de beneficiarios en tarifa residencial para el programa PEC: 642.095</p> <p>4. Número de canjes de cocinas a BDH: 7.107 - Referencia hito 40</p> <p>5. Número de clientes con servicio eléctrico 220V: 3.639.986</p> <p>5. Número de circuitos expresos instalados: 772.079</p> <p>6. El programa no fue incluido en el PAI 2019 del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, por lo que todo el personal del programa fue desvinculado el 31 de diciembre de 2018.</p>	<p>Agual Sierra, Jenny Alexandra</p>	<p>05/06/2019 - 12:01 PM</p>
<p>Septiembre 2018:</p> <p>1. Conciliación de expedientes de ventas realizadas con financiamiento del Estado por los fabricantes de cocinas de inducción, a través de las Empresas Eléctricas de Distribución, no se realizó ningún pago a proveedores.</p> <p>2. Se realizó 27 actividades de comunicación en redes sociales.</p> <p>3. Se cuenta con 783.944 cocinas vendidas. (incluye estimación de venta de cocinas de inducción por fuera del programa, ajustado valores por la GNPEC)</p> <p>4. 767.932 circuito internos atendidos</p> <p>5. 3.586.724 usuarios con medidor a 220V</p> <p>6. 625.801 número de personas que han recibido los 80kW-h y 100kW-h</p> <p>7. 16.629 registros en el programa de Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (se mantiene respecto del mes anterior por una actualización de la Base de BDHs proporcionada por el MIES</p> <p>8. 7.109 canjes de cocinas a BDH</p>	<p>Taipe Nuñez, Verónica Lucía</p>	<p>19/10/2018 - 09:55 AM</p>
<p>Agosto 2018:</p> <p>1. Conciliación de expedientes de ventas realizadas con financiamiento del Estado por los fabricantes de cocinas de inducción, a través de las Empresas Eléctricas de Distribución, no se realizó ningún pago a proveedores.</p> <p>2. Se realizó 29 actividades de comunicación en redes sociales.</p> <p>3. Se cuenta con 781.327 cocinas vendidas. (incluye estimación de venta de cocinas de inducción por fuera del programa, ajustado valores por la GNPEC)</p> <p>4. 761.685 circuito internos atendidos</p>	<p>Taipe Nuñez, Verónica Lucía</p>	<p>19/09/2018 - 02:14 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
5. 3.567.239 usuarios con medidor a 220V 6. 623.130 número de personas que han recibido los 80kW-h y 100kW-h 7. 16.629 registros en el programa de Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (se mantiene respecto del mes anterior por una actualización de la Base de BDHs proporcionada por el MIES 8. 7.109 canjes de cocinas a BDH		
Julio 2018: 1. Conciliación de expedientes de ventas realizadas con financiamiento del Estado por los fabricantes de cocinas de inducción, a través de las Empresas Eléctricas de Distribución, no se realizó ningún pago a proveedores. 2. Se realizó 17 actividades de comunicación en redes sociales. 3. Se cuenta con 778.956 cocinas vendidas. (incluye estimación de venta de cocinas de inducción por fuera del programa, ajustado valores por la GNPEC) 4. 761.913 circuito internos atendidos 5. 3.557.522 usuarios con medidor a 220V 6. 621.542 número de personas que han recibido los 80kW-h y 100kW-h 7. 16.629 registros en el programa de Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (se mantiene respecto del mes anterior por una actualización de la Base de BDHs proporcionada por el MIES 8. 7.109 canjes de cocinas a BDH	Taipe Nuñez, Verónica Lucía	21/08/2018 - 10:13 AM
Junio 2018: 1. Conciliación de expedientes de ventas realizadas con financiamiento del Estado por los fabricantes de cocinas de inducción, a través de las Empresas Eléctricas de Distribución Expedientes conciliados y aprobados para pago: Expedientes conciliados (30.279) Valor pagado USD. pago por USD. (\$8.999.999.44) 2. Se realizó 15 actividades de socialización en territorio, reforzando la información sobre avance del PEC incluyendo el reforzamiento de redes e instalación de circuitos internos, 5 de socialización, 6 informativas, 4 de campaña y 0 campaña BDH 3. Se cuenta con 776.811 cocinas vendidas. (incluye estimación de venta de cocinas de inducción por fuera del programa, ajustado valores por la GNPEC) 4. 754.639 circuito internos atendidos 5. 3.534.953 usuarios con medidor a 220V 6. 620.822 número de personas que han recibido los 80kW-h y 100kW-h 7. 16.629 registros en el programa de Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (se mantiene respecto del mes anterior por una actualización de la Base de BDHs proporcionada por el MIES 8. 7.106 canjes de cocinas a BDH	Taipe Nuñez, Verónica Lucía	20/07/2018 - 08:05 AM
Mayo 2018: 1. Conciliación de expedientes de ventas realizadas con financiamiento del Estado por los fabricantes de cocinas de inducción, a través de las Empresas Eléctricas de Distribución, no se realizó ningún pago a proveedores. 2. Se realizó 21 actividades de socialización en territorio, reforzando la información sobre avance del PEC incluyendo el reforzamiento de redes e instalación de circuitos internos, 7 de socialización, 0 informativas, 14 de campaña y 0 campaña BDH 3. Se cuenta con 774.220 cocinas vendidas. (incluye estimación de venta de cocinas de inducción por fuera del programa, ajustado valores por la GNPEC) 4. 745.211 circuito internos atendidos 5. 3.518.663 usuarios con medidor a 220V 6. 618.128 número de personas que han recibido los 80kW-h y 100kW-h 7. 16.629 registros en el programa de Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (se mantiene respecto del mes anterior por una actualización de la Base de BDHs proporcionada por el MIES 8. 7.100 canjes de cocinas a BDH	Taipe Nuñez, Verónica Lucía	21/06/2018 - 09:28 AM
Abril 2018: 1. Conciliación de expedientes de ventas realizadas con financiamiento del Estado por los fabricantes de cocinas de inducción, a través de las Empresas Eléctricas de Distribución, no se realizó ningún pago a proveedores. 2. Se realizó 21 actividades de socialización en territorio, reforzando la información sobre avance del PEC incluyendo el reforzamiento de redes e instalación de circuitos internos, 8 de socialización, 5 informativas, 8 de campaña y 0 campaña BDH 3. Se cuenta con 770.482 cocinas vendidas. (incluye estimación de venta de cocinas de inducción por fuera del programa, ajustado valores por la GNPEC) 4. 748.026 circuito internos atendidos 5. 3.515.598 usuarios con medidor a 220V 6. 648.048 número de personas que han recibido los 80kW-h y 100kW-h	Taipe Nuñez, Verónica Lucía	20/06/2018 - 08:13 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>7. 16.629 registros en el programa de Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (se mantiene respecto del mes anterior por una actualización de la Base de BDHs proporcionada por el MIES)</p> <p>8. 7.089 canjes de cocinas a BDH</p>		
<p>Marzo 2018:</p> <p>1. Conciliación de expedientes de ventas realizadas con financiamiento del Estado por los fabricantes de cocinas de inducción, a través de las Empresas Eléctricas de Distribución Expedientes conciliados y aprobados para pago: Expedientes conciliados (29.348) Valor pagado USD. pago por USD. (\$8.999.990.12)</p> <p>2. Se realizó 67 actividades de socialización en territorio, reforzando la información sobre avance del PEC incluyendo el reforzamiento de redes e instalación de circuitos internos, 2 de socialización, 27 informativas, 38 de campaña y 0 campaña BDH</p> <p>3. Se cuenta con 766.169 cocinas vendidas. (incluye estimación de venta de cocinas de inducción por fuera del programa, ajustado valores por la GNPEC)</p> <p>4. 748.026 circuito internos atendidos</p> <p>5. 3.515.598 usuarios con medidor a 220V</p> <p>6. 647.931 número de personas que han recibido los 80kW-h y 100kW-h</p> <p>7. 16.629 registros en el programa de Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (se mantiene respecto del mes anterior por una actualización de la Base de BDHs proporcionada por el MIES)</p> <p>8. 7.080 canjes de cocinas a BDH</p>	<p>Taipe Nuñez, Verónica Lucía</p>	<p>22/05/2018 - 04:35 PM</p>
<p>Febrero 2018:</p> <p>1. Conciliación de expedientes de ventas realizadas con financiamiento del Estado por los fabricantes de cocinas de inducción, a través de las Empresas Eléctricas de Distribución, no se realizó ningún pago a proveedores.</p> <p>2. Se realizó 33 actividades de socialización en territorio, reforzando la información sobre avance del PEC incluyendo el reforzamiento de redes e instalación de circuitos internos, 13 de socialización, 8 informativas, 8 de campaña y 4 campaña BDH</p> <p>3. Se cuenta con 760.817 cocinas vendidas. (incluye estimación de venta de cocinas de inducción por fuera del programa, ajustado valores por la GNPEC)</p> <p>4. 729.730 circuito internos atendidos</p> <p>5. 3.449.143 usuarios con medidor a 220V</p> <p>6. 644.533 número de personas que han recibido los 80kW-h y 100kW-h</p> <p>7. 16.629 registros en el programa de Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (se mantiene respecto del mes anterior por una actualización de la Base de BDHs proporcionada por el MIES)</p> <p>8. 7.060 canjes de cocinas a BDH</p>	<p>Taipe Nuñez, Verónica Lucía</p>	<p>22/05/2018 - 04:31 PM</p>
<p>Enero 2018</p> <p>1. Conciliación de expedientes de ventas realizadas con financiamiento del Estado por los fabricantes de cocinas de inducción, a través de las Empresas Eléctricas de Distribución, no se realizó ningún pago a proveedores.</p> <p>2. Se realizó 23 actividades de socialización en territorio, reforzando la información sobre avance del PEC incluyendo el reforzamiento de redes e instalación de circuitos internos, 10 de socialización, 4 informativas, 9 de campaña y 0 campaña BDH</p> <p>3. Se cuenta con 757.456 cocinas vendidas. (incluye estimación de venta de cocinas de inducción por fuera del programa, ajustado valores por la GNPEC)</p> <p>4. 729.730 circuito internos atendidos</p> <p>5. 3.449.143 usuarios con medidor a 220V</p> <p>6. 643.971 número de personas que han recibido los 80kW-h y 100kW-h</p> <p>7. 16.629 registros en el programa de Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (se mantiene respecto del mes anterior por una actualización de la Base de BDHs proporcionada por el MIES)</p> <p>8. 7.006 canjes de cocinas a BDH</p>	<p>Taipe Nuñez, Verónica Lucía</p>	<p>22/05/2018 - 04:31 PM</p>
<p>Diciembre 2017:</p> <p>1. Conciliación de expedientes de ventas realizadas con financiamiento del Estado por los fabricantes de cocinas de inducción, a través de las Empresas Eléctricas de Distribución Expedientes conciliados y aprobados para pago: Expedientes conciliados (33.332) Valor pagado USD. pago por USD. (\$9.999.986.51)</p> <p>2. Se realizó 24 actividades de socialización en territorio, reforzando la información sobre avance del PEC incluyendo el reforzamiento de redes e instalación de circuitos internos, 9 de socialización, 8 informativas, 7 de campaña y 0 campaña BDH</p> <p>3. Se cuenta con 748.456 cocinas vendidas. (incluye estimación de venta de cocinas de inducción por fuera del programa, ajustado valores por la GNPEC)</p> <p>4. 719.412 circuito internos atendidos</p> <p>5. 3.407.629 usuarios con medidor a 220V</p> <p>6. 605.862 número de personas que han recibido los 80kW-h y 100kW-h</p>	<p>Taipe Nuñez, Verónica Lucía</p>	<p>21/05/2018 - 09:09 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>7. 16.629 registros en el programa de Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (se reduce respecto del mes anterior por una actualización de la Base de BDHs proporcionada por el MIES 8. 6.975 canjes de cocinas a BDHs</p>		
<p>Noviembre 2017: 1. Conciliación de expedientes de ventas realizadas con financiamiento del Estado por los fabricantes de cocinas de inducción, a través de las Empresas Eléctricas de Distribución Expedientes conciliados y aprobados para pago: Expedientes conciliados (30.059) Valor pagado USD. pago por USD. (\$8.999.983.28) 2. Se realizó 74 actividades de socialización en territorio, reforzando la información sobre avance del PEC incluyendo el reforzamiento de redes e instalación de circuitos internos, 45 de socialización, 16 informativas, 2 de campaña y 11 campaña BDH 3. Se cuenta con 736.819 cocinas vendidas. (incluye estimación de venta de cocinas de inducción por fuera del programa, ajustado valores por la GNPEC) 4. 719.412 circuito internos atendidos 5. 3.407.629 usuarios con medidor a 220V 6. 605.862 número de personas que han recibido los 80kW-h y 100kW-h 7. 16.629 registros en el programa de Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (se reduce respecto del mes anterior por una actualización de la Base de BDHs proporcionada por el MIES 8. 6.920 canjes de cocinas a BDHs</p>	<p>Taípe Nuñez, Verónica Lucía</p>	<p>08/01/2018 - 03:28 PM</p>
<p>OCTUBRE 2017: 1. Conciliación de expedientes de ventas realizadas con financiamiento del Estado por los fabricantes de cocinas de inducción, a través de las Empresas Eléctricas de Distribución Expedientes conciliados y aprobados para pago: Expedientes conciliados 30.596 Valor pagado USD. pago por USD. 9.133.596,64 2. Se realizó 74 actividades de socialización en territorio, reforzando la información sobre avance del PEC incluyendo el reforzamiento de redes e instalación de circuitos internos, 45 de socialización, 16 informativas, 2 de campaña y 11 campaña BDH 3. Se cuenta con 727.910 cocinas vendidas. (incluye estimación de venta de cocinas de inducción por fuera del programa, ajustado valores por la GNPEC) 4. 719.412 circuito internos atendidos 5. 3.407.629 usuarios con medidor a 220V 6. 605.862 número de personas que han recibido los 80kW-h y 100kW-h 7. 16.514 registros en el programa de Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (se reduce respecto del mes anterior por una actualización de la Base de BDHs proporcionada por el MIES 8. 6.879 canjes de cocinas a BDHs</p>	<p>Pabón Plaza, Fausto Daniel</p>	<p>11/12/2017 - 09:39 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2017: 1. Conciliación de expedientes de ventas realizadas con financiamiento del Estado por los fabricantes de cocinas de inducción, a través de las Empresas Eléctricas de Distribución Expedientes conciliados y aprobados para pago: (En trámite de conciliación y gestión para el pago 31) Valor pagado USD. 2. Se realizó 89 actividades de socialización en territorio, reforzando la información sobre avance del PEC incluyendo el reforzamiento de redes e instalación de circuitos internos, 66 de socialización, 8 informativas, y 15 campaña BDH 3. Se cuenta con 711.438 cocinas vendidas. (incluye estimación de venta de cocinas de inducción por fuera del programa, ajustado valores por la GNPEC) 4. 701.348 circuito internos atendidos 5. 3.372.274 usuarios con medidor a 220V 6. 603.144 número de personas que han recibido los 80kW-h y 100kW-h 7. 17.462 registros en el programa de Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 8. 6.788 canjes de cocinas a BDHs</p>	<p>Pabón Plaza, Fausto Daniel</p>	<p>08/11/2017 - 08:47 AM</p>
<p>AGOSTO 2017: 1. Conciliación de expedientes de ventas realizadas con financiamiento del Estado por los fabricantes de cocinas de inducción, a través de las Empresas Eléctricas de Distribución Expedientes conciliados y aprobados para pago: 201.777 Valor pagado USD. 30.999.075,00 pago Nro.31 2. Se realizó 124 actividades de socialización en territorio, reforzando la información sobre avance del PEC incluyendo el reforzamiento de redes e instalación de circuitos internos, 110 de socialización, 11 informativas, y 3 campaña BDH 3. Se cuenta con 690.827 cocinas vendidas. (incluye estimación de venta de cocinas de inducción por fuera del programa, ajustado valores por la GNPEC) 4. 701.348 circuito internos atendidos 5. 3.372.274 usuarios con medidor a 220V 6. 597.870 número de personas que han recibido los 80kW-h y 100kW-h 7. 17.403 registros en el programa de Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano</p>	<p>Pabón Plaza, Fausto Daniel</p>	<p>10/10/2017 - 09:30 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
8. 6.733 canjes de cocinas a BDHs		
<p>JULIO 2017:</p> <p>1. Por temas de espacio presupuestario de los recursos de autogestión que ha sido solicitados oportunamente por la SEREE, y que actualmente se encuentran pendientes por ser aprobado por parte de MINFIN, no se ha podido ejecutar los pagos correspondientes. Se encuentra también gestionando con el MINFIN, el desembolso de crédito de JBIC, sin hasta la fecha tener alguna respuesta. Adjunto los respectivos documentos que sustentan lo señalado.</p> <p>2. Se realizó 144 actividades de socialización en territorio, reforzando la información sobre avance del PEC incluyendo el reforzamiento de redes e instalación de circuitos internos, 72 de socialización, 59 informativas, 10 campañas y 3 campaña BDH</p> <p>3. Se cuenta con 682.898 cocinas vendidas. (incluye estimación de venta de cocinas de inducción por fuera del programa, ajustado valores por la GNPEC)</p> <p>4. 679.616 circuito internos atendidos</p> <p>5. 3.340.137 usuarios con medidor a 220V</p> <p>6. 567.792 número de personas que han recibido los 80kW-h y 100kW-h</p> <p>7. 19.127 registros en el programa de Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano</p> <p>8. 6.654 canjes de cocinas a BDHs</p>	Pabón Plaza, Fausto Daniel	07/09/2017 - 10:40 AM
<p>JUNIO 2017:</p> <p>1. Conciliación de expedientes de ventas realizadas con financiamiento del Estado por los fabricantes de cocinas de inducción, a través de las Empresas Eléctricas de Distribución Expedientes conciliados y aprobados para pago: (en trámite de reporte en sistemas) Valor solicitado pago (en trámite de pago)</p> <p>2. Se realizó 56 actividades de socialización en territorio, reforzando la información sobre avance del PEC incluyendo el reforzamiento de redes e instalación de circuitos internos, 15 de socialización, 23 informativas, 6 campañas y 12 campaña BDH</p> <p>3. Se cuenta con 667.488 cocinas vendidas. (incluye estimación de venta de cocinas de inducción por fuera del programa, ajustado valores por la GNPEC)</p> <p>4. 669.935 circuito internos atendidos</p> <p>5. 3.319.424 usuarios con medidor a 220V</p> <p>6. 566.953 número de personas que han recibido los 80kW-h y 100kW-h</p> <p>7. 19.127 registros en el programa de Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano</p> <p>8. 6.586 canjes de cocinas a BDHs</p>	Pabón Plaza, Fausto Daniel	08/08/2017 - 11:34 AM
<p>MAYO 2017:</p> <p>1. Conciliación de expedientes de ventas realizadas con financiamiento del Estado por los fabricantes de cocinas de inducción, a través de las Empresas Eléctricas de Distribución Expedientes conciliados y aprobados para pago: (en trámite de reporte en sistemas) Valor solicitado pago (en trámite de pago)</p> <p>2. Se realizó 23 actividades de socialización en territorio, reforzando la información sobre avance del PEC incluyendo el reforzamiento de redes e instalación de circuitos internos, 13 de socialización, 2 informativas, 5 campañas y 3 campaña BDH</p> <p>3. Se cuenta con 653.307 cocinas vendidas. (incluye estimación de venta de cocinas de inducción por fuera del programa, ajustado valores por la GNPEC)</p> <p>4. 649.933 circuito internos atendidos</p> <p>5. 3.285.062 usuarios con medidor a 220V</p> <p>6. 563.863 número de personas que han recibido los 80kW-h y 100kW-h</p> <p>7. 18.937 registros en el programa de Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano</p> <p>8. 6.511 canjes de cocinas a BDHs</p>	Pabón Plaza, Fausto Daniel	12/07/2017 - 08:11 AM
<p>ABRIL 2017:</p> <p>1. Conciliación de expedientes de ventas realizadas con financiamiento del Estado por los fabricantes de cocinas de inducción, a través de las Empresas Eléctricas de Distribución Expedientes conciliados y aprobados para pago: 27.134 Valor solicitado pago USD 8.843.370,42</p> <p>2. Se realizó 74 actividades de socialización en territorio, reforzando la información sobre avance del PEC incluyendo el reforzamiento de redes e instalación de circuitos internos, 10 de socialización, 31 informativas, 21 campañas y 12 campaña BDH</p> <p>3. Se cuenta con 638.654 cocinas vendidas. (incluye estimación de venta de cocinas de inducción por fuera del programa, ajustado valores por la GNPEC)</p> <p>4. 647.323 circuito internos atendidos</p> <p>5. 3.233.508 usuarios con medidor a 220V</p> <p>6. 538.575 número de personas que han recibido los 80kW-h y 100kW-h</p> <p>7. 18.588 registros en el programa de Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano</p> <p>8. 6.419 canjes de cocinas a BDHs</p>	Pabón Plaza, Fausto Daniel	30/05/2017 - 04:29 PM
<p>MARZO 2017:</p> <p>1. Conciliación de expedientes de ventas realizadas con financiamiento del Estado por los fabricantes de cocinas de inducción, a través de las Empresas Eléctricas de Distribución.</p>	Pabón Plaza, Fausto Daniel	15/05/2017 - 11:18 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Expedientes conciliados y aprobados para pago: (en trámite modificación presupuestaria entre RUC MEER-SEREE-2017-0160-ME) Valor solicitado pago USD (en trámite de modificación presupuestaria)</p> <ol style="list-style-type: none"> Se realizó 121 actividades de socialización en territorio, reforzando la información sobre avance del PEC incluyendo el reforzamiento de redes e instalación de circuitos internos, 35 de socialización, 53 informativas, 30 campañas y 3 campaña BDH Se cuenta con 622.592 cocinas vendidas. (incluye estimación de venta de cocinas de inducción por fuera del programa, ajustado valores por la GNPEC) 638.464 circuito internos atendidos 3.210.900 usuarios con medidor a 220V 538.575 número de personas que han recibido los 80kW-h y 100kW-h 18.193 registros en el programa de Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 6.359 canjes de cocinas a BDHs 		
<p>FEBRERO 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> Conciliación de expedientes de ventas realizadas con financiamiento del Estado por los fabricantes de cocinas de inducción, a través de las Empresas Eléctricas de Distribución. Expedientes conciliados y aprobados para pago: (en trámite de certificación presupuestaria) Valor solicitado pago USD (en trámite de certificación presupuestaria) Se realizó 114 actividades de socialización en territorio, reforzando la información sobre avance del PEC incluyendo el reforzamiento de redes e instalación de circuitos internos, 26 de socialización, 46 informativas, 40 campañas y 2 campaña BDH Se cuenta con 608.327 cocinas vendidas. (incluye estimación de venta de cocinas de inducción por fuera del programa, ajustado valores por la GNPEC) 625.150 circuito internos atendidos 3.182.678 usuarios con medidor a 220V 538.575 número de personas que han recibido los 80kW-h y 100kW-h 17.463 registros en el programa de Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 6.335 canjes de cocinas a BDHs 	<p>Pabón Plaza, Fausto Daniel</p>	<p>05/04/2017 - 04:31 PM</p>
<p>ENERO 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> Conciliación de expedientes de ventas realizadas con financiamiento del Estado por los fabricantes de cocinas de inducción, a través de las Empresas Eléctricas de Distribución. Expedientes conciliados y aprobados para pago: 20.270 (pago No. 29) Valor solicitado pago USD 6.599.943,84 Se realizó 102 actividades de socialización en territorio, reforzando la información sobre avance del PEC incluyendo el reforzamiento de redes e instalación de circuitos internos, 23 de socialización, 40 informativas, 34 campañas y 5 campaña BDH Se cuenta con 595.370 cocinas vendidas. (incluye estimación de venta de cocinas de inducción por fuera del programa, ajustado valores por la GNPEC) 612.869 circuito internos atendidos 3.157.333 usuarios con medidor a 220V 538.575 número de personas que han recibido los 80kW-h y 100kW-h 16.989 registros en el programa de Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 6.275 canjes de cocinas a BDHs 	<p>Pabón Plaza, Fausto Daniel</p>	<p>05/04/2017 - 04:22 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> Conciliación de expedientes de ventas realizadas con financiamiento del Estado por los fabricantes de cocinas de inducción, a través de las Empresas Eléctricas de Distribución. Expedientes conciliados y aprobados para pago: 71.154 (pago No. 27 por 57.065 más pago No. 28 por 14.089) Valor solicitado pago USD 29.228.380,67 (pago \$28 24.590.014,86 más pago 28 \$4.638.365,81) Se realizó 69 actividades de socialización en territorio, reforzando la información sobre avance del PEC incluyendo el reforzamiento de redes e instalación de circuitos internos, 16 de socialización, 9 informativas, 35 campañas y 9 campaña BDH Se cuenta con 573.587 cocinas vendidas. (incluye estimación de venta de cocinas de inducción por fuera del programa, ajustado valores por la GNPEC) 598.439 circuito internos atendidos 3.117.215 usuarios con medidor a 220V 538.575 número de personas que han recibido los 80kW-h y 100kW-h 16.795 registros en el programa de Benefic 	<p>Pabón Plaza, Fausto Daniel</p>	<p>01/03/2017 - 08:52 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> Conciliación de expedientes de ventas realizadas con financiamiento del Estado por los fabricantes de cocinas de inducción, a través de las Empresas Eléctricas de Distribución. Expedientes conciliados y aprobados para pago: 12.448 Valor solicitado pago USD 5.394.196,59 Se realizó 69 actividades de socialización en territorio, reforzando la información sobre avance del PEC incluyendo el reforzamiento de redes e instalación de circuitos internos, 19 de socialización, 27 informativas, 22 campañas y 1 campaña BDH 	<p>Pabón Plaza, Fausto Daniel</p>	<p>23/01/2017 - 02:43 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3. Se cuenta con 464.393 cocinas vendidas. (incluye estimación de venta de cocinas de inducción por fuera del programa)</p> <p>4. 585.899 circuito internos atendidos</p> <p>5. 3.080.669 usuarios con medidor a 220V</p> <p>6. 441.347 número de personas que han recibido los 80kW-h y 100kW-h</p> <p>7. 15.852 registros en el programa de Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano</p> <p>8. 5.996 canjes de cocinas en todo el país.</p> <p>La oferta actual de cocinas de inducción a nivel nacional es suficiente para cubrir la cantidad de cocinas establecidas como meta, existen a nivel nacional más de 2.000 puntos de venta registrados en el Programa y una amplia variedad de modelos de cocinas y precios, sin embargo la decisión de compra depende de los consumidores la cual se ha mantenido estable en los últimos meses pero no ha sido la suficiente como para cumplir la meta de los indicadores planteados.</p> <p>La proyección de la demanda ha sido definida y actualizada por el Gerente Nacional del Programa, extendiendo la vigencia del mismo hasta el año 2023, se adjunta el Oficio Nro. PRASESP-2016-007922-O y su alcance, donde constan las metas para el nuevo período.</p> <p>El nuevo Modelo de Gestión ya está funcionando, éste establece que los recursos sean manejados en la cuenta de fondos de terceros aperturada en el Banco Central del Ecuador, la cual es alimentada por la propia recaudación de las cocinas vendidas</p>		
<p>OCTUBRE 2016:</p> <p>1. Conciliación de expedientes de ventas realizadas con financiamiento del Estado por los fabricantes de cocinas de inducción, a través de las Empresas Eléctricas de Distribución. Expedientes conciliados y aprobados para pago: 22.846 Valor solicitado pago USD 9.967.190,09</p> <p>2. Se realizó 91 actividades de socialización en territorio, reforzando la información sobre avance del PEC incluyendo el reforzamiento de redes e instalación de circuitos internos, 31 de socialización, 24 informativas, 31 campañas y 5 campaña BDH</p> <p>3. Se cuenta con 448.445 cocinas vendidas. (incluye estimación de venta de cocinas de inducción por fuera del programa)</p> <p>4. 585.899 circuito internos atendidos</p> <p>5. 3.080.669 usuarios con medidor a 220V</p> <p>6. 440.912 número de personas que han recibido los 80kW-h y 100kW-h</p> <p>7. 15.319 registros en el programa de Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano</p> <p>8. 5.961 canjes de cocinas en todo el país.</p>	<p>Pabón Plaza, Fausto Daniel</p>	<p>23/01/2017 - 02:43 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2016:</p> <p>Mediante Oficio Nro. PR-ASESP-2016-007922-O de 29 de julio de 2016, y su oficio de alcance s/ n de fecha 29 de agosto de 2016, el señor Tec. Pablo Hernán Zambrano Urquiza, Consejero de Gobierno de la Presidencia de la República y encargado de la Gerencia Nacional del Programa PEC, informó al entonces Ministro de Electricidad y Energía Renovable, Dr. Esteban Albornoz, sobre los puntos que definen el nuevo modelo de financiamiento público y las metas y objetivos para el PEC en el que indica el cronograma anual de metas hasta el 2023, se establece la necesidad de crear un acuerdo con el MINFIN y solicitar la apertura de una cuenta de terceros a nombre del MEER PEC donde se depositarán los valores por recaudación de la venta de cocinas mediante un modelo de fondos revolventes, se define el monto máximo de financiamiento de USD 680,00 a USD 600,00, las tasas de interés para 12 meses del 10%, 24 meses del 11% y 36 meses al 12%, las casas comerciales reconocerán un costo financiero del 3% compuesto del 2% por riesgo de cartera más 1% que cubre los costos administrativos.</p> <p>1. Conciliación de expedientes de ventas realizadas con financiamiento del Estado por los fabricantes de cocinas de inducción, a través de las Empresas Eléctricas de Distribución. Expedientes conciliados y aprobados para pago: (*) Valor solicitado pago USD (*)</p> <p>2. Se realizó 101 actividades de socialización en territorio, reforzando la información sobre avance del PEC incluyendo el reforzamiento de redes e instalación de circuitos internos, 32 de socialización, 19 informativas, 49 campañas y 1 campaña BDH</p> <p>3. Se cuenta con 427.499 cocinas vendidas. (incluye estimación de venta de cocinas de inducción por fuera del programa)</p> <p>4. 571.552 circuito internos atendidos</p> <p>5. 3.046.965 usuarios con medidor a 220V</p> <p>6. 425.826 número de personas que han recibido los 80kW-h y 100kW-h</p> <p>7. 14.867 registros en el programa de Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano</p> <p>8. 5.855 canjes de cocinas en todo el país.</p> <p>(*) Valores pendientes de aprobación de pago, en trámite de aprobación de incremento presupuestario por parte de SENPLADES</p>	<p>Pabón Plaza, Fausto Daniel</p>	<p>23/01/2017 - 02:37 PM</p>

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Recursos. La falta de asignación de espacio presupuestario CAUSARÍA que nos se cumplan con las obligaciones pendientes de pago con las Empresas Eléctricas de Distribución y Unidades de Negocio	17/03/2023	Robert Manrique Castro Luzuriaga	50 %	70	35	0/1

Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Proyecto priorizado por SENPLADES, Informe de nuevas definiciones de la Gerencia Nacional del PEC	1-Solicitud de Información	01/09/2016		01/09/2016		Sí	2.48
2	EJECUCIÓN: Campaña de Socialización del Programa en provincias a través de las empresas eléctricas del país	5-Entregables Intermedios	01/09/2016		01/09/2016		Sí	0.4
3	EJECUCIÓN: Conciliación y pago a proveedores de: cocinas de inducción, ollas y sistemas de calentamiento de agua	5-Entregables Intermedios	01/09/2016		01/09/2016		Sí	0.4
4	PLANEACIÓN: Creación del Convenio de Cooperación MEER-MINFIN apertura cuenta Fondo de Terceros en el BCE	1-Solicitud de Información	01/09/2016		01/09/2016		Sí	9.27
5	EJECUCION: Avance de canjes de cocinas a ciudadanos del BDH	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.4
6	EJECUCIÓN: Campaña de Socialización del Programa en provincias a través de las empresas eléctricas del país	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.4
7	EJECUCIÓN: Conciliación y pago a proveedores de: cocinas de inducción, ollas y sistemas de calentamiento de agua	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		09/11/2016		Sí	0.4
8	EJECUCIÓN: Campaña de Socialización del Programa en provincias a través de las empresas eléctricas del país	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	0.4
9	EJECUCIÓN: Conciliación y pago a proveedores de: cocinas de inducción, ollas y	5-Entregables Intermedios	09/11/2016		09/11/2016		Sí	0.4

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	sistemas de calentamiento de agua							
10	EJECUCIÓN: Campaña de Socialización del Programa en provincias a través de las empresas eléctricas del país	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	0.4
11	EJECUCIÓN: Conciliación y pago a proveedores de: cocinas de inducción, ollas y sistemas de calentamiento de agua	5-Entregables Intermedios	05/12/2016		05/12/2016		Sí	0.4
12	EJECUCION: Avance de canjes de cocinas a ciudadanos del BDH	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		30/12/2016		Sí	0.4
13	EJECUCIÓN: Campaña de Socialización del Programa en provincias a través de las empresas eléctricas del país	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		30/12/2016		Sí	0.4
14	EJECUCIÓN: Conciliación y pago a proveedores de: cocinas de inducción, ollas y sistemas de calentamiento de agua	5-Entregables Intermedios	30/12/2016		30/12/2016		Sí	0.4
15	EJECUCIÓN: Conciliación y pago a proveedores de: cocinas de inducción, ollas y sistemas de calentamiento de agua	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		23/02/2017		Sí	0.0
16	EJECUCIÓN: Campaña de Socialización del Programa en provincias a través de las empresas eléctricas del país	5-Entregables Intermedios	02/02/2017		02/02/2017		Sí	0.3
17	EJECUCIÓN: Campaña de Socialización del Programa en provincias a través de las empresas eléctricas del país	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.3
18	EJECUCIÓN: Conciliación y pago a proveedores de: cocinas de inducción, ollas y sistemas de calentamiento de agua	5-Entregables Intermedios	28/02/2017		26/04/2017		Sí	0.3
19	EJECUCION: Avance de canjes de cocinas a ciudadanos del BDH	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.3
20	EJECUCIÓN: Campaña de Socialización del Programa en provincias a través de las empresas eléctricas del país	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		31/03/2017		Sí	0.3
21	EJECUCIÓN: Conciliación y pago a proveedores de: cocinas de inducción, ollas y sistemas de calentamiento de agua	5-Entregables Intermedios	31/03/2017		26/04/2017		Sí	0.3
22	EJECUCIÓN: Campaña de Socialización del Programa en provincias a través de las empresas eléctricas del país	5-Entregables Intermedios	28/04/2017		28/04/2017		Sí	0.3
23	EJECUCIÓN: Conciliación y pago a proveedores de: cocinas de inducción, ollas y sistemas de calentamiento de agua	5-Entregables Intermedios	28/04/2017		26/04/2017		Sí	0.3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
24	EJECUCIÓN: Campaña de Socialización del Programa en provincias a través de las empresas eléctricas del país	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		31/05/2017		Sí	0.3
25	EJECUCIÓN: Conciliación y pago a proveedores de: cocinas de inducción, ollas y sistemas de calentamiento de agua	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		24/08/2017		Sí	0.2
26	EJECUCION: Avance de canjes de cocinas a ciudadanos del BDH	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.2
27	EJECUCIÓN: Campaña de Socialización del Programa en provincias a través de las empresas eléctricas del país	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		30/06/2017		Sí	0.2
28	EJECUCIÓN: Conciliación y pago a proveedores de: cocinas de inducción, ollas y sistemas de calentamiento de agua	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		24/08/2017		Sí	0.2
29	EJECUCIÓN: Campaña de Socialización del Programa en provincias a través de las empresas eléctricas del país	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		31/07/2017		Sí	0.2
30	EJECUCIÓN: Conciliación y pago a proveedores de: cocinas de inducción, ollas y sistemas de calentamiento de agua	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		24/08/2017		Sí	0.1
31	EJECUCIÓN: Campaña de Socialización del Programa en provincias a través de las empresas eléctricas del país	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		31/08/2017		Sí	0.1
32	EJECUCIÓN: Conciliación y pago a proveedores de: cocinas de inducción, ollas y sistemas de calentamiento de agua	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		24/08/2017		Sí	0.1
33	EJECUCION: Avance de canjes de cocinas a ciudadanos del BDH	5-Entregables Intermedios	29/09/2017		29/09/2017		Sí	0.1
34	EJECUCIÓN: Campaña de Socialización del Programa en provincias a través de las empresas eléctricas del país	5-Entregables Intermedios	29/09/2017		29/09/2017		Sí	0.1
35	EJECUCIÓN: Conciliación y pago a proveedores de: cocinas de inducción, ollas y sistemas de calentamiento de agua	5-Entregables Intermedios	29/09/2017		26/10/2017		Sí	0.1
36	EJECUCIÓN: Campaña de Socialización del Programa en provincias a través de las empresas eléctricas del país	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		31/10/2017		Sí	0.1
37	EJECUCIÓN: Conciliación y pago a proveedores de: cocinas de inducción, ollas y sistemas de calentamiento de agua	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		26/10/2017		Sí	0.1
38	EJECUCIÓN: Campaña de Socialización del Programa	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		30/11/2017		Sí	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	en provincias a través de las empresas eléctricas del país							
39	EJECUCIÓN: Conciliación y pago a proveedores de: cocinas de inducción, ollas y sistemas de calentamiento de agua	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		15/12/2017		Sí	0.1
40	EJECUCION: Avance de canjes de cocinas a ciudadanos del BDH	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		31/12/2018		Sí	0.4
41	EJECUCIÓN: Campaña de Socialización del Programa en provincias a través de las empresas eléctricas del país	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		29/12/2017		Sí	0.1
42	EJECUCIÓN: Conciliación y pago a proveedores de: cocinas de inducción, ollas y sistemas de calentamiento de agua	5-Entregables Intermedios	29/12/2017		12/12/2017		Sí	0.1
43	Ejemplo hito 2018	5-Entregables Intermedios	30/01/2018		30/01/2018		Sí	0.0
44	EJECUCIÓN: Campaña de Socialización del Programa	5-Entregables Intermedios	31/01/2018		31/01/2018		Sí	0.25
45	EJECUCIÓN: Campaña de Socialización del Programa	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	0.15
46	EJECUCIÓN: Conciliación y pago a proveedores de: cocinas de inducción, ollas y sistemas de calentamiento de agua	5-Entregables Intermedios	19/03/2018		19/03/2018		Sí	0.15
47	EJECUCIÓN: Campaña de Socialización del Programa	5-Entregables Intermedios	31/03/2018		31/03/2018		Sí	0.15
48	EJECUCIÓN: Campaña de Socialización del Programa en provincias a través de las empresas eléctricas del país	5-Entregables Intermedios	30/04/2018		30/04/2018		Sí	0.15
49	EJECUCIÓN: Conciliación de expedientes de cocinas de inducción, ollas y sistemas de calentamiento de agua	5-Entregables Intermedios	30/04/2018		30/04/2018		Sí	0.15
50	EJECUCIÓN: Campaña de Socialización del Programa	5-Entregables Intermedios	31/05/2018		31/05/2018		Sí	0.15
51	EJECUCIÓN: Conciliación de expedientes de cocinas de inducción, ollas y sistemas de calentamiento de agua	5-Entregables Intermedios	31/05/2018		31/05/2018		Sí	0.15
52	EJECUCIÓN: Conciliación y pago a proveedores de: cocinas de inducción, ollas y sistemas de calentamiento de agua	5-Entregables Intermedios	19/06/2018		19/06/2018		Sí	0.15
53	EJECUCIÓN: Campaña de Socialización del Programa	5-Entregables Intermedios	30/06/2018		30/06/2018		Sí	0.15
54	EJECUCIÓN: Campaña de Socialización del Programa	5-Entregables Intermedios	31/07/2018		31/07/2018		Sí	0.15
55	EJECUCIÓN: Campaña de Socialización del Programa	5-Entregables Intermedios	31/08/2018		31/08/2018		Sí	0.15
56	EJECUCIÓN: Conciliación de expedientes de cocinas de	5-Entregables Intermedios	31/08/2018		31/07/2018		Sí	0.15

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	inducción, ollas y sistemas de calentamiento de agua							
57	EJECUCIÓN: Conciliación de expedientes de cocinas de inducción, ollas y sistemas de calentamiento de agua	5-Entregables Intermedios	31/08/2018		31/08/2018		Sí	0.15
58	EJECUCIÓN: Campaña de Socialización del Programa	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	0.15
59	EJECUCIÓN: Conciliación de expedientes de cocinas de inducción, ollas y sistemas de calentamiento de agua	5-Entregables Intermedios	30/09/2018		30/09/2018		Sí	0.15
60	CIERRE:Elaborada la propuesta del manual de liquidación de convenios con casscomerciales, empresas fabricnates y empresas eléctricas de distribución	5-Entregables Intermedios	28/02/2021		28/02/2021		Sí	0.1
61	CIERRE: Elaborado el reporte trimestral de seguimiento y control de pre-cancelación de deuda	5-Entregables Intermedios	31/03/2021		31/03/2021		Sí	0.1
62	CIERRE.- Elaborado el informe comercial trimestral referente a las acciones de seguimiento y control a las reclamaciones, seguimiento a la Acción de Protección, anulaciones de ventas y cesión de financiamiento.	5-Entregables Intermedios	15/04/2021		15/04/2021		Sí	0.1
63	CIERRE.- Elaborado el informe trimestral de conciliación y foliación de expedientes	5-Entregables Intermedios	15/04/2021		15/04/2021		Sí	0.1
64	CIERRE.- Suscrita Acta de Conciliación Económica de cuenta FT1 y FT2 periodo 2016 - 2019	5-Entregables Intermedios	31/05/2021		31/05/2021		Sí	0.1
65	CIERRE.- Restitución del financiamiento reembolsable asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas	9-Entregables Formales	01/06/2021		01/06/2021		Sí	0.06
66	CIERRE.- Elaborado el reporte de cuentas incobrables generadas por la catástrofe de 2016.	5-Entregables Intermedios	30/06/2021		30/06/2021		Sí	0.05
67	CIERRE.- Elaborado el reporte de liquidación económica y cierre de convenios casas comerciales, empresas fabricantes y empresas eléctricas de distribución	5-Entregables Intermedios	30/06/2021		30/06/2021		Sí	0.05
68	CIERRE.- Elaborado el reporte de recaudación, cartera vencida y determinación cuentas incobrables.	9-Entregables Formales	30/06/2021		30/06/2021		Sí	0.05
69	CIERRE.- Elaborado reporte trimestral de seguimiento y control de pre-cancelación de deudas	5-Entregables Intermedios	30/06/2021		30/06/2021		Sí	0.05
70	CIERRE.- Elaborado el informe comercial trimestral referente a las acciones de	5-Entregables Intermedios	15/07/2021		15/07/2021		Sí	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	seguimiento y control a las reclamaciones, seguimiento a la Acción de Protección, anulaciones de ventas y cesión de financiamiento.							
71	CIERRE.- Elaborado el informe trimestral de conciliación y foliación de expedientes.	5-Entregables Intermedios	15/07/2021		15/07/2021		Sí	0.05
72	CIERRE.- Elaborado el reporte trimestral de seguimiento y control de pre-cancelación de deudas	5-Entregables Intermedios	30/09/2021		30/09/2021		Sí	0.05
73	CIERRE.- Elaborado el informe comercial trimestral referente a las acciones de seguimiento y control a las reclamaciones, seguimiento a la Acción de Protección, anulaciones de ventas y cesión de financiamiento.	5-Entregables Intermedios	15/10/2021		15/10/2021		Sí	0.05
74	CIERRE.- Elaborado el informe trimestral de conciliación y foliación de expedientes	5-Entregables Intermedios	15/10/2021		15/10/2021		Sí	0.05
75	CIERRE.- Suscrita el Acta de Conciliación Económica de cuenta FT2 periodo 2020	5-Entregables Intermedios	30/11/2021		30/11/2021		Sí	0.05
76	CIERRE.- Elaborado el informe comercial trimestral referente a las acciones de seguimiento y control a las reclamaciones, seguimiento a la Acción de Protección, anulaciones de ventas y cesión de financiamiento	5-Entregables Intermedios	31/12/2021		31/12/2021		Sí	0.05
77	CIERRE.- Elaborado el Informe Multas y Penalizaciones	5-Entregables Intermedios	31/12/2021		31/12/2021		Sí	0.05
78	CIERRE.- Elaborado el informe trimestral de conciliación y foliación de expedientes	5-Entregables Intermedios	31/12/2021		31/12/2021		Sí	0.05
79	CIERRE.- Elaborado el reporte de liquidación económica y cierre de convenios casas comerciales, empresas fabricantes y empresas eléctricas de distribución	5-Entregables Intermedios	31/12/2021		31/12/2021		Sí	0.05
80	CIERRE.- Elaborado el reporte de recaudación, cartera vencida y determinación cuentas incobrables	5-Entregables Intermedios	31/12/2021		31/12/2021		Sí	0.05
81	CIERRE.- Elaborado el reporte trimestral de seguimiento y control de pre-cancelación de deudas	5-Entregables Intermedios	31/12/2021		31/12/2021		Sí	0.05
82	C5.I1 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe de seguimiento de cartera vencida - Marzo 2022.	5-Entregables Intermedios	31/03/2022		31/03/2022		Sí	0.01
83	C5.I1 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe de seguimiento de cartera vencida - Enero 2022.	5-Entregables Intermedios	31/03/2022		31/03/2022		Sí	0.01

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
84	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe de seguimiento de cartera vencida - Febrero 2022.	5-Entregables Intermedios	31/03/2022		31/03/2022		Sí	0.01
85	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe trimestral de conciliación y foliación de expedientes a marzo 2022.	5-Entregables Intermedios	31/03/2022		31/03/2022		Sí	0.01
86	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe trimestral de seguimiento y control de pre-cancelación de deudas a marzo 2022.	5-Entregables Intermedios	31/03/2022		31/03/2022		Sí	0.01
87	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Reporte de liquidación económica trimestral de los convenios suscritos con las empresas eléctricas de distribución para la comercialización y entrega de cocinas importadas a marzo 2022.	5-Entregables Intermedios	31/03/2022		31/03/2022		Sí	0.01
88	C5.11 CIERRE.- 2022.- Elaborado el Informe trimestral de gestión administrativa a marzo 2022	5-Entregables Intermedios	31/03/2022		05/04/2022		Sí	0.01
89	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe comercial trimestral referente a las acciones de seguimiento y control a las reclamaciones, Acción de Protección, anulaciones de ventas y cesiones de financiamiento a marzo 2022.	5-Entregables Intermedios	15/04/2022		15/04/2022		Sí	0.01
90	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe de liquidación económica trimestral de convenios de adhesión suscritos con casas comerciales y empresas fabricantes.	5-Entregables Intermedios	15/04/2022		15/04/2022		Sí	0.01
91	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe de seguimiento de cartera vencida - Abril 2022.	5-Entregables Intermedios	30/04/2022		30/04/2022		Sí	0.01
92	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe de aplicación del régimen de infracciones y penalizaciones.	5-Entregables Intermedios	14/05/2022		14/05/2022		Sí	0.01
93	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe de seguimiento de cartera vencida - Mayo 2022.	5-Entregables Intermedios	31/05/2022		31/05/2022		Sí	0.01
94	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe trimestral de conciliación y foliación de expedientes.	5-Entregables Intermedios	30/06/2022		30/06/2022		Sí	0.01
95	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe de cuadro de stock de los kits de inducción importados por el Estado entregados a EED,	5-Entregables Intermedios	30/06/2022		30/06/2022		Sí	0.01

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Unidades de Negocio y casas comerciales para el cierre de convenios.							
96	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe trimestral de seguimiento y control de pre-cancelación de deudas .	5-Entregables Intermedios	30/06/2022		30/06/2022		Sí	0.01
97	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el informe y actas de conciliación económica de cuenta FT1y y FT2 período 2016 - 2019.	5-Entregables Intermedios	30/06/2022		30/06/2022		Sí	0.01
98	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el informe y actas de conciliación económica de cuenta FT2 período 2020.	5-Entregables Intermedios	30/06/2022		30/06/2022		Sí	0.01
99	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Reporte de liquidación económica trimestral de los convenios suscritos con las empresas eléctricas de distribución para la comercialización y entrega de cocinas importadas.	5-Entregables Intermedios	30/06/2022		30/06/2022		Sí	0.01
100	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe de seguimiento de cartera vencida - Junio 2022.	5-Entregables Intermedios	30/06/2022		30/06/2022		Sí	0.01
101	C5.11 CIERRE.- 2022.- Elaborado el informe trimestral de gestión administrativa a junio 2022	5-Entregables Intermedios	30/06/2022		30/06/2022		Sí	0.01
102	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe comercial trimestral referente a las acciones de seguimiento y control a las reclamaciones, Acción de Protección, anulaciones de ventas y cesiones de financiamiento.	5-Entregables Intermedios	15/07/2022		15/07/2022		Sí	0.01
103	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe de liquidación económica trimestral de convenios de adhesión suscritos con casas comerciales y empresas fabricantes.	5-Entregables Intermedios	15/07/2022		15/07/2022		Sí	0.01
104	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe de seguimiento de cartera vencida - Julio 2022.	5-Entregables Intermedios	31/07/2022		31/07/2022		Sí	0.01
105	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe de seguimiento de cartera vencida - Agosto 2022.	5-Entregables Intermedios	31/08/2022		31/08/2022		Sí	0.01
106	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe trimestral de conciliación y foliación de expedientes.	5-Entregables Intermedios	30/09/2022		30/09/2022		Sí	0.01
107	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el informe y actas	5-Entregables Intermedios	30/09/2022		30/09/2022		Sí	0.01

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de conciliación económica de cuenta FT2 Año 2021.							
108	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe de seguimiento de cartera vencida - Septiembre 2022.	5-Entregables Intermedios	30/09/2022		30/09/2022		Sí	0.01
109	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Reporte de liquidación económica trimestral de los convenios suscritos con las empresas eléctricas de distribución para la comercialización y entrega de cocinas importadas.	5-Entregables Intermedios	30/09/2022		30/09/2022		Sí	0.01
110	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe trimestral de seguimiento y control de pre-cancelación de deudas.	5-Entregables Intermedios	30/09/2022		30/09/2022		Sí	0.01
111	C5.11 CIERRE.- 2022.- Elaborado el Informe trimestral de gestión administrativa a septiembre 2022	5-Entregables Intermedios	30/09/2022		30/09/2022		Sí	0.01
112	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe comercial trimestral referente a las acciones de seguimiento y control a las reclamaciones, Acción de Protección, anulaciones de ventas y cesiones de financiamiento.	5-Entregables Intermedios	14/10/2022		14/10/2022		Sí	0.01
113	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe de aplicación del régimen de infracciones y penalizaciones.	5-Entregables Intermedios	14/10/2022		14/10/2022		Sí	0.01
114	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe de liquidación económica trimestral de convenios suscritos con casas comerciales y empresas fabricantes.	5-Entregables Intermedios	14/10/2022		14/10/2022		Sí	0.01
115	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe de seguimiento de cartera vencida - Octubre 2022.	5-Entregables Intermedios	31/10/2022		31/10/2022		Sí	0.01
116	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe comercial final referente a las acciones de seguimiento y control a las reclamaciones, Acción de Protección, anulaciones de ventas y cesiones de financiamiento.	5-Entregables Intermedios	14/11/2022		14/11/2022		Sí	0.01
117	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe de liquidación económica trimestral de convenios suscritos con casas comerciales y empresas fabricantes.	5-Entregables Intermedios	14/11/2022		14/11/2022		Sí	0.01
118	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe de	5-Entregables Intermedios	30/11/2022		30/11/2022		Sí	0.01

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	seguimiento de cartera vencida - Noviembre 2022.							
119	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe de seguimiento de cartera vencida - Diciembre 2022.	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	0.01
120	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe trimestral de seguimiento y control de pre-cancelación de deudas.	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	0.01
121	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Reporte de liquidación económica trimestral de los convenios suscritos con las empresas eléctricas de distribución para la comercialización y entrega de cocinas importadas.	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	0.01
122	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe final de conciliación y foliación de expedientes.	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	0.01
123	C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe final de cuadro de stock de los kits de inducción importados por el Estado entregados a EED, Unidades de Negocio y casas comerciales para el cierre de convenios.	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	0.01
124	C5.11 CIERRE.- 2022.- Elaborado el Informe trimestral de gestión administrativa a diciembre 2022	5-Entregables Intermedios	31/12/2022		31/12/2022		Sí	0.03
125	C5.11 CIERRE.- 2023.- Elaborado los informes de gestión áreas de coordinación del Programa: Financiera, Recaudación, Conciliación y Comercial a febrero 2023	5-Entregables Intermedios	10/03/2023		10/03/2023		Sí	0.03
126	C5.11 CIERRE.- 2023.- Elaborado los informes de gestión áreas de coordinación del Programa: Financiera, Recaudación, Conciliación y Comercial a marzo 2023	5-Entregables Intermedios	05/04/2023		05/04/2023		Sí	0.03
127	C5.11 CIERRE.- 2023.- Elaborado los informes de gestión áreas de coordinación del Programa: Financiera, Recaudación, Conciliación y Comercial a abril 2023	5-Entregables Intermedios	05/05/2023	05/05/2023			No	0.03
128	C5.11 CIERRE.- 2023.- Elaborado los informes de gestión áreas de coordinación del Programa: Financiera, Recaudación, Conciliación y Comercial a mayo 2023	5-Entregables Intermedios	05/06/2023	05/06/2023			No	0.03
129	C5.11 CIERRE.- 2023.- Elaborado los informes de gestión áreas de coordinación del Programa: Financiera,	5-Entregables Intermedios	05/07/2023	05/07/2023			No	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Recaudación, Conciliación y Comercial a junio 2023							
130	C5.11 CIERRE.- 2023.- Elaborado los informes de gestión áreas de coordinación del Programa: Financiera, Recaudación, Conciliación y Comercial a julio 2023	5-Entregables Intermedios	04/08/2023	04/08/2023			No	0.03
131	C5.11 CIERRE.- 2023.- Elaborado los informes de gestión áreas de coordinación del Programa: Financiera, Recaudación, Conciliación y Comercial a agosto 2023	5-Entregables Intermedios	05/09/2023	05/09/2023			No	0.03
132	C5.11 CIERRE.- 2023.- Elaborado los informes de gestión áreas de coordinación del Programa: Financiera, Recaudación, Conciliación y Comercial a septiembre 2023	5-Entregables Intermedios	05/10/2023	05/10/2023			No	0.03
133	C5.11 CIERRE.- 2023.- Elaborado los informes de gestión áreas de coordinación del Programa: Financiera, Recaudación, Conciliación y Comercial a octubre 2023	5-Entregables Intermedios	06/11/2023	06/11/2023			No	0.03
134	C5.11 CIERRE.- 2023.- Elaborado los informes de gestión áreas de coordinación del Programa: Financiera, Recaudación, Conciliación y Comercial a noviembre 2023	5-Entregables Intermedios	05/12/2023	05/12/2023			No	0.03
135	C5.11 CIERRE.- 2023.- Elaborado el informe y actas de conciliación económica de la cuenta FT2 año 2022.	5-Entregables Intermedios	17/12/2023	17/12/2023			No	0.12
136	C5.11 CIERRE.- 2023.- Elaborado los informes de gestión áreas de coordinación del Programa: Financiera, Recaudación, Conciliación y Comercial a diciembre 2023.	5-Entregables Intermedios	28/12/2023	28/12/2023			No	0.03
137	CIERRE-PORCENTAJE NO EJECUTADO (BAJA DEL PROYECTO).	5-Entregables Intermedios	31/12/2023	31/12/2023			No	73.39

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Periodo	Meta	Resultado del Periodo	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Nro.Informes aprobados de gestión administrativa y financiera.		100.00 %	1	1	01/01/2023	Ene-Mar


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	242,766,450.45 **
Costo Total:	617,252,270.00
Total Devengado:	242,670,716.23
% Costo Total Devengado:	39.31 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 39.31 %

Perfil Económico 2023

	Años Previos	Año Actual (2023)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	331,729,772.28	2,475,004.45	0.00	334,204,776.73
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	390,775,340.75	0.00	0.00	390,775,340.75
Ppto. Codificado	267,849,078.60	126,182.65	0.00	267,975,261.25
Ppto. Comprometido	217,089,071.56	0.00	0.00	217,089,071.56
Planeado - Codificado (2023)		2,348,821.80		
Programado a Devengar	271,431,855.30	139,895.31	0.00	271,571,750.61
Ppto. Devengado	242,626,555.14	44,161.09	0.00	242,670,716.23
Pagado Real	65,065.11	0.00	0.00	65,065.11
Estimado a fin de año	* 242,626,555.14	0.00	0.00	242,626,555.14
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	28,805,300.16	139,895.31	0.00	28,945,195.47
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 89.39 %	31.57 %	0.00 %	89.36 %
Ppto. Codificado 998	498,550.66	0.00	0.00	498,550.66
Ppto. Devengado 998	498,550.66	0.00	0.00	498,550.66

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2023



Presupuesto Mensual 2023

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2023							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	10,434.15	9,697.47	10,434.15	9,697.47	92.94 %		6.93 %
Mar	10,434.15	10,481.07	20,868.30	20,178.54	96.69 %		14.42 %
Abr	24,146.80	23,982.55	45,015.10	44,161.09	98.10 %		31.57 %
May	10,434.15		55,449.25				
Jun	10,434.15		65,883.40				
Jul	10,434.15		76,317.55				
Ago	13,734.15		90,051.70				
Sep	10,434.15		100,485.85				
Oct	10,434.15		110,920.00				
Nov	10,434.15		121,354.15				
Dic	18,541.16		139,895.31				
Total	139,895.31	44,161.09					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
2	Incrementar el uso eficiente de los recursos energéticos MEDITANTE la ejecución de líneas de acción contempladas en el PLANEE

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	D4.2022 Indicador resumen de ventas Área de Tecnología mayo 2022.(Es parte del Informe Ejecutivo mayo 2022)	2022_06_01_ÁREA_TECNOLÓGICA_RTE-RESUMEN01062022.xlsx	07/06/2022
2	A1.2021 RIESGO: La falta de asignación de espacio presupuestario CAUSARÍA ...(ACCION 1)	1.MERNNR-COGEAF-2021-0211-ME.pdf	30/07/2021
3	A1.2021 RIESGO: La falta de asignación de talento humano CAUSARÍA ...(ACCION 2)	Asignación_talento_humano.zip	06/08/2021
4	A1.2022 Oficio Dictamen de arrastre 2022 (Es parte del Informe Ejecutivo enero 2022).	A1_Dictamen_de_Arraste_mernnr-mernnr-2021-2720-ex-2.pdf	06/04/2022
5	A1.2023 Informe de fin de gestión líder de proyecto y ficha de información GPR de proyecto a diciembre 2022	INFORME_FINAL_Y_FICHA_GPR.pdf	17/03/2023
6	A1.Referencia al problema 1, invitación y boletín de prensa Relanzamiento Programa PEC	RELANZAMIENTO_PEC.pdf	05/06/2019
7	A10. Dictamen Favorable Memorando MERNNR-MERNNR-2020-0080-ME	2.FAVORABLE_DE_GABINETE_MERNNR-MERNNR-2020-0080-ME.pdf	01/04/2020
8	A10.2020 Cedula Presupuestaria agosto 2020_-1_respaldo	PEC_AGOSTO-AGOSTO-2_Cédula_Presupuestaria.pdf	04/09/2020
9	A11. Justificación no materialización MERNNR-COGEJ-2020-0164-ME	MERNNR-COGEJ-2020-0164-ME_JUSTIFICACIÓN_NO_EJECUCIÓN_MATERIALIZACION.pdf	03/04/2020
10	A11.2020 ANEXO CUR 393	4.cur_393_5_2mm.pdf	08/12/2020
11	A12. Solicitud de optimización de recursos emitido por la Coordinación General de Planificación	2_MERNNR-COCPGE-2020-0227-MEOPTIMIZACION_DE_RECURSOS.pdf	05/05/2020
12	A13. Socialización de recursos optimización PAI	MERNNR-COCPGE-2020-0317-ME.pdf_SOCIALIZACION_DE_RECURSOS.pdf	03/07/2020
13	A2. Informe Estado Actual Programa PEC-ASOCIADO HITO 40	MERNNR-DGPPEE-2019-0183-ME.pdf	05/06/2019
14	A2.2021 Memorando Reprogramación POA 2020 a diciembre 2020 por 5.2MM	13.MERNNR-COCPGE-2020-0577-ME-1.pdf_POA_APROBADO_5.2MM.pdf	14/01/2021
15	A2.2022 Informe de transferencias enero 2022. (Es parte del Informe Ejecutivo).	A2_Informe_de_Transferencias.zip	06/04/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
16	A2.2023 Dictamen de arrastre año 2023. (Es parte del Informe Ejecutivo enero 2023)	7_oficio_nro._snp-snp-sgp-2022-0544-o.pdf	17/03/2023
17	A3.2021 Memorando actualización POA 2020 por 5.2MM	12.MERNNR-DGPPEE-2020-0805-ME.pdf	14/01/2021
18	A3.2022 Indicador resumen de ventas área tecnología. (Es parte del Informe Ejecutivo enero 2022).	A3_RTE-RESUMEN_VENTAS_01022022.xlsx	06/04/2022
19	A3.2023 Dictamen favorable para el año 2023 modificación presupuestaria aprobado. (Es parte del Informe Ejecutivo enero 2023)	10_oficio_nro._snp-sgp-spn-2023-0035-o0342575001673652946.pdf	17/03/2023
20	A3.Solicitud de Cambio de Fase a Congelado al Patrocinador del Programa	MERNNR-DGPPEE-2019-0238-ME-1__-SOLICITUD_DE_ESTADO_-GPR.pdf	04/07/2019
21	A4. Aprobación de Cambio de Fase a Congelado del Programa	Aprobación_estado_MERNNR-SDCEE-2019-0323-ME-1.pdf	15/07/2019
22	A4.2021 Cédula presupuestaria de ejecución al 31/12/2020	CEDULA_PRESUPUESTARIA.pdf	14/01/2021
23	A4.2022 Reporte GPR (6 de abril 2022)	2022_Project_Highlights_2022_4_6.pdf	06/04/2022
24	A4.2023 Ficha de Proyecto año 2023	FICHA_DE_PROYECTO_2023.zip	20/03/2023
25	A5. CIERRE:Terminación de Obligaciones- Directrices emitida por la máxima autoridad al Sr. Viceministro de Electricidad y Energía Renovable	LIQUIDACION_MERNNR-MERNNR-2019-0119-ME_(1).pdf	28/08/2019
26	A5.2021 Informe de Gestión Semestral del Programa	1.2019_05_31_informe_de_gestiÓn_semestral-1.pdf	22/01/2021
27	A5.2022 Acuerdo Nro.SNP-SNP-2022-0004-A (Es parte del Informe Ejecutivo febrero 2022)	2022_02_09_snp-snp-2022-0004-.pdf	12/04/2022
28	A5.2023 Informe de valores transferidos a la cta.FT (Es parte del informe ejecutivo febrero 2023)	TRANSFERENCIAS_ENERO_2023.zip	21/03/2023
29	A6.2021 Informe de Gestión Trimestral del Programa mayo julio 2019	2.2019_31_07_informe_de_gestiÓn_trimestral_mayo_julio-1.pdf	22/01/2021
30	A6.2022 Indicador resumen de ventas Área de Tecnología (Es parte del Informe Ejecutivo febrero 2022)	INDICADOR_RESUMEN_DE_VENTAS_FEBRERO_2022.zip	12/04/2022
31	A6.2023 Informe de valores transferidos a la cta.FT (Es parte del informe ejecutivo febrero 2023)	Informe_de_Transferencias_Febrero_2023.zip	21/03/2023
32	A6.Convocatoria Comité Técnico-Convenio de Cooperación para Recaudación de Valores por Financiamiento	2019_09_10_MERNNR-SDCEE-2019-0959-OF_Convocatoria.pdf	02/10/2019
33	A7. Solicitud de Pago Service.com- La Yapa-Sentencia Judicial	SOLICITUD_DE_PAGO_2MERNNR-SDCEE-2019-0550-ME.pdf	06/01/2020
34	A7.2020 Memorando optimización de recursos programa PEC	MERNNR-DGPPEE-2020-0285-ME-1.pdf	05/05/2020
35	A7.2021 Informe de Gestión trimestral del programa octubre-diciembre 2019	3.2020_01_06_informe_de_gestiÓn_trimestral-1.pdf	22/01/2021
36	A7.2022 Informe de Transferencias. (Es parte del Informe Ejecutivo febrero 2022).	INFORME_DE_TRANSFERENCIAS_FEBRERO_2022_(2).zip	12/04/2022
37	A7.2023 Cédula Presupuestaria febrero 2023 (Es parte del perfil y presupuesto noviembre 2022 febrero 2023)	CEDULA_FEBRERO_2023.pdf	21/03/2023
38	A8. Solicitud de incremento presupuestario	INCREMENTO_PRESUPUESTARIO_MERNNR-COGPGE-2020-0089-ME-1.pdf	04/03/2020
39	A8.2021 Informe de Gestión semestral del programa	4.2020_04_06_informe_de_gestiÓn_semestral-1.pdf	22/01/2021
40	A8.2022 MERNNR-SDCEE-2022-0049-ME Informe Justificativo Talento Humano.(Es parte del Informe Ejecutivo febrero 2022).	2022_02_09_Informe_Justificativo_para_contratar_Talento_Humano-MERNNR-SDCEE-2022-0049-ME.pdf	12/04/2022
41	A8.2023 Oficio Subsecretaria del Tesoro Fondeo de Fondos débito cuenta FT.(Es parte del informe ejecutivo febrero 2023).	2023_02_28_MEM-DF-2023-0013-EX-3_DEBITO_10.000.000.pdf	21/03/2023
42	A9. Solicitud de incremento techo presupuestario Memorando Nro MERNNR-COGPGE-2020-0132-ME	3.SOLICITU_DE_INCREMENTO_A_SEMPLADES_MERNNR-COGPGE-2020-0132-ME.pdf	09/04/2020
43	A9.2020 Solicitud de actualización de POA 2020	MERNNR-DGPPEE-2020-0409-ME-1.pdf_ACTUALIZACIÓN_DE_POA.pdf	03/07/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
44	A9.2021 Informe de Gestión semestral del programa 2020	5.2020_07_15_informe_de_gestiÓn_semestral-1.pdf	22/01/2021
45	A9.2022 Ficha de Proyecto de Inversión 2022.(Es parte del Informe Ejecutivo marzo 2022)	FICHA_DE_PROYECTO_2022.zip	13/04/2022
46	A9.2023 Elaborado los informes de gestión áreas de coordinación del Programa: Financiera, Recaudación, Conciliación y Comercial a febrero 2023 Asociación HITO 125	Informes_de_Gestión_Coordinaciones.zip	22/03/2023
47	ASOCIACIÓN HITO 1.- FASE 2 continuación del Programa, Informe de nuevas definiciones de la Gerencia Nacional del PEC	A.1.1.pdf	23/01/2017
48	ASOCIACIÓN HITO 1.- FASE 2 continuación del Programa, Informe de nuevas definiciones de la Gerencia Nacional del PEC_Alcance	A.1.2.pdf	23/01/2017
49	ASOCIACIÓN HITO 10.- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA EN PROVINCIAS, REPORTAJES Y ENTREVISTAS CON VOCEROS DELEGADOS.	B.1.pdf	23/01/2017
50	ASOCIACIÓN HITO 11.- CONCILIACIÓN Y PAGO A PROVEEDORES DE: COCINAS DE INDUCCIÓN, OLLAS Y SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA	B.2.pdf	23/01/2017
51	ASOCIACIÓN HITO 12.- Informe de canjes de cocinas a ciudadanos del BDH	B.3.pdf	23/01/2017
52	ASOCIACIÓN HITO 13.- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA EN PROVINCIAS, REPORTAJES Y ENTREVISTAS CON VOCEROS DELEGADOS	B.4.pdf	23/01/2017
53	ASOCIACIÓN HITO 14.- CONCILIACIÓN Y PAGO A PROVEEDORES DE: COCINAS DE INDUCCIÓN, OLLAS Y SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA	B.5.1.pdf	23/01/2017
54	ASOCIACIÓN HITO 14.- CONCILIACIÓN Y PAGO A PROVEEDORES DE: COCINAS DE INDUCCIÓN, OLLAS Y SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA	B.5.2.pdf	23/01/2017
55	ASOCIACIÓN HITO 15.- CONCILIACIÓN Y PAGO A PROVEEDORES DE: COCINAS DE INDUCCIÓN, OLLAS Y SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA	B.6.pdf	01/03/2017
56	ASOCIACIÓN HITO 16.- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA EN PROVINCIAS, REPORTAJES Y ENTREVISTAS CON VOCEROS DELEGADOS.	B.7.pdf	01/03/2017
57	ASOCIACIÓN HITO 17.- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA EN PROVINCIAS, REPORTAJES Y ENTREVISTAS CON VOCEROS DELEGADOS.	B.9.pdf	05/04/2017
58	ASOCIACIÓN HITO 18.- CONCILIACIÓN Y PAGO A PROVEEDORES DE: COCINAS DE INDUCCIÓN, OLLAS Y SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA	C.3.pdf	15/05/2017
59	ASOCIACIÓN HITO 19.- Informe de canjes de cocinas a ciudadanos del BDH	C.1.pdf	05/04/2017
60	ASOCIACIÓN HITO 2.- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA EN PROVINCIAS, REPORTAJES Y ENTREVISTAS CON VOCEROS DELEGADOS.	A.2.pdf	23/01/2017
61	ASOCIACIÓN HITO 20.- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA EN PROVINCIAS, REPORTAJES Y ENTREVISTAS CON VOCEROS DELEGADOS.	C.2.pdf	05/04/2017
62	ASOCIACIÓN HITO 21.- CONCILIACIÓN Y PAGO A PROVEEDORES DE: COCINAS DE INDUCCIÓN, OLLAS Y SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA	C.4.pdf	15/05/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
63	ASOCIACIÓN HITO 22.- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA EN PROVINCIAS, REPORTAJES Y ENTREVISTAS CON VOCEROS DELEGADOS.	C.5.pdf	15/05/2017
64	ASOCIACIÓN HITO 23.- CONCILIACIÓN Y PAGO A PROVEEDORES DE: COCINAS DE INDUCCIÓN, OLLAS Y SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA	C.6.pdf	15/05/2017
65	ASOCIACIÓN HITO 24.- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA EN PROVINCIAS, REPORTAJES Y ENTREVISTAS CON VOCEROS DELEGADOS.	C.7.pdf	06/06/2017
66	ASOCIACIÓN HITO 25,28,30 y 32.- CONCILIACIÓN Y PAGO A PROVEEDORES DE: COCINAS DE INDUCCIÓN, OLLAS Y SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA	D.2.pdf	07/09/2017
67	ASOCIACIÓN HITO 27.- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA EN PROVINCIAS, REPORTAJES Y ENTREVISTAS CON VOCEROS DELEGADOS.	D.1.pdf	12/07/2017
68	ASOCIACIÓN HITO 29.- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA EN PROVINCIAS, REPORTAJES Y ENTREVISTAS CON VOCEROS DELEGADOS.	D.3.pdf	08/08/2017
69	ASOCIACIÓN HITO 3.- CONCILIACIÓN Y PAGO A PROVEEDORES DE: COCINAS DE INDUCCIÓN, OLLAS Y SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA	A.3.pdf	23/01/2017
70	ASOCIACIÓN HITO 31.- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA EN PROVINCIAS, REPORTAJES Y ENTREVISTAS CON VOCEROS DELEGADOS.	D.4.pdf	07/09/2017
71	ASOCIACIÓN HITO 34.- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA EN PROVINCIAS, REPORTAJES Y ENTREVISTAS CON VOCEROS DELEGADOS.	D.6.pdf	11/10/2017
72	ASOCIACIÓN HITO 35, 37.- CONCILIACIÓN Y PAGO A PROVEEDORES DE: COCINAS DE INDUCCIÓN, OLLAS Y SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA	D.7.pdf	08/11/2017
73	ASOCIACIÓN HITO 36.- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA EN PROVINCIAS, REPORTAJES Y ENTREVISTAS CON VOCEROS DELEGADOS.	D.8.pdf	08/11/2017
74	ASOCIACIÓN HITO 4.- Creación del Convenio de Cooperación MEER-MINFIN apertura cuenta Fondo de Terceros en el BCE	A.4.pdf	23/01/2017
75	ASOCIACIÓN HITO 41- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA EN PROVINCIAS, REPORTAJES Y ENTREVISTAS CON VOCEROS DELEGADOS.	E1..pdf	10/01/2018
76	ASOCIACIÓN HITO 42.-CONCILIACIÓN Y PAGO A PROVEEDORES DE: COCINAS DE INDUCCIÓN, OLLAS Y SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA	E.2.pdf	10/01/2018
77	ASOCIACIÓN HITO 44.- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN REDES SOCIALES	A44_ENERO.pdf	23/05/2018
78	ASOCIACIÓN HITO 45.- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN REDES SOCIALES	A45_FEBRERO.pdf	23/05/2018
79	ASOCIACIÓN HITO 46.-CONCILIACIÓN Y PAGO A PROVEEDORES DE: COCINAS DE INDUCCIÓN, OLLAS Y SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA	A46_PAGO_35.pdf	23/05/2018
80	ASOCIACIÓN HITO 47.- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN REDES SOCIALES	A47_MARZO.pdf	23/05/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
81	ASOCIACIÓN HITO 48.- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN REDES SOCIALES	A48_ABRIL.pdf	23/05/2018
82	ASOCIACIÓN HITO 5.- Informe de canjes de cocinas a ciudadanos del BDH	A.5.pdf	23/01/2017
83	ASOCIACIÓN HITO 50- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN REDES SOCIALES	A49_MAYO.pdf	21/06/2018
84	ASOCIACIÓN HITO 50.-CONCILIACIÓN Y PAGO A PROVEEDORES DE: COCINAS DE INDUCCIÓN, OLLAS Y SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA	A50_PAGO_36.pdf	09/07/2018
85	ASOCIACIÓN HITO 53.- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN REDES SOCIALES	A51_JUNIO.pdf	09/07/2018
86	ASOCIACIÓN HITO 54- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN REDES SOCIALES	A54_JULIO.pdf	21/08/2018
87	ASOCIACIÓN HITO 55- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN REDES SOCIALES	A55_AGOSTO.pdf	19/09/2018
88	ASOCIACIÓN HITO 58- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN REDES SOCIALES	A58_SEPTIEMBRE.pdf	19/10/2018
89	ASOCIACIÓN HITO 6.- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA EN PROVINCIAS, REPORTAJES Y ENTREVISTAS CON VOCEROS DELEGADOS.	A.6.pdf	23/01/2017
90	ASOCIACIÓN HITO 8.- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA EN PROVINCIAS, REPORTAJES Y ENTREVISTAS CON VOCEROS DELEGADOS.	A.8.pdf	23/01/2017
91	ASOCIACIÓN HITO 9.- CONCILIACIÓN Y PAGO A PROVEEDORES DE: COCINAS DE INDUCCIÓN, OLLAS Y SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA	A.9.pdf	23/01/2017
92	ASOCIACIÓN HITO39.-CONCILIACIÓN Y PAGO A PROVEEDORES DE: COCINAS DE INDUCCIÓN, OLLAS Y SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA	D.9.pdf	08/01/2018
93	B1.2021 Informe de Gestión semestral del programa 2020	6.2020_10_09_informe_de_gestiÓn_semestral-1.pdf	22/01/2021
94	B1.2022 Indicador resumen de ventas Área de Tecnología marzo 2022.(Es parte del Informe Ejecutivo marzo 2022)	REPORTE_DE_VENTAS_A_MARZO_2022.zip	13/04/2022
95	B1.2023 Indicador resumen de ventas Área de Tecnología enero y febrero 2023. (Es parte del Informe Ejecutivo febrero 2023)	Reporte_de_ventas_área_tecnología_resumen_ventas.xlsx	30/03/2023
96	B2.2021 Informe de Gestión del Programa 2020	8.2020_12_29_informe_de_gestiÓn_semestral-1.pdf	22/01/2021
97	B2.2022 Informe de Transferencias marzo 2022(Es parte del Informe Ejecutivo marzo 2022)	INFORME_DE_TRANSFERENCIAS_MARZO_2022.zip	13/04/2022
98	B2.2023 Acta reunión con Coordinación General de Planificación. . (Es parte del Informe Ejecutivo marzo 2023)	2023_03_02_MEM-DSPPP-2023-0016-ME-1.pdf	05/04/2023
99	B3. Solicitud de Dictamen de arrastre para grupo 78 , para pago de obligaciones con las Empresas Eléctricas de Distribución. (. (Es parte del Informe Ejecutivo marzo 2023)	2023_03_15_MEM-SDCEE-2023-0072-ME_DICTAMEN_DE_ARRASTRE_GRUPO_71.pdf	05/04/2023
100	B3.2021 Informe de Gestión semestral 2020	7.2020_11_10_informe_de_gestiÓn_semestral-1.pdf	22/01/2021
101	B3.2022 Solicitud de Lineamientos para ingreso de información GPR (Es parte del Informe Ejecutivo marzo 2022)	2022_03_11_Solicitud_Lineamientos_para_registro_GPR_2022-MERNNR-DGPPEE-2022-0173-ME.pdf	13/04/2022
102	B4. Taller de capacitación para el registro de información GPR- PAC 2022.(Es parte del Informe Ejecutivo marzo 2022)	2022_03_18_MERNNR-COGPGE-2022-0165-ME.pdf	13/04/2022
103	B4.2021 Cédula Presupuestarias 2021	2021.zip	02/06/2021

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
104	B4.2023 Certificación POA y modificaciones incremento ítem 990101 para pago liquidaciones. . (Es parte del Informe Ejecutivo marzo 2023)	mem-cogeaf-2023-0191-me-1.pdf	05/04/2023
105	B5.2021 Modificación presupuestaria 1.8MM	MERNNR-COGEAF-2021-0211-ME.pdf	11/06/2021
106	B5.2022 Elaborado el Informe de seguimiento de cartera vencida - Enero 2022.Asociación HITO 83	HITO_83_INFORME_DE_CARTERA_VENCIDA_ENERO_2022.pdf	28/05/2022
107	B5.2023 Solicitud proceso de pago liquidación de haberes por cesación de funciones.. (Es parte del Informe Ejecutivo marzo 2023)	2023_03_22_MEM-SDCEE-2023-0085-ME_SOLICITUD_DE_LIQUIDACIONES.pdf	05/04/2023
108	B6.2021 Acta de elaboración propuesta de liquidación de convenios Asociación HITO 60	2021_02_26_Acta_de_reunión_revisión_procedimiento_de_liquidación_de_convenios_de_ad signed.pdf	15/06/2021
109	B6.2022 Elaborado el Informe de seguimiento de cartera vencida - Febrero 2022.Asociación HITO 84	INFORME_DE_SEGUIMIENTO_CARTERA_VENCIDA_FEBRERO_2022.zip	25/05/2022
110	B6.2023 Cédula Presupuestaria marzo 2023 (Es parte del perfil y presupuesto marzo 2023)	CEDULA_MARZO_2023_31032023.pdf	05/04/2023
111	B7.2021 Elaborado informe área comercial Asociación HITO 62	2.16042021_informe_coordinación_comercial_primer_trimestre signed.pdf	15/06/2021
112	B7.2023 Reporte de ventas Área de Tecnología. (Es parte del informe ejecutivo de marzo 2023).	Reporte_de_ventas_marzo_2023_Área_de_Tecnología.xlsx	05/04/2023
113	B8.2021 Elaborado el reporte trimestral de seguimiento y control de pre-cancelación de deuda Asociación HITO61	8.Informe_precancelaciones_de_deuda-signed-signed.pdf	15/06/2021
114	B8.2022 Elaborado el Informe trimestral de seguimiento y control de pre-cancelación de deudas a marzo 2022. Asociación HITO 86	INFORME_TRIMESTRAL_PRECANCELACION_DE_DEUDAS_2022.pdf	28/04/2022
115	B8.2023 Informe de valores transferidos a la cta.FT (Es parte del informe ejecutivo marzo 2023)	Informe_de_transferencias_marzo_2023.zip	05/04/2023
116	B9.2021 Elaborado el reporte trimestral de seguimiento y control de pre-cancelación de deuda Asociación HITO 61	7.MERNNR-DGPPEE-2021-0474-ME-1_envio_informe_precancelaciones_.pdf	15/06/2021
117	B9.2022 Elaborado el Informe trimestral de conciliación y foliación de expedientes a marzo 2022.Asociación HITO 85	INFORME__TRIMESTRAL_DE_CONCILIACIÓN_Y_FOLIACIÓN_DE_EXPEDIENTES.zip	03/04/2022
118	B9.2023 informe Justificativo actualización del presupuesto asignado. (Es parte del perfil y presupuesto marzo 2023)	2023_03_20_INFORME_JUSTIFICATIVO_ACTUALIZACIÓN_ORPRESOPE signed-signed.pdf	03/05/2023
119	C1.2021 Elaborado el reporte de cuentas incobrables generadas por la catástrofe de 2016.Asociación HITO 66	5.HITO_66_2021-06-18_informe_incobrables_terremoto_vf-signed-signed.pdf	01/07/2021
120	C1.2022 Elaborado el Reporte de liquidación económica trimestral de los convenios suscritos con las EED a marzo 2022.Asociación HITO 87	REPORTE_DE_LIQUIDACIÓN_ECONOMICA_TRIMESTRAL_2022.pdf	13/04/2022
121	C1.2023 Elaborado los informes de gestión áreas de coordinación del Programa: Financiera, Recaudación, Conciliación y Comercial a marzo 2023.(Asociación HITO 126).	Informes_de_Gestión_Coordinaciones_marzo_2023.zip	06/04/2023
122	C2.2021 Informe comercial trimestral referente a las acciones de seguimiento y control a las reclamaciones, seguimiento a la Acción de Protección, anulaciones de ventas y cesión de financiamiento.Asociación HITO 70	1._Informe_trimestral_memorando_Nro.MERNNR-DGPPEE-2021-0523-ME.pdf	14/07/2021
123	C2.2022 Elaborado el Informe trimestral de gestión administrativa a marzo 2022.Asociación HITO 88	INFORME_TRIMESTRAL_DE_GESTION_ADMINISTRATIVA_12/04/2022.zip	12/04/2022
124	C2.2023 Ficha informativa con el presupuesto anterior asignado a febrero 2023.	2023_Project_Highlights_2023_4_6.pdf	06/04/2023
125	C3.2021 Elaborado el informe comercial trimestral referente a las acciones de seguimiento y control a las reclamaciones, seguimiento a la Acción de Protección, anulaciones de ventas y cesión de financiamiento.	2021_07_05_Área_comercial_informe_de_gestión_segundo_trimestre signed.pdf	10/11/2021
126	C3.2022 C5.11 CIERRE 2022.- Elaborado el Informe comercial trimestral referente a las acciones de seguimiento y control a las reclamaciones, Acción	INFORME_TRIMESTRAL_COMERCIAL_HITO_89.zip	28/04/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	de Protección, anulaciones de ventas y cesiones de financiamiento a marzo 2022. Asociación HITO 89		
127	C3.2023 Ficha informativa de proyecto actualizado presupuesto vigente a marzo 2023	2023_Project_Highlights_2023_4_6-1.pdf	06/04/2023
128	C4.2021 Elaborado el informe trimestral de conciliación y foliación de expedientes abril . junio Asociación HITO 71	2021_07_19_Informe_Trimestral_Conciliación_Abr_-_Jun_2021-signed.pdf	28/07/2021
129	C4.2022 Elaborado el Informe de liquidación económica trimestral de convenios de adhesión suscritos con casas comerciales y empresas fabricantes.Asociación HITO 90	INFORME_DE_LIQUIDACION_ECONOMICA_TRIMESTRAL_28/07/2022.zip	28/07/2022
130	C4.2023 Dictamen de Arrastre Grupo 78. (Es parte del Informe Ejecutivo abril 2023).	2023_04_18_mem-veer-2023-0361-ex_dictamen_de_arrastre_snp_(1).pdf	04/05/2023
131	C5. Solicitud de modificación financiamiento grupo 78. (Es parte del Informe Ejecutivo abril 2022)	MEMORANDO_SOLICITUD_DE_MODIFICACIÓN_GRUPO_78.pdf	05/05/2022
132	C5.2021 Elaborado el informe trimestral enero-marzo de conciliación y foliación de expdientes Asociación HITO 63	Informe_Trimestral_Conciliación_Ene_-_Mar_2021-signed.pdf	28/07/2021
133	C5.2023 Socialización Dictamen de Arrastre para el pago a empresas eléctricas de distribución. (Es parte del informe ejecutivo mes de abril 2023).	2023_04_19_MEM-COGPGE-2023-0177-ME_SOCIALIZACIÓN_DICTAMEN_ARRASTRE.pdf	04/05/2023
134	C6. Informe de valores transferidos a la cta.FT (Es parte del informe ejecutivo abril 2022)	INFORME_DE_TRANSFERENCIAS_ABRIL2022.zip	05/05/2022
135	C6.2021 Elaborado el reporte de liquidación económica Asociación HITO 67	Elaborado_el_reporte_de_liquidación_económica.zip	28/07/2021
136	C6.2023 Solicitud de modificación y constancia POA. (Es parte del informe ejecutivo mes de abril 2023).	2023_04_25_MEM-SDCEE-2023-0140-ME_SOLICITUD_DE_CONSTANCIA_POA.pdf	04/05/2023
137	C7. Indicador resumen de ventas Área de Tecnología abril 2022.(Es parte del Informe Ejecutivo abril 2022)	2022_04_01_RESUMEN_VENTAS_Área_Tecnología_abril2022.pdf	05/05/2022
138	C7.2021 Elaborado el reporte trimestral de seguimiento y control de precancelaciones de deuda Asociación HITO 69	2021-06-11_informe_precancelaciones_de_deuda-signed-signed.pdf	29/07/2021
139	C7.2023 Anexo 11 Modificación entre Proyectos. (Es parte del informe ejecutivo mes de abril 2023).	2023_04_24_anexo_11-enp_modificacionentroyproyectos_v02_-_grupo_78_pec-signed-1-signed-signed_(1).pdf	04/05/2023
140	C8.2021 Elaborado el reporte de recaudación y cartera vencida Asociación HITO 68	2021-07-28_informe_cartera_vencida_corte_junio_2021-signed-signed.pdf	29/07/2021
141	C8.2022 Elaborado el Informe trimestral de gestión administrativa a marzo 2022.Asociación HITO 82	HITO_88_REPORTE_DE_CARTERA_VENCIDA_MARZO_2022.pdf	05/05/2022
142	C8.2023 Pago de liquidaciones de contratos finalizados diciembre 2022. (Es parte del informe ejecutivo mes de abril 2023).	2023_03_22_MEM-SDCEE-2023-0085-ME_SOLICITUD_DE_LIQUIDACIONES.pdf	04/05/2023
143	C9.2021 RIESGO: La falta de asignación de espacio presupuestario CAUSARÍA ...(ACCION 2)	2021_07_14_Aprobación_de_modificaciones_grupo_71_MERNNR-COGPGE-2021-0287-ME.pdf	30/07/2021
144	C9.2022 Elaborado el Informe de seguimiento de cartera vencida - Abril 2022. Asociación HITO 91	HITO_91_INFORME_DE_CARTERA_VENCIDA_ABRIL2022.pdf	05/05/2022
145	C9.2023 Reporte de ventas Área de Tecnología. (Es parte del informe ejecutivo mes de abril 2023).	Reporte_de_ventas_mes_de_abril_Area_de_Tecnologia.xlsx	04/05/2023
146	D1.2021 RIESGO La falta de asignación de talento humano CAUSARÍA...(ACCIÓN 2)	2021_07_13_Solicitud_de Renovación de contratos_MERNNR-SDCEE-2021-0224-ME-1.pdf	30/07/2021
147	D1.2022 Elaborado el Informe de aplicación del régimen de infracciones y penalizaciones. Asociación HITO 92.	Informe_de_aplicación_de_régimen_de_infracciones_y_penalizaciones_28/05/2022-signed.pdf	28/05/2022
148	D2.2021 Solicitud de cambio de estado fase del programa de Congelado a Cierre	2021_07_20_MERNNR-DGPPEE-2021-0591-ME_Solicitud_de_Cambio_de_estado_a_cierre.pdf	30/07/2021
149	D2.2022 Elaborado el Informe de seguimiento de cartera vencida Mayo 2022. Asociación HITO 93	INFORME_DE_CARTERA_VENCIDA_MAYO_2022.zip	31/05/2022
150	D3. 2022 Informe de valores transferidos a la cta.FT (Es parte del informe ejecutivo mayo 2022)	INFORME_DE_TRANSFERENCIAS_MAYO_2022.zip	07/06/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
151	D3.2021 Oficio MEF Débito 15 000 000 para liquidez	2021_08_30_DEBITO_15_000_000_MEF-STN-2021-2049-O_(1).pdf	08/09/2021
152	D4.2021 Elaborado el reporte trimestral de seguimiento y control de pre-cancelación de deudas	Reporte_trimestral_de_seguimiento_y_control_de_precancelaciones_2021.zip	07/10/2021
153	D5.2021 Cédula presupuestaria septiembre 2021	2021_10_05_CEDULA_SEPTIEMBRE2021.pdf	07/10/2021
154	D5.2022 Elaborado el Informe trimestral de conciliación y foliación de expedientes. Asociación HITO 94	Informe_trimestral_de_conciliación_y_foliación_de_expedientes_Jun_2022.pdf	04/07/2022
155	D6.2021 Cédula presupuestaria agosto 2021	2021_09_01_CEDULA_AGOSTO_AGOSTO2021.pdf	07/10/2021
156	D6.2022 Elaborado el Informe de cuadro de stock de los kits de inducción importados por el Estado entregados a EED, Unidades de Negocio y casas comerciales para el cierre de convenios. Asociación HITO 95	Informe_de_cuadro_stock_de_los_kits_de_inducción.rar	01/07/2022
157	D7.2021 Cédula presupuestaria julio2021	2021_08_02_CEDULA_JULIO_2021.pdf	07/10/2021
158	D7.2022 Elaborado el Informe trimestral de seguimiento y control de pre-cancelación de deudas. Asociación HITO 96	INFORME_TRIMESTRAL_DE_PRECANCELCACION_DE_DEUDAS_2022.pdf	07/10/2022
159	D8.2021 Elaborado el reporte trimestral de seguimiento y control de pre-cancelación de deudas. Asociación HITO 72	Reporte_trimestral_de_seguimiento_y_control_de_precancelaciones_2021.zip	29/10/2021
160	D8.2022 Elaborado el informe y actas de conciliación económica de cuenta FT1y y FT2 período 2016 - 2019. Asociación HITO 97	Informe_y_acta_FT1_y_FT2_2016_al_2019_(2).zip	01/07/2022
161	D9.2021 Elaborado el informe comercial trimestral referente a las acciones de seguimiento y control a las reclamaciones, seguimiento a la Acción de Protección, anulaciones de ventas y cesión de financiamiento. Asociación HITO7 3	Informe_comercial_trimestral.zip	29/10/2021
162	D9.2022 Elaborado el informe y actas de conciliación económica de cuenta FT2 período 2020. Asociación HITO 98.	Informe_y_actas_FT2_2020.zip	01/07/2022
163	E1.2021 Elaborado el informe trimestral de conciliación y foliación de expedientes. Asociación HITO 74	Informe_Trimestral_Jul_-_Sep_2021-signed.pdf	29/10/2021
164	E1.2022 Elaborado el Reporte de liquidación económica trimestral de los convenios suscritos con las empresas eléctricas de distribución para la comercialización y entrega de cocinas importadas.Asociación HITO 99	Reporte_de_liquidación_económica.zip	01/07/2022
165	E2.2021 Cédula presupuestaria octubre 2021	2021_11_04_CEDULA_OCTUBRE_2021.pdf	07/12/2021
166	E2.2022 Elaborado el Informe de seguimiento de cartera vencida - Junio 2022. Asociación HITO 100	Informe_de_seguimiento_de_cartera_vencida_-_Junio_2022.zip	01/07/2022
167	E3.2021 Cédula presupuestaria noviembre 2021	2021_12_07_CEDULA_NOVIEMBRE_2021.pdf	07/12/2021
168	E3.2022 Elaborado el informe trimestral de gestión administrativa a junio 2022. Asociación HITO 101	Informe_trimestral_de_gestión_administrativa_a_junio_2022.zip	01/07/2022
169	E4.2021 Indicadores Pec-Tecno-Rte-resumen 01122021	INDICADORES_PEC-TECNO-_RTE-RESUMEN01122021-1.xlsx	07/12/2021
170	E4.2022 Informe de valores transferidos a la cta.FT (Es parte del informe ejecutivo junio 2022)	Informe_de_Transferencias_junio_2022.zip	04/07/2022
171	E5.2021 Elaborado el reporte de recaudación y cartera vencida y determinación de cuentas incobrables. Asociación HITO 80	Reporte_Cartera_Vencida_a_Noviembre_2021.zip	29/12/2021
172	E5.2022 Indicador resumen de ventas Área de Tecnología junio 2022.(Es parte del Informe Ejecutivo junio 2022)	INDICADORES_A_JUNIO_2022_RESUMEN01072022.xlsx	04/07/2022
173	E6.2021 Cédula Presupuestaria Diciembre 2021	2021_12_28_CEDULA_DICIEMBRE_2021.pdf	29/12/2021
174	E6.2022 Elaborado el Informe comercial trimestral referente a las acciones de seguimiento y control a las reclamaciones, Acción de Protección, anulaciones de ventas y cesiones de financiamiento. Asociación HITO 102	Informe_Comercial.zip	18/07/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
175	E7.2021 Cédula Presupuestaria Enero a Diciembre 2021	2021_12_28_CEDULA_ENERO_A_DICIEMBRE_2021.pdf	29/12/2021
176	E7.2022 Cédulas Presupuestaria. (Es parte del presupuesto y perfil económico).	Cédula_Presupuestaria_Enero_a_Junio_2022.zip	18/07/2022
177	E8.2021 Informe de cuentas incobrables terremoto 2016. Asociación HITO 66	Cuentas_Incobrables_Terremoto_2016.zip	04/01/2022
178	E8.2022 Elaborado el Informe de liquidación económica trimestral de convenios de adhesión suscritos con casas comerciales y empresas fabricantes. Asociación HITO 103	Informe_Financiero_Convenio_Adhesión.zip	18/07/2022
179	E9.2021 Elaborado el reporte de recaudación, cartera vencida y determinación cuentas incobrables. Asociación HITO 80	Informe_de_Cartera_y_Determinación_Cuentas_Incobrables.zip	04/01/2022
180	E9.2022 RIESGO: La falta de asignación de espacio presupuestario CAUSARÍA...(Acción 1)	GESTION_RECURSOS.zip	21/07/2022
181	F1.2021 Elaborado el reporte trimestral de seguimiento y control de pre-cancelación de deudas. Asociación HITO 81	Reporte_Trimestral_de_Precancelaciones.zip	04/01/2022
182	F1.2022 Elaborado el Informe de seguimiento de cartera vencida - Julio 2022. Asociación HITO 104.	Informe_de_Cartera_julio_2022.zip	05/08/2022
183	F2.2021 Elaborado el informe trimestral de conciliación y foliación de expedientes. Asociación HITO 78	Informe_Trimestral_Conciliación_Oct_-_Dic_2021-signed.pdf	05/01/2022
184	F2.2022 Indicador resumen de ventas Área de Tecnología junio 2022. (Es parte del Informe Ejecutivo julio 2022)	Indicador_resumen_ventas_Area_de_Tecnología_julio_2022.zip	05/08/2022
185	F3.2021 Elaborado el informe comercial trimestral referente a las acciones de seguimiento y control a las reclamaciones, seguimiento a la Acción de Protección, anulaciones de ventas y cesión de financiamiento. Asociación HITO 76	Informe_Área_Comercial.zip	05/01/2022
186	F3.2022 Informe de valores transferidos a la cta.FT (Es parte del informe ejecutivo julio 2022)	Informe_de_Transferencias_julio_2022.zip	05/08/2022
187	F4. Cédula Presupuetaria. (Es parte del presupuesto y perfil económico).	2022_08_02_CEDULA_ENERO_A_JULIO_2022.pdf	05/08/2022
188	F5.2021 Elaborado el Informe Multas y Penalizaciones. Asociación HITO 77	Informe_Área_Comercial.zip	05/01/2022
189	F5.2022 Solicitud modificacion presupuestaria para financiamiento grupo 78. (Es parte del Informe ejecutivo julio 2022)	2022_08_03_MEM-SDCEE-2022-0269-ME_MODIFICACION_1_844_298.87.pdf	05/08/2022
190	F6.2021 Elaborado el reporte de liquidación económica y cierre de convenios casas comerciales. Asociación HITO 79	Área_Financiera-Reportes_(2).zip	11/01/2022
191	F6.2022 Indicador resumen de ventas Área de Tecnología agosto 2022. (Es parte del Informe Ejecutivo Agosto 2022)	Indicador_resumen_ventas_Área_de_tecnología_agosto_2022.zip	02/09/2022
192	F7.2021 Solicitud de delegación para firma de actas de conciliación con el MEF y MERNNR. Asociación HITO 64	DELEGACIÓN_PARA_FIRMA_DE_ACTAS.zip	11/01/2022
193	F7.2022 Modificación presupuestaria aprobada para financiamiento grupo 78. (Es parte del Informe ejecutivo agosto 2022)	Modificación_presupuestaria_aprobada.zip	02/09/2022
194	F8.2021 Solicitud de delegación para firma de actas de conciliación con el MEF y MERNNR. Asociación HITO 75	DELEGACIÓN_PARA_FIRMA_DE_ACTAS.zip	11/01/2022
195	F8.2022 Informe de valores transferidos a la cta.FT (Es parte del informe ejecutivo agosto 2022)	Informe_de_Transferencias_agosto_2022.zip	02/09/2022
196	F9.2022 Elaborado el Informe de seguimiento de cartera vencida - Agosto 2022. Asociación HITO 105.	Informe_de_Cartera_agosto_2022_(2).zip	02/09/2022
197	G1.2022 Cédula Presupuetaria agosto 2022. (Es parte del presupuesto y perfil económico).	2022_09_01_CEDULA_AGOSTO_2022.pdf	02/09/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
198	G2.2022 Elaborado el Informe trimestral de conciliación y foliación de expedientes.Asociación HITO 106	Informe_Trimestral_Jul_-_Sep_2022-signed.pdf	30/09/2022
199	G3.2022 Elaborado el informe y actas de conciliación económica de cuenta FT2 Año 2021.Asociación HITO 107	Informe_de_conciliación_económica_cuenta_FT2_2021.docx	30/09/2022
200	G4.2022 Elaborado el Informe de seguimiento de cartera vencida - Septiembre 2022. Asociación HITO 108	Informe_de_Cartera_Vencida_Septiembre_2022.zip	30/09/2022
201	G5.2022 Elaborado el Reporte de liquidación económica trimestral de los convenios suscritos con las empresas eléctricas de distribución para la comercialización y entrega de cocinas importadas.Asociación HITO 109	Reporte_de_Liquidación_Económica_Trimestral_con_las_EE	30/09/2022
202	G6.2022 Elaborado el Informe trimestral de seguimiento y control de pre-cancelación de deudas. Asociación HITO 110	Informe_Trimestral_de_Seguimiento_y_Control_de_Precance	30/09/2022
203	G7.2022 Elaborado el Informe trimestral de gestión administrativa a septiembre 2022.Asociación HITO 111	Informe_de_Gestión_Administrativa_a_septiembre_2022.zip	30/09/2022
204	G8.2022 Indicador resumen de ventas Área de Tecnología septiembre 2022.(Es parte del Informe Ejecutivo septiembre 2022)	Reporte_de_Ventas_Área_Tecnología_septiembre_2022.xlsx	04/10/2022
205	G9.2022 Informe de valores transferidos a la cta.FT (Es parte del informe ejecutivo septiembre 2022)	Informe_de_Transferencias.zip	04/10/2022
206	Gestión Financiera julio 2017	Gestión_financiera_julio.rar	08/08/2017
207	H1.2022 Solicitud modificación presupuestaria entre items. (Es parte del informe ejecutivo septiembre 2022)	2022_09_30_MEM-SDCEE-2022-0987-OF_SOLICITUD_MODIFICACION_PRESUPUESTARIA.pdf	04/10/2022
208	H2.2022 Cédula Presupuetaria septiembre 2022. (Es parte del presupuesto y perfil económico).	2022_10_05_CEDULA_SEPTIEMBRE_2022.pdf	05/10/2022
209	H3.2022 Elaborado el Informe comercial trimestral referente a las acciones de seguimiento y control a las reclamaciones, Acción de Protección, anulaciones de ventas y cesiones de financiamiento.Asociación HITO 112	Informe_Comercial_Trimestral_acciones_seguimiento.zip	14/10/2022
210	H4.2022 Elaborado el Informe de aplicación del régimen de infracciones y penalizaciones.Asociación HITO 113	Informe_de_Régimen_de_Penalizaciones.zip	14/10/2022
211	H5.2022 Elaborado el Informe de liquidación económica trimestral de convenios suscritos con casas comerciales y empresas fabricantes.Asociación HITO 114	Informe_de_liquidación_económica_convenios_adhesión.zip	14/10/2022
212	H6.2022 Ficha de Proyecto con presupuesto anterior	2022_Project_Highlights_2022_10_26_REPORTE_ANTERIO	08/10/2022
213	H7.2022 Ficha de Proyecto de programación de presupuesto	2022_Project_Highlights_2022_10_26-1_REPORTE_ACTUAL	13/10/2022
214	H8.2022 Elaborado el Informe de seguimiento de cartera vencida - Octubre 2022. Asociación HITO 115	Informe_de_cartera_vencida_octubre_2022.zip	08/11/2022
215	H9.2022 Cédula Presupuetaria octubre 2022. (Es parte del presupuesto y perfil económico).	2022_11_01_CEDULA_OCTUBRE_2022.pdf	08/11/2022
216	I1.2022 Informe de valores transferidos a la cta.FT (Es parte del informe ejecutivo octubre 2022)	Informe_de_transferencias_cuota_PEC_OCTUBRE_2022.zip	08/11/2022
217	I2.2022 Indicador resumen de ventas Área de Tecnología septiembre 2022.(Es parte del Informe Ejecutivo octubre 2022)	Reporte_de_ventas_área_tecnología_área_tecnología.zip	08/11/2022
218	I3.2022 Informe justificativo actualización de presupuesto 2022. (Es parte del presupuesto y perfil económico).	Informe_justificativo_actualización_presupuestaria.zip	08/11/2022
219	I4.2022 Modificación presupuestaria y constancia POA 2022. (Es parte del informe ejecutivo octubre 2022)	Modificación_presupuestaria_entre_items_POA_2022.zip	08/11/2022
220	I5.2022 Elaborado el Informe de liquidación económica trimestral de convenios suscritos con casas comerciales y empresas fabricantes. Asociación HITO 117	Informe_de_liquidación_económica_trimestral.zip	14/11/2022
221	I6.2022 Elaborado el Informe comercial final referente a las acciones de seguimiento y control a las reclamaciones, Acción de Protección, anulaciones de	Informe_final_área_comercial.zip	14/11/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	ventas y cesiones de financiamiento. Asociación HITO 116		
222	I7.2022 Elaborado el Informe de seguimiento de cartera vencida - Noviembre 2022. Asociación HITO 118	Informe_de_cartera_vencida_noviembre_2022.zip	02/12/2022
223	I8.2022 Indicador resumen de ventas Área de Tecnología noviembre 2022. (Es parte del Informe Ejecutivo noviembre 2022)	Reporte_de_ventas_area_tecnologia.zip	02/12/2022
224	I9.2022 Informe de valores transferidos a la cta.FT (Es parte del informe ejecutivo noviembre 2022)	Informe_de_transferencias.zip	02/12/2022
225	Indicadores Generales PEC_abril	INDICADORES_PEC_GNPEC_HISTORICO_MODIFICADO_05/05/2017	05/05/2017.xlsx
226	Indicadores Generales PEC_abril 2018	INDICADORES_PEC_GNPEC__Abril_2018.xls	23/05/2018
227	Indicadores Generales PEC_agosto	INDICADORES_PEC_GNPEC_HISTORICO_31_08_2017.xls	07/09/2017
228	Indicadores Generales PEC_Agosto 2018	INDICADORES_PEC_GNPEC__Agosto_2018.xls	19/09/2018
229	Indicadores Generales PEC_enero	INDICADORES_PEC_GNPEC_HISTORICO_MODIFICADO_30/03/2017	30/03/2017.xlsx
230	Indicadores Generales PEC_enero 2018	INDICADORES_PEC_GNPEC__Enero_2018.xls	23/05/2018
231	Indicadores Generales PEC_febrero	INDICADORES_PEC_GNPEC_HISTORICO_MODIFICADO_23/02/2017	23/02/2017.xlsx
232	Indicadores Generales PEC_febrero 2018	INDICADORES_PEC_GNPEC__Febrero_2018.xls	23/05/2018
233	Indicadores Generales PEC_julio 2018	INDICADORES_PEC_GNPEC__Julio_2018.xls	21/08/2018
234	Indicadores Generales PEC_junio	INDICADORES_PEC_GNPEC_HISTORICO_02_07_2017.xls	12/07/2017
235	Indicadores Generales PEC_junio 2018	INDICADORES_PEC_GNPEC__Junio_2018.xls	20/07/2018
236	Indicadores Generales PEC_marzo	INDICADORES_PEC_GNPEC_HISTORICO_MODIFICADO_03/04/2017	03/04/2017.xlsx
237	Indicadores Generales PEC_marzo 2018	INDICADORES_PEC_GNPEC__Marzo_2018.xls	23/05/2018
238	Indicadores Generales PEC_mayo	INDICADORES_PEC_GNPEC_HISTORICO_MODIFICADO_06/06/2017	06/06/2017.xlsx
239	Indicadores Generales PEC_Mayo 2018	INDICADORES_PEC_GNPEC__Mayo_2018.xls	21/06/2018
240	Indicadores Generales PEC_noviembre	INDICADORES_PEC_GNPEC_HISTORICO_MODIFICADO_26/11/2017	26/11/2017.xlsx
241	Indicadores Generales PEC_octubre	INDICADORES_PEC_GNPEC_HISTORICO_MODIFICADO_30/10/2017	30/10/2017.xlsx
242	Indicadores Generales PEC_septiembre	INDICADORES_PEC_GNPEC_HISTORICO_01_10_2017.xls	11/10/2017
243	Indicadores Generales PEC_septiembre 2018	INDICADORES_PEC_GNPEC__Septiembre_2018.xls	19/10/2018
244	J12022. Solicitud e insistencia dictamen de arrastre 2023 (Es parte del informe ejecutivo noviembre 2022).	Solicitud_e_insistencia_dictamen_de_arrastre_2023.zip	02/12/2022
245	J22022. Cédula presupuestaria noviembre 2022. (Es parte del perfil y presupuesto noviembre 2022)	Cédula_presupuestaria_noviembre_2022.zip	02/12/2022
246	J3.2022 Modificación presupuestaria financiamiento grupo 71 gerencia diciembre 2022 (Es parte del Informe Ejecutivo noviembre 2022).	Modificación_presupuestaria_y_cur.zip	02/12/2022
247	J4.2022 RIESGO: La falta de asignación de espacio presupuestario CAUSARÍA...(Acción 2)	Modificación_presupuestaria_y_cur.zip	27/12/2022
248	J5.2022 Informe de valores transferidos a la cta.FT (Es parte del informe ejecutivo diciembre 2022)	Informe_de_transferencias_diciembre_2022.zip	27/12/2022
249	J6.2022 Solicitud de pago Nro 42 a proveedores nacionales y pago Nro. 1 a empresas eléctricas de distribución (Es parte del Informe Ejecutivo diciembre 2022).	Pago_Nro.42_proveedores_nacionales_y_Nro.1_recaudación.zip	02/12/2022
250	j7.2022 Indicador resumen de ventas Área de Tecnología diciembre 2022. (Es parte del Informe Ejecutivo diciembre 2022)	Reporte_de_ventas_area_de_tecnologia.zip	27/12/2022
251	J8.2022 Cédula presupuestaria diciembre 2022. (Es parte del perfil y presupuesto diciembre 2022)	Cédula_presupuestaria_diciembre_2022.zip	27/12/2022
252	J9.2022 Elaborado el Informe de seguimiento de cartera vencida - Diciembre 2022. Asociación HITO 119	2022-12-27_informe_cartera_vencida_corte_noviembre-signed-signed.pdf	10/01/2023
253	K1.2022 Elaborado el Informe trimestral de seguimiento y control de pre-cancelación de deudas.Asociación HITO 120	27-12-2022_hitos_-_informe_precancelaciones_de_deuda-signed-signed.pdf	10/01/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
254	K2.2022 Elaborado el Reporte de liquidación económica trimestral de los convenios suscritos con las empresas eléctricas de distribución para la comercialización y entrega de cocinas importadas.Asociación HITO 121	2022-12-29_hitos_-_informe_trimestral_avance_conciliación_transferencias-signed-signed.pdf	10/01/2023
255	K3.2022 Elaborado el Informe final de conciliación y foliación de expedientes. Asociación HITO 122	Informe_Trimestral_Oct_-_Dic_2022_CONCILIACION.pdf	10/01/2023
256	K4.2022 Elaborado el Informe trimestral de gestión administrativa a diciembre 2022 Asociación HITO 124	Informe_de_Gestión.zip	10/01/2023
257	K4.2022 Elaborado el Informe final de cuadro de stock de los kits de inducción importados por el Estado entregados a EED, Unidades de Negocio y casas comerciales para el cierre de convenios.Asociación HITO 123	2022-12-29_hitos_-_informe_trimestral_avance_conciliación_transferencias-signed-signed.pdf	10/01/2023
258	PEC- Modificación presupuestaria entre RUC_marzo	MEER-SEREE-2017-0160-ME_(1).pdf	05/04/2017

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Castro Luzuriaga, Robert Manrique	Líder de Proyecto	Gerente de Proyecto	robert.castro@energiayminas.gob.ec	
Manzano Villafuerte, Luis Enrique	Titular	Director de Gestión y Promoción de Proyectos de Eficiencia Energética	luis.manzano@recursosyenergia.gob.ec	987053210
Villavicencio González, Luis Patricio	Patrocinador Ejecutivo del Proyecto	Subsecretario de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica	luis.villavicencio@energiayminas.gob.ec	